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Rozdzial 1
Wzor
UMOWA

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO
WSPOLFINANSOWANIA ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI - PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 2014-2020

zawatta: Widhill sassasssmvasasas OV T o T e e B S TR e , pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Infrastruktury ,,KOS-EKO” Spotka z o.0. z siedzibg w Koscierzynie,
ul. Strzelecka 30A, 83-400 Koscierzyna, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku pod numerem KRS 0000044459, o
numerze NIP 5910004173, o kapitale zaktadowym w wysokosci 28.071.000,00 ztotych

reprezentowanym przez:
Roberta Fennig - Prezesa Zarzadu

- dalej zwanym ,,Zamawiajgcym”

------------------------------------------------------

.................................

zwane w dalszej czesci umowy Wykonawcg

[tgcznie Wykonawca i Zamawiajgcy okreSlani sq mianem Stron].

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie Robdt okreslonych jako:
ZAM-5/2020 ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Koscierzynie w zakresie gospodarki
osadowej” oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zlozong w dniu ............. w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z zasada
konkurencyjnosci, o ktérej mowa w Rozdziale III ,,Regulaminu udzielania zamowien dla zadan
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objetych projektem pt. ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Koscierzynie w zakresie gospodarki
osadowej”, realizowanym przez Miejskie Przedsigbiorstwo Infrastruktury ,KOS-EKO” Sp. z o.0.
z siedzibg w Koscierzynie i wspotfinansowanym ze s$rodkéw Funduszu Spodjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (Dzialanie 2.3 Gospodarka
wodno-sciekowa w aglomeracjach), do ktérych nie stosuje si¢ przepisow ustawy Prawo
zamdwien publicznych, zatwierdzonego Zarzadzeniem nr 26/2019 z dnia 29.11.2019 r. Dyrektora
Miejskiego Przedsigbiorstwa Infrastruktury ,,KOS-EKO” Sp. z 0.0. w Kos$cierzynie, nazywanego
dalej zamiennie ,Regulaminem”. Wymieniony wyzej regulamin jest dostgpny na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Niniejszym ustala si¢, co nastepuje:
Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bgdg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w
Kontrakcie wymienionym ponizej.

Nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢
niniejszego Kontraktu:

niniejszy Akt Umowys;

Oferta wraz z Dokumentami Ofertowymi.
Tabela Cenowa Elementow;

Warunki Kontraktu (Rozdziat 2);

SIWZ dla Wykonawcow;

Dokumentacja Projektowa, przy czym projekt wykonawczy, jako nadrzedny w zakresie
zaprojektowanych rozwigzan, w tym materialow i urzadzen, z uwzglednieniem warunkow
réwnowaznosci dopuszczonych postanowieniami SIWZ,

STWiORB;

Hierarchia waznosci dokumentdéw w zakresie lit. (f) oraz (g) zgodnie z pkt 3.7 SIWZ.

3. W ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszego Kontraktu Wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ Roboty, w tym takze dajgce si¢ wyinterpretowaé z jego treSci oraz usungé w nich
wszelkie wady w pelnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Kontraktu z zachowaniem najwyzszej
staranno$ci przy uwzglednieniu zawodowego charakteru dziatalnosci, zgodnie z warunkami
Zamawiajgcego, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

5. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukonczenia Robdt oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaplaci Wykonawcy Ceng
Kontraktows, stanowigcg wynagrodzenie ryczattowe.

6. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wynosi (wlgcznie z VAT): ............. ...... [PLN]

(53 0007 1 1< ORI NURRUURURRORRORY | o D1 |

w tym uwzgledniono nalezny podatek VAT w wysokosci 23%, tj. ........ooevveeeiennenee [PLN]

(stownie: ............... B B e O s [PLN]

przy czym kwota bez podatku VAT WyNOSi:.....cccovevieiniiiniiniiiniisinciiiinecsnsnieesncsnnes [PLN]

(S OIS cumconsrosswasimssnms i s as' 335w 4506 H0 40 0 6 €V 5 5 S PR SRS W R KR WS RS [PLN]
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Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalng i nieprzekraczalng cen¢ netto jaka
Zamawiajacy moze zaptaci¢ Wykonawcy oraz VAT. Cena ta moze zosta¢ zmieniona wylgcznie
na podstawie odpowiednich postanowien Kontraktu.

Pelne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granice
Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, obcigzg Wykonawce.

Zaptata  bedzie  dokonywana w  PLN na rachunek bankowy  Wykonawcy:
.................................................................. (nazwa banku, pelny numer konta).

Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany Kontraktu.

Faktury bedg wystawiane w PLN. Ptatno$¢ VAT bedzie dokonywana w PLN. Wykonawca bgdzie
oddzielnie wystawiatl faktury na Roboty bedace wydatkami kwalifikowanymi oraz oddzielnie na
Roboty nie bedace wydatkami kwalifikowanymi.

W przypadku zmiany obowigzujacych przepisow ustawy o podatku od towardw i ustug oraz
podatku akcyzowym, automatycznej zmianie ulega Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
odpowiednio do obowigzujgcej stawki podatku w dacie powstania obowigzku podatkowego.

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Kontrakt zostal sporzadzony w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, cztery egzemplarze dla Zamawiajgcego. Na dowod tego Strony
podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z
dniem podpisania przez ostatnig ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczgcia Podpisano i opatrzono pieczecia
/data i podpis osoby/0so6b upowaznionej/ych/  /data i podpis osoby/osob upowaznionej/ych/
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METRYKA WARUNKOW KONTRAKTU:

1) Tekst oznaczony w dokumencie czcionkg czarng oraz niebieskg (tytuly podrozdzialow) stanowi
og6lne warunki kontraktowe dla budowy wg. FIDIC.

2) Tekst oznaczony w dokumencie czcionkg czerwong oznacza warunki szczegdlne po
wprowadzeniu zmian i uzupetnien w stosunku do warunkéw ogolnych.

3) Czarny tekst przekreslony jest nie obowigzujacy i sg to zapisy warunkoéw ogdlnych nie majacych
zastosowania przy realizacji niniejszego Projektu.

4) Zatacznik nr 1 do Warunkéw Kontraktu oraz zatgezniki nr 1 i 2 do Aktu Umowy czcionka czarng
(tekst czarny) stanowig dokumenty opracowane przez Zamawiajgcego z wykorzystaniem
formularzy FIDIC.
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Rozdzial 2

WARUNKI KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bgedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajgcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils - FIDIC),

P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008, dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcow

ul. Trebacka 4, lok.427-429

IV p., budynek KIG

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 022 826 16 72

tel/fax.: +48 022 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu skfadaja si¢ Warunki Ogélne Kontraktu i Warunki Szczegélne
stanowigce tekst jednolity, ktore stanowig wyzej wymienione warunki kontraktowe dla budowy
dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego.

Uwaza si¢, ze Wykonawca zaznajomitl si¢ z wymieniong wersja Warunkéw Kontraktu
stanowigcych tekst jednolity. Na dowdd tego osoby uprawnione do podpisania Kontraktu w imieniu
Zamawiajgcego i Wykonawcy w dniu podpisania Aktu Umowy podpisujg tres¢ Warunkéw Kontraktu
i parafujg kazdg strong tego dokumentu.

Spis tresci
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1. POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Definicje

7

W Warunkach Kontraktowych (,,niniejsze Warunki")
Ogblne—Warunki, nastgpujagce stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ustalone ponizej. Stowa
okreslajgce osoby lub strony obejmuja takze spétki i inne osoby prawne z wyjatkiem przypadkow, kiedy
z kontekstu wynika co innego.

1.1.1. Kontrakt

,Kontrakt" oznacza Umowe, na ktorg sktadajg si¢ dokumenty wymienione w Akcie Umowy,
oznacza takze umowe w rozumieniu Prawa obowigzujagcego w Rzeczypospolitej Polskiej w
szczegblnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy z 29 stycznia 2004
1. Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579).

1.1.1.2 ,, Akt Umowy" oznacza akt umowe, do ktérego odnosi si¢ klauzula 1.6 [4kt Umowy]

,List Zatwierdzajgcy' - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy" nalezy je zastapi¢
okresleniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego oznacza¢ beda
Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy] Warunkéw Kontraktowych

»Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
"Dokumenty Ofertowe" nalezy je zastapi¢ okresleniem "Oferta" i wszelkie odniesienia do
"Dokumentéw Ofertowych" w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Oferty".

1.1.1.5

»Specyfikacja'" oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych", takze jako ,.STWiORB”, wlaczona do Kontraktu, zwierajaca
opis Robédt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (tj.
Dz. U. z 2013 poz. 1129) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.
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1.1.1.6 ,,Rysunki" oznacza dokument zatytutlowany "Dokumentacja projektowa", wilaczona do

Kontraktu, zwierajgca opis przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013 poz..
1129) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada si¢ w szczeg6lnosci z;

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych; o ktérym
mowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.);

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5;
3) przedmiaru rob6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (t.j. Dz. U.
2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U z 2003 r. nr 120, poz. 1126)T\¥y4€a.zyL9ﬂ;aezaﬁ_dekbmemy_@ak_za&tm;e.

1.1.1.7 ,Wykazy" - oznaczajg wypeilnione dokumenty, w tym rowniez Zestawienie kosztow,
dostarczone przez Wykonawce wraz z Ofertg i wlgczone do Kontraktu.

1.1.1.8 ,Dokumenty Ofertowe' oznaczaja Oferte i wszystkie inne dokumenty ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z tg Oferta, wlgczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastagpi¢ okresleniem ,,Oferta” i wszelkie
odniesienia do ,,Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé beda
odniesienie do ,,Oferty”.

1.1.1.9 ,,Zalacznik do Oferty" oznacza wypetiony formularz tak zatytutowany, dotgczony do Oferty i
"~ stanowiacy jej czesC.

1.1.1.10 ,,Przedmiar Rob6t" oraz ,,Wykaz Prac Dniowkowych" oznaczajg dokumenty o takich nazwach
objete Wykazami.

1.1.1.11 Zmiana do Kontraktu (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami
zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz zgodnie z
postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawceg. Zmiany takie muszg by¢ dokonane, pod rygorem niewazno$ci w formie pisemne;.
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1.1.1.12 ,Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala sie, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron, w
szczegblnosci nie bedg uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z tg
klauzula, jak réwniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zadanie dla Zamawiajgcego oraz innych oséb
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.13 ,,Projekt” — przedsiewziecie w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy wdrozeniowej, zmierzajace do
osiggnigcia zalozonego celu okreslonego wskaznikami, z okreslonym poczatkiem i koncem
realizacji, zgloszone do objecia albo objete wspoétfinansowaniem UE jednego z funduszy
strukturalnych albo Funduszu Spdjnosci w ramach programu operacyjnego.

1.1.2.  Strony i osoby
1.1.2.1 ,Strona' oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce wedtug wymagan kontekstu.

1.1.2.2 ,Zamawiajacy'" oznacza osob¢ wymieniong w Zatgczniku nr 1 do warunkéw kontraktu jako
zamawiajacy oraz jej prawnych nastepcow

,» W polskim Prawie budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwg ,,Inwestor".

1.1.2.3 ,,Wykonawca' oznacza osobg, wymieniong w Ofercie, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
jako wykonawca oraz jej prawnych nastepcow.

1.1.2.3 ,Konsorcjum" poprzez ,Konsorcjum" rozumie si¢ co najmniej dwa podmioty wspdlnie
ubiegajace sie o udzielenie zaméwienia publicznego i wspdlnie realizujgce Kontrakt, ktore taczy
umowa konsorcjum regulujgca stosunki wewngtrzne miedzy tymi podmiotami oraz zasady
dziatania wobec Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Kontraktu.

1.1.2.4 ,Inzynier'"- ,Inzynier rezydent” oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego i
wymieniong w Zatgczniku Nr 1 do Warunkéw Kontraktu do pelnienia funkcji Inzyniera dla
potrzeb Kontraktu, lub inng osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego za powiadomieniem
Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera].

»Inzynier kontraktu” jest jednostkg bedacg zespotem specjalistow, ktora sktada si¢ najczesciej z
inzyniera-rezydenta, inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz innych specjalistow, w
zaleznos$ci od specyfiki projektu.

1.1.2.5 ,,Przedstawiciel Wykonawcy' oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Kontrakcie lub
wyznaczong przez Wykonawce zgodnie z klauzulg 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy], dziatajacy
w imieniu Wykonawcy.

1.1.2.6 ,Personel Zamawiajgcego' oznacza Inzyniera, jego asystentéw do ktérych odnosi si¢ klauzula
3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera], calg kadre oraz innych pracownikéw,
robotnikéw i osoby zatrudnione przez Inzyniera lub Zamawiajacego, oraz wszelkie inne osoby o
ktérych Inzynier lub Zamawiajagcy powiadomig Wykonawce, ze majg by¢ traktowane jako
Personel Zamawiajacego.
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1.1.2.7 ,,Personel Wykonawcy" oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, oraz caly personel zatrudniony
przez Wykonawce na Terenie Budowy, ktory moze sktadac si¢ z kadry, robotnikéw, oraz innych
pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy, a takze wszelkie inne osoby
pomagajace Wykonawcy w wykonywaniu Robot.

»Podwykonawca' oznacza podmiot, ktory zawarl umowe w mysl definicji Umowy o
podwykonawstwo. Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza si¢ do ,,Podwykonawcy" nalezy
przez to rozumie¢ takze dalszego Podwykonawce.

1.1.2.9

1.1.2.10 ,,FIDIC" oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, miedzynarodowg federacje
inzynierow-konsultantow.

1.1.2.11 ,,Umowa o podwykonawstwo" oznacza umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane dla wykonania Robét Kontraktu,
zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca, a Podwykonawcg lub migdzy
Podwykonawca, a dalszymi Podwykonawcami.

1.1.2.12 ,,Komisja Odbioru'" oznacza zesp6t os6b powotany przez Zamawiajacego dla celéow Odbioru
koncowego i Odbioru ostatecznego. Prace Komisji bgda prowadzone przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy.

1.1.3. Daty, proby, okresy i ukonczenia
1.1.3.1 ,,Data Odniesienia' oznacza date, termin sktadania Ofert, tj. ................
1.1.3.2 ,,Data Rozpoczecia" oznacza date, wyznaczong na mocy klauzuli 8.1 /Rozpoczecie Robdt].

1.1.3.3 ,,Czas na Ukoniczenie'" oznacza czas, liczony od Daty Rozpoczgcia, przeznaczony na ukonczenie
Robét (wykonanie robot) lub, zaleznie od przypadku, ich Odcinka na mocy klauzuli 8.2 /Czas
na Ukorczenie], ustalony w Zatgczniku nr 1 do Warunkéw Kontraktu, wraz ze wszelkimi
przedtuzeniami na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoniczenie]. Data ukoficzenia
robot zostanie ustalona w wydanym przez Zamawiajgcego Swiadectwie Przejecia Robot.

1.1.3.4 ,Préby Koncowe'" oznaczajg proby, wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione migdzy
Stronami, lub polecone do wykonania jako Zmiana, ktére s3 wykonywane zgodnie z rozdziatem
9 [Préby Koncowe] przed przejeciem przez Zamawiajacego Robodt lub Odcinka, zaleznie od
przypadku.

1.1.3.5 ,Swiadectwo Przejecia' oznacza §wiadectwo, wystawione na mocy rozdziatu 10 [Przejecie
przez Zamawiajgcego]

1.1.3.6 ,Préby Eksploatacyjne" oznaczaja proby, jesli sa wymagane i wyspecyfikowane w
Kontrakcie, wykonywane zgodnie z postanowieniami Szczeg6élnych Warunkéw Kontraktowych
po przejeciu przez Zamawiajacego Robot lub Odcinka, zaleznie od przypadku.

1.1.3.7 ,,Okres Zglaszania Wad" oznacza okres zglaszania wad w Robotach lub Odcinku, zaleznie od
przypadku, zgodnie z klauzulg 11.1 [Dokorniczenie zaleglych prac i usuwanie wad], ustalony w
Zataczniku nr 1 do Warunkéw Kontraktu, w Okresie Gwarancji lub Okresie Rekojmi wraz z
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1.1.3.8

1.1.3.9

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.3:12

1:1.3:13

1.1.3.14

1.14.
1141

1.14.2

1.1.4.3

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.4.6

ewentualnymi przedtuzeniami na mocy klauzuli 11.3 [Przedluzenie Okresu Zglaszania Wad)),
liczony od daty z jaka Roboty lub Odcinek zostaly ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z
klauzula 10.1 /Przejecie Robdt i Odcinkow].

,,Swiadectwo Wykonania" oznacza s$wiadectwo, wystawione na mocy klauzuli 11.9
[Swiadectwo Wykonanial].

»dzien" oznacza dzien kalendarzowy, a ,rok" oznacza 365 dni, miesigc oznacza miesigc
kalendarzowy.

»OKkres Gwarancji'" oznacza okres na zglaszanie wad w Robotach oraz ustugg serwisu
gwarancyjnego, ustalony w Zalaczniku nr 1 do Warunkéw Kontraktu, zgodnie z Klauzulg 11.12
[Gwarancja Jakos$ci] wraz z ewentualnymi przedtuzeniami wedtug Klauzuli 11.3 [Przedluzenie
Okresu Zgtaszania Wad], liczony od daty, z jakg Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono
zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow]. Procedura zglaszania i usuwania wad
oraz ustuga serwisu gwarancyjnego zgodna z trescig Karty Gwarancyjnej

»OKres rekojmi' oznacza okres ustalony zgodnie z Klauzulg 11.13 [Okres Rekojmi], liczony
od daty z jakg Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie
Robét i Odcinkow], w ktorym Zamawiajacy korzysta ze swoich uprawnien na mocy przepiséw
Prawa Polskiego.

»Odbiér kencowy" oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbioru przed wydaniem
Swiadectwa Przejecia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisaniem Protokotu
Odbioru koncowego.

»Odbiér ostateczny" oznacza czynnosci wykonywane przez Komisj¢ odbiorowa przed
wydaniem Swiadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisaniem
Protokotu Odbioru Ostatecznego

»Gwarancja jakoSci'" oznacza gwarancj¢ jakg udzieli Wykonawca na warunkach opisanych w
dokumencie ,,Karta Gwarancyjna", zgodnie z Prawem Polskim.

Pienigdze i platnosci

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa'' - oznacza cen¢ ofertowg na wykonanie, ukonczenie oraz
usuniecie wszelkich wad wraz z naleznym podatkiem VAT, zatwierdzong w Akcie umowy

»Cena Kontraktowa'" oznacza cen¢ okreslong w klauzuli 14.1 /Cena Kontraktowa] i obejmuje
wszelkie korekty dokonane w sposéb przewidziany Kontraktem

»Koszt" oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce na Terenie
Budowy lub poza nim, wigcznie z narzutami i innymi obcigzeniami, lecz z wytgczeniem zysku.

»Koncowe Swiadectwo Platno$ci" oznacza $wiadectwo ptatnosci wystawione na mocy
klauzuli 14.13 [Wystawienie Konicowego Swiadectwa Platmosci]

.Przejsciowe Swiadectwo PlatnoSci” — oznacza $wiadectwo platnosci wydane na mocy
rozdziatu 14 [Cena Kontraktowa i Zaplata], inne niz Konicowe Swiadectwo Platnosci.

»Rozliczenie Koncowe' oznacza rozliczenie okreslone w klauzuli 14.11 [Wniosek o Koncowe
Swiadectwo Platnosci].
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Rzeczpospolita

»Waluta Miejscowa'' oznacza walute Kraju

»Swiadectwo Platnosci" oznacza $wiadectwo platnosci wystawione na mocy rozdziatu 14
[Cena Kontraktowa i Zaplata]

"
9 )

»Kwota Zatrzymana"' oznacza zakumulowang sumg kwot zatrzymanych przez Zamawiajgcego
na mocy klauzuli 14.3 [Whniosek o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci] wyptacang na mocy
klauzuli 14.9 [Wyplat Kwoty Zatrzymanej].

»Rozliczenie'" oznacza rozliczenie, skladane przez Wykonawce jako cze$¢ wniosku,
wystawionego na mocy rozdzialu 14 [Cena Kontraktowa i Zaptata].

Roboty i Dostawy

»Sprzet Wykonawey" oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzedzia i inne przedmioty
potrzebne dla wykonania i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Sprzet Wykonawcy
nie obejmuje jednak Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego, Urzadzen, Materiatéw i
innych przedmiotéw, stanowigcych Roboty State lub do nich przeznaczonych.

»Dostawy'' oznaczajg Sprzet Wykonawcy, Materialy, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe lub
kazde z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robét.

»Materialy'" oznaczaja przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca ma dostarczy¢ na
mocy Kontraktu, z wyjatkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzace cze$é
Robét Stalych, wigcznie z materiatami nie wymagajacymi montazu.

»Roboty Stale' oznaczajg roboty state, ktore Wykonawca ma wykona¢ na mocy Kontraktu.

»Urzadzenia' oznaczajg aparaty, maszyny, oraz srodki transportu, przeznaczone do utworzenia
lub tworzace czgsé Robét Statych.

»Odcinek' oznacza czg$¢ Robdt, wymieniong w Tabeli Cenowej Elementow.

W szczegolnosci przez Roboty Tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe, materiaty
i urzagdzenia zaréwno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz
STWiORB, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukoficzenia Robét oraz usuniecia
wad, w szczegdlnosci takie jak rozpory, podpory, Sciggi technologiczne, zabezpieczenia
tymczasowe, czasowe przelgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy
i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu budowy, obiekty
zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy,
utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopdw itp.

»Roboty' oznaczajg Roboty Stale oraz Roboty Tymczasowe, lub ktorekolwiek z nich wedtug
potrzeb.
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1.1.5.9 ,Prace towarzyszace” — prace i ustugi niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie
zaliczone do rob6t tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza,  badanie  geotechniczne, = wykonanie = dokumentacji  projektowe;j
uszczegotowiajacej/uzupelniajgcej (rysunkow) na zakresy robot lub ustug objetych umowa,
rysunkow uszczegotowiajgcych, dokumentacji na roboty tymczasowe, dokumentacji projektowej
powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego i préb koncowych, Wykonanie
wnioskow o wydanie decyzji lub opinii do organéw administracji, opracowanie instrukcji
eksploatacji i uzytkowania, uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie i innych niezbgdnych
do prawidlowego funkcjonowania wykonanych obiektéw, a w przypadku rozbudowy lub
modernizacji — funkcjonowania catego zaktadu, opracowanie Operatu kolaudacyjnego itp.

1.1.5.10 Roboty bedgce wydatkami kwalifikowanymi - koszt lub wydatek poniesiony w zwiazku z
realizacjg projektu w ramach Programu Operacyjnego, ktore speiniajg kryteria refundacji,
rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) zgodnie z umowg o dofinansowanie.

1.1.5.11 Roboty nie bedgce wydatkami kwalifikowanymi (wydatek niekwalifikowany) — koszt lub
wydatek, ktére nie sg wydatkiem kwalifikowanym.

1.1.6. Inne definicje

1.1.6.1 ,,Dokumenty Wykonawcy" oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki, dokumentacjg¢ projektowa, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty
o charakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawcg¢ na mocy Kontraktu, w tym
dokumentacja projektowa powykonawcza (kserokopia projektu budowlanego lub projekt
wykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot) eraz
zestawione w Operat Kolaudacyjny, wniosek o pozwolenie na uzytkowanie obiektow
budowlanych wraz z zalgcznikami i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji - pozwolenia
na uzytkowanie, wniosek o pozwoleme odpadowe wodnoprasne e zerat seickéw de-odbiesnika
wraz z zalgcznikami i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia wedneprawnego
odpadowego (o ile zajdzie koniecznos¢).

»Kraj" oznacza Rzeczpospolita Polskg, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3 ,,Sprzet Zamawiajgcego" oznacza aparaty, maszyny i narzedzia, udostepnione zgodnie ze
Specyfikacja przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy dla wykonania Robét, ale bez
Urzadzen wykonanych ale nie przejetych jeszcze przez Zamawiajacego.

1.1.6.4 ,Sila Wyzsza" jest zdefiniowana w rozdziale 19 [Sita Wyzsza],
1.1.6.5

»Prawo'" oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej, okreslane dalej jako Prawo
Polskie, w tym w szczeg6lnosci ustawg Prawo budowlane oraz ustawg prawo zaméwien
publicznych.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania' oznacza zabezpieczenie, lub zabezpieczenia, jesli jest wigcej
niz jedno, objete klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] oznacza .Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy".
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1.1.6.7

1.1.6.8

1.1.6:9

1.1.6.10

1.1.6.11

1.1:6.12

1:.1:6.13

1.1.6.14

1.1.6.15

1.1.6.16

1.1.6.17

»Teren Budowy" oznacza przestrzenie, w ktérych maja by¢ wykonane Roboty State i
tymczasowe i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materialy, oraz wszelkie inne
przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace czgs¢ Terenu
Budowy.

»Nieprzewidywalne" oznacza nie dajgce si¢ w racjonalny sposéb przewidzie¢ przez
doswiadczonego Wykonawce przed dniem ztozenia Oferty.

»Zmiana" oznacza kazda zmiang w Robotach, polecong lub zatwierdzong jako zmiana na
mocy rozdziatu 13 [Zmiany i korekty].

»Zmiana do Kontraktu' oznacza dokument zatytutowany, w tym réwniez Aneks do Umowy,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami
zgodnie z Prawem Polskim, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy Klauzuli 22 /Klauzule koncowe]. Zmiana
do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po jej podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

»Protokél koniecznos$ei" - dokument przygotowany przez Wykonawce, zatwierdzony przez
Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla Zmian wynikajacych z zapiséw Klauzuli 13 i Klauzuli
12. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt negocjacji.

»Protokol negocjacji'" - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzgodnione z
Wykonawcg ceny jednostkowe lub Koszty dla Zmian w oparciu o klauzule 12.3 i/lub okres
Przedtuzenia Czasu na Ukoniczenie zgodnie z klauzulg 8.4.

»Prawo Budowlane' oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz.U.2020.695 z pézn. zm.)
wraz z towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg dzialalno$é¢ obejmujgcg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okre$lajacg zasady dziatania
organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018.1935 z p6zn. zm.);

»Pozwolenie na Budowe' eznaeza—deeyzie administracyjng zexwalajaes na rezpoezeeie 1
prowadzenie-bidowy-

Oznacza decyzje administracyjng, w tym decyzje zatwierdzajgcg projekt budowlany i
pozwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych.

»Dziennik Budowy' oznacza urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018.963 wraz z p6zniejszymi zmianami).

"Operat Kolaudacyjny" oznacza zbior dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce, w szczegélnosci dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(4. . Dz.U.2020.695 z pézn. zm), dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i
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prob potwierdzajacych jakos¢ wykonanych Robot, Protokoty odbioru, préb, sprawdzen,
uruchomien, rozruchu mechanicznego, technologicznego, préb koncowych, odbiorow
technicznych, Instrukcje uzytkowania i eksploatacji, bhp i p.poz.

1.1.6.18 ,Dokumentacja projektowa'" oznacza dokument wigczony do kontraktu, zwierajacy opis
Rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (t.j.
Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z pézn. zm.) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.6.19 ,Rada Budowy'" oznacza zebranie zwolywane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego w
terminach okre$lonych w Klauzuli 3.6 [Rada Budowy] w celu zweryfikowania Raportu o
postepie prac i Robot oraz omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i Robot
objetych Kontraktem.

1.1.6.20 ,Regulamin procedur udzielania zamoéwiei” — ,,Regulamin udzielania zamowien dla zadan
objetych projektem pt. ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Koscierzynie w zakresie
gospodarki osadowej”, realizowanym przez Miejskie Przedsigbiorstwo Infrastruktury ,,KOS-
EKO” Sp. z 0.0. z siedzibg w Koscierzynie i wspdtfinansowanym ze s$rodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
(Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach), do ktérych nie stosuje si¢
przepiséw ustawy Prawo zamdéwien publicznych, zatwierdzonego Zarzadzeniem nr 26/2019 z
dnia 29.11.2019 r. Dyrektora Miejskiego Przedsigbiorstwa Infrastruktury ,,KOS-EKO™ Sp. z
0.0. w Koscierzynie, nazywanego dalej zamiennie ,,Regulaminem”. Wymieniony wyzej
regulamin jest dostepny na stronie internetowe;j Zamawiajgcego.

1.1.6.21 ,Kosztorys ofertowy” — opracowanie wykonane przez Wykonawce, stanowigce wycene
przedmiotu zamodwienia, obejmujgcego zakres zamdwienia wynikajacy z projektow
budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ wraz z odpowiedziami na zapytania wykonawcéw. Udostepniony przedmiar robodt
stanowi materiat pomocniczy do obliczenia ceny oferty.

Zamawiajagcy wymaga, aby kosztorys szczegétowy, sporzadzi¢ metoda kalkulacji
szczegélowej, opartej na Srodowiskowych Metodach Kosztorysowania Robét Budowlanych —
ogolne zasady i wzorce kosztorysowania (wydanie z grudnia 2001 r.).

Cena jednostkowa w danej pozycji i wartos¢ tej pozycji w kosztorysie szczegétowym musi
obejmowacé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt w wymaganej jakosci i w
oferowanym terminie, wigczajac w to koszty bezposrednie, koszty ogdlne budowy, roboty
tymczasowe i prace towarzyszace, ogdlne koszty prowadzenia dzialalnosci gospodarczej,
kalkulowany zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci zwigzane z
wykonywaniem robdt, odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy
wymienionymi lub wynikajacymi z dokumentacji, warunkéw umowy oraz przepisow
dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych.

Kosztorys szczegétowy pelni funkcje informacyjng i kontrolng oraz bedzie wykorzystany
miedzy innymi:
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a) do wykonania harmonogramu rzeczowo — finansowego,

b) jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz odzwierciedlenie wartosci robot
objetych dokumentacjg projektows,

¢) jako dokument zrédtowy do wyceny robot zamiennych i zaniechanych,

d) do okreslania stanu zaawansowania robot, wyrazonego rzeczowo i wartosciowo, w
przypadku przerwania robot, zaniechania wykonywania czg¢sci robot lub odstgpienia od
umowy,

e) jako dokument kontrolny, umozliwiajacy $ledzenie, kontrole i weryfikowanie przebiegu
realizacji w poréwnaniu do zalozen projektu, w celu oceny efektéw w toku realizacji oraz
wyliczenia kosztéw i rozliczenia Projektu.

1.2 Interpretacja
Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy z kontekstu wynika inaczej, w Kontrakcie:
(a) stowa, wskazujace na jeden rodzaj, obejmuja wszystkie rodzaje gramatyczne;
(b) stowa, wskazujace na liczbe pojedynczg, obejmuja takze liczbe mnogg i odwrotnie;

(c) postanowienia obejmujace stowa ,uzgodni¢", ,uzgodniony" i ,uzgodnienie" wymagajg
dokumentu pisemnego; oraz

(d) .pisemne" lub ,na piSmie" oznacza zapis reczny, maszynowy, druk lub zapis elektroniczny
wraz z powstalym zapisem trwatym.

Postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk" wymagaja, aby ten zysk
wynosit jedng dwudziestg (5%) tego Kosztu.

Stowa na marginesie i inne nagtowki nie bedg brane pod uwage przy interpretacji niniejszych
warunkow.

1.3 Przeplyw informacji

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierajg postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, $wiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zgdan, to powinny by¢ one:

NpEzo na ey
v azZd PDIZY—t2oY

ustalonyeh-w—Zalgezniku-do-Oferty; na pismie, dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem),
wystane pocztg lub kurierem, bgdz przestane za pomoca poczty elektronicznej w formie
wskazanej przez Inzyniera

(b)dostarczone, wystane lub przekazane na adres ustalony w Zalgczniku do Oferty dla
przekazywania komunikatéw odbiorcy, z wyjatkiem:

a. jezeli odbiorca powiadomi o zmianie adresu, to komunikaty winny by¢ od czasu
otrzymania powiadomienia dostarczane na nowy adres; oraz

b. jezeli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podal innego
adresu, to odpowiedz moze by¢ wystana na adres z ktérego nadano zadanie.

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody i ustalenia nie mogg by¢ w nieracjonalny sposob
wstrzymywane lub opézniane. Jesli jakies $wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy winien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej Strony jest
wyslane przez drugg Strong lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do Inzyniera lub drugiej
Strony, zaleznie od przypadku.
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Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie sa
uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4 Prawoi jezyk

.
D om A
av W43 .

a) Prawem wilasciwym dla niniejszego Kontraktu jest prawo polskie
b) jezykiem Kontraktu jest jezyk polski,

c) jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentéw

Dokumenty stanowigce

Kontrakt nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace si¢. W—eelu

W celu interpretacji, pierwszenstwo bedg miaty dokumenty zgodne z kolejnosciag wynikajgcg z Aktu
Umowy. Ewentualne zmiany do Kontraktu (dokumentéw sktadajacych si¢ na Kontrakt) beda
interpretowane wedlug okreslonej wyzej zasady kolejnosci dokumentéw, majac na uwadze
dokument, ktérego zmiana dotyczy.

Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to Inzynier w
uzgodnieniu z Zamawiajacym udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy
konieczne polecenia.

1.6 Akt Umowy
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Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron Umowy, pod warunkiem, ze

wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostalo przyjete bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

Na dzien podpisania Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1)  Oswiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, 0 ktérym mowa

w art. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego
2)  Oswiadczenia kierownikow robdt branzowych,

3)  Aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci Kierownika Budowy i kierownikéw robot
branzowych do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

4)  Najp6zniej na 3 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
szczegdtowy kosztorys ofertowy.

5)  Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem polise potwierdzajgca zawarcie umowy
ubezpieczenia.

1.7 Cesje

Zadna ze Stron nie dokona cesji calosci ani zadnej czesci Kontraktu ani korzysci z Kontraktu lub
udziatu w zysku z niego. Jednakze kazda ze Stron moze:

a)dokonaé cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych lub wymagalnych w
J1 ] y
przysztosci z tytutu Kontraktu jako zaplate wynagrodzenia podwykonawcow oraz

(b)dokonaé cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych lub wymagalnych w
przyszlosci jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej, za uprzednig zgoda
drugiej Strony, udzielong wedtug wytgcznego uznania tej drugiej Strony.

W przypadku Wykonawcoéw ubiegajgcych sie¢ wspolnie o udzielenie zamdéwienia, wniosek o
wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg podpisaé
tacznie wszyscy Wykonawcy.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

Specyfikacje i Rysunki beda przechowywane i pozostang pod opiekg i dozorem Zamawiajacego.
Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca otrzyma dwa egzemplarze Kontraktu i jeden
egzemplarz wszelkich nastgpnych Rysunkéw. Wykonawca moze na wilasny koszt uzyskaé dalsze
kopie.

Razem z udostgpnieniem Terenu Budowy przez Zamawiajacego zgodnie z Klauzulg 2.1 /Prawo
dostepu do Terenu Budowy], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia
Rob6t wymagane Prawem Budowlanym pod warunkiem spetlnienia wymogu klauzuli 1.6 [Akt
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Umowy]. Wykonawca bgdzie prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg
4.25 [Dziennik Budowy].

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy beda przechowywane i pozostang pod opiekg i dozorem
Wykonawcy Jezell i dopokl nie zostanq przejete przez Zamaw1ajqcego Jezeh—w—léen&akene—me

Wyke&awey—. Wyl\onawcd d()stdruy Zamamajqcemu Dokumcmy Wyl\()ndwq
w 3 egz. (1 oryginal + 2 kopie) w wersji papierowej oraz 2 kpl. na nosniku CD/DVD, w wersji
edytowalnej (rysunki w formacie *.dwg, tekst w formacie *.docx, obliczenia i tabele w formacie
*xlsx) i nieedytowalnej w formacie PDF. Wnioski o pozwolenia odpadowe i pozwolenia na
uzytkowanie ztozy w 2 egz. (1 oryginal + 1 kopia) z kompletem wymaganych zatgcznikéw do
podpisu, celem wystgpienia w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji.

Wykonawca bedzie przechowywal na Terenie Budowy kopi¢ Kontraktu, dokumenty wymienione w
Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i Zmiany oraz inne komunikaty otrzymane na mocy
Kontraktu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w dokumencie sporzgdzonym w celu
wykonywania Rob6t, to ma ona obowigzek niezwlocznie powiadomic¢ drugg Strong o takim btedzie
lub wadzie.

1.9 Opébznienie Rysunkéw lub instrukeji

Wykonawca powiadomi Inzyniera jezeli pojawi si¢ mozliwo$¢ opdznienia lub przerwania Robét z
powodu opdznienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukcji w racjonalnie
okreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowaé szczegdly koniecznych rysunkéow lub
instrukcji, wyjasnienie dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegélty o charakterze i
wielkos$ci opdznienia lub przerwy, ktére przypuszczalnie nastapig w razie opdznienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opdznienie czy tez poniesie Koszt w wyniku uchybienia
Inzyniera, ktory dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z opdznieniem w
stosunku do uzasadnionego zadania Wykonawcy, to Wykonawca winien wystapi¢ do Inzyniera z
odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do klauzuli 20.1 /Roszczenia Wykonawcy] bedzie
on uprawniony do:

(a) przedtuzenia czasu z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na
Ukonczenie] jesli ukoniczenie Robot jest lub bedzie opdznione; oraz

(b) zaptaty za taki Koszt plus-umiarkewany-zysk, ktore nalezy wlaczy¢ do Ceny Kontraktowej

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla
uzgodnienia lub podjecia ustalen w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia czasu, pokrycia Kosztu ani
zysku jezeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie Inzyniera bylo spowodowane przez jakikolwiek
btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Migdzy Stronami, Wykonawca zachowa prawa autorskie i inne prawa do wiasnosci intelektualnej i
do Dokumentéw Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce
lub dla niego.

Bedzie si¢ uwazalo, ze Wykonawca podpisujac Kontrakt udzielit Zamawiajagcemu nieograniczonej w
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czasie, przenoszalnej, niewylgcznej bezplatnej licencji na kopiowanie, uzywanie i ujawnianie
Dokumentéw Wykonawcy, wiacznie z dokonywaniem w nich zmian i ich uzywaniem.

Taka licencja:

(a) bedzie trwala przez caly faktyczny lub, jezeli jest dtuzszy, to przez zamierzony okres trwatosci
odnosnych czgsci Robot;

(b)upowazni kazda osobe prawnie posiadajaca odnos$ng czg$¢ Robot do kopiowania, uzywania i
ujawniania Dokumentéw Wykonawcy dla celéw ukoficzenia, uzytkowania, konserwacji,
dokonywania zmian, regulacji, napraw oraz rozbiorki Robét; oraz

(c)w przypadku, gdyby Dokumenty Wykonawcy mialy posta¢ programéw komputerowych i innego
oprogramowania, upowazni do ich uzywania na kazdym komputerze na Terenie Budowy i innych
miejscach zaznaczonych w Kontrakcie, wlacznie z zastgpowaniem komputeréw dostarczonych
przez Wykonawce.

Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty projektowe, sporzadzone przez Wykonawce lub dla niego
nie bedg mogty byé bez zgody Wykonawcy uzywane, kopiowane ani ujawniane osobom trzecim
przez Zamawiajacego, ani w jego imieniu, dla innych celéw niz zostaly wymienione w niniejszej
klauzuli.

1.11 Uzywanie Dokumentéw Zamawiajacego przez Wykonawce

Miedzy Stronami, Zamawiajacy zachowa prawa autorskie i inne prawa do wlasnosci intelektualnej do
Specyﬁkaql Rysunkow i 1nnych dokumentow sporzqdzonych przez Zamaw1ajqcego lub dla mego

pe{-r—zeb—Ken{fakeu— Dokumenty te nie b@dq bez zgody Zamaw1ajqcego koplowane uzywane ani
przekazywane przez Wykonawce stronom trzecim z wyjatkiem tego, co jest konieczne dla potrzeb
Kontraktu.

1.12 Poufne szczegély

Wykonawca ujawni wszystkie takie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposéb uzasadniony
moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.

Wykonaweca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwaza¢ szczegély Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju.
Wykonawca nie bedzie publikowat lub pozwalal na publikowanie, ani ujawnial zadnych szczegétow
Robé6t w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego

1.13 Przestrzeganie Prawa

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegal obowiazujacych praw. Jezeli w
Szczegblnych Warunkach nie ustalono inaczej, to:

(a) Zamawiajacy uzyskat lub uzyska zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne podobne zezwolenia
na Roboty Stale, oraz kazde inne zezwolenia opisane w Specyfikacji jako uzyskane lub
uzyskiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zabezpieczy Wykonawcg od wszelkich
nastepstw swoich uchybien w tym zakresie lub powetuje ich skutki; natomiast

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i oplaty, oraz uzyska wszelkie
zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i
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ukonczenia Robdt oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiajacego od wszelkich
nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikte z tych uchybien koszty.

1.14 Solidarna odpowiedzialno$¢

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum lub inny
zwigzek bez osobowosci prawnej ztozony z dwdch lub wiecej osob; to:

(a)osoby te winny by¢ solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiajgcego za realizacje
Kontraktu; oraz

(b)osoby te winny powiadomi¢ Zamawiajgcego o osobie lidera, ktéry bedzie mial prawo
podejmowania zobowigzan w imieniu Wykonawcy oraz kazdej z tych oséb; oraz

(c) Wykonawca nie zmieni sktadu ani statusu prawnego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

2.  Zamawiajacy
2.1 Prawo dostepu do terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu i wiadania wszystkimi czgs$ciami Terenu Budowy
w czasie 7 dni od dnia podpisania umowy lub w czasie ustalonym w Zataczniku do Oferty. To prawo
dostepu i wiadania nie musi by¢ wyltaczne dla Wykonawcy. Jezeli na mocy Kontraktu wymaga si¢ od
Zamawiajacego aby przekazal Wykonawcy jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub
$rodki dostepu, to Zamawiajacy dokona tego w czasie i w sposdb ustalony w Specyfikacji.
Zamawiajacy moze jednak wstrzymacé przekazanie takiego prawa lub wladania do chwili otrzymania
Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli ten czas nie jest ustalony w Zataczniku do Oferty, to Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
prawo i wiladanie Terenem Budowy w takim czasie, w jakim moze by¢ to wymagane dla
umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z programem przedtozonym na mocy klauzuli 8.3
[Program]

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opoznienie czy tez poniesie Koszt w wyniku
niedopelnienia przez Zamawiajgcego przekazania prawa lub wiladania Terenem Budowy w
odpowiednim czasie, to Wykonawca powiadomi o tym InZzyniera i bedzie uprawniony na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) wydtuzenia czasu z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukonczenie], jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione; oraz

(b) zaplaty za taki Koszt plus-umiarkewanyzysk, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]
dla uzgodnienia i podjecia ustalen w tych sprawach.

Wykonawca nie bedzie jednak uprawniony do zadnego przedluzenia czasu, pokrycia Kosztu ani
zysku jezeli oraz w zakresie w jakim uchybienie Zamawiajgcego bylo spowodowane przez
jakikolwiek btad lub opoéznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z bledem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

Zamawiajacy na zadanie Wykonawcy winien udzieli¢ mu pomocy w zakresie, w jakim jest w stanie to
uczynic¢ dla:
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(a) uzyskania przez Wykonawce egzemplarzy Prawa, obowigzujacego w Kraju, majacego znaczenie
dla Kontraktu, ale nie fatwego do uzyskania, oraz

(b) poparcia wnioskéw Wykonawcy o zezwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane przez prawo
Kraju:

(c) ktérych uzyskanie przez Wykonawce jest wymagane na mocy klauzulil.13 [Przestrzeganie
Prawal,

(d) na dostawe dobr, wigcznie z odprawami celnymi; oraz
(e) na eksport Sprzetu Wykonawcy, gdy zostanie on usunigty z Terenu Budowy.
2.3 Personel Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze Personel Zamawiajgcego oraz inni
wykonawcy Zamawiajgcego na Terenie Budowy:

(a) bedg wspdtdziatali z Wykonawca zgodnie z klauzulg 4.6 [Wspdlpraca], oraz

(b) podejma dzialania podobne do tych, jakich wymaga si¢ od Wykonawcy na mocy paragraféw (a),
(b) i (c) Klauzuli 4.8 [Procedury Bezpieczenstwa] oraz klauzuli 4.18 [Ochrona srodowiska]

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego

W ciggu 28 45 dni po otrzymaniu wezwania od Wykonawcy Zamawiajacy przedtozy odpowiednie
dowody, ze przygotowania finansowe zostaly dokonane i sg utrzymywane tak, aby umozliwié
Zamawiajagcemu zaptacenie Ceny Kontraktowej aktualnej w danym czasie zgodnie z Rozdziatem 14
[Cena Kontraktowa i zaplata]. Jezeli Zamawiajacy zamierza dokonaé istotnych zmian w ustalonych
zasadach finansowania, to winien on powiadomi¢ o tym Wykonawce w sposdb dostatecznie
szczegolowy.

2.5 Roszczenia Zamawiajacego

Zamawiajacy lub Inzynier winni powiadomi¢ Wykonawce jezeli Zamawiajacy uzna, ze przystuguje
mu roszczenie o przedluzenie Okresu Zglaszania wad lub roszczenie o zaptate czy to na podstawie
ktérejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkéw czy na innej podstawie zwigzanej z niniejszym
Kontraktem. Takie powiadomienie powinno zawiera¢ szczegéty. Powiadomienie nie jest potrzebne
dla ptatnosci naleznych na mocy klauzul 4.19 [Elektrycznosé, woda i gaz] oraz 4.20 [Sprzet
Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezplatnie] lub dla innych ustug, $§wiadczonych na
zadanie Wykonawcy.

Powiadomienie nalezy przekaza¢ tak szybko jak tylko jest to mozliwe po tym, gdy Zamawiajacy
dowiedziat si¢ o okoliczno$ci dajacej podstawe do tego roszczenia. Powiadomienie odnoszace si¢ do
przedtuzenia Okresu Zglaszania Wad nalezy przekaza¢ przed uptywem tego okresu.

Szczegbly roszezenia winny wskazywac na klauzule Kontraktu lub inng podstawe do roszczenia, a
takze zawiera¢ uzasadnienie kwoty zaptaty czy tez przedtuzenia Okresu Zglaszania Wad, do ktérych
Zamawiajacy uznaje si¢ za uprawnionego w zwigzku z Kontraktem. Inzynier winien w takim
przypadku postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] aby uzgodnié lub ustali¢ nalezng (i) kwote do
zaptaty Zamawiajacemu przez Wykonawce czy tez (ii) przedluzenie Okresu Zglaszania Wad na
mocy z klauzuli 11.3 /Przedluzenie Okresu Zglaszania Wad].

Nalezna kwota moze by¢ potracona z Ceny Kontraktowej i Swiadectw Platnosci. Zamawiajacy
bedzie uprawniony tylko do potragcen lub odjecia z kwot poswiadczonych w Swiadectwie Platnosci,
lub do zgloszenia roszczenia do Wykonawcy zgodnie z niniejszg klauzula.
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3.  Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawienia Inzyniera

Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera, ktéry bedzie sprawowal obowigzki przypisane mu w Kontrakcie.
Personel Inzyniera bedzie obejmowal odpowiednio kwalifikowanych inzynieréw i innych
fachowcow, zdolnych do wypelniania takich obowigzkow.

Inzynier nie bgdzie miat uprawnien do korygowania Kontraktu.

Inzynier moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego
wynikajgcych. Jezeli wymaga sie, aby Inzynier uzyskat zgode Zamawiajacego przed wykonaniem
pewnej czynnosci, to taki wymdg winien by¢ ustalony w Szczegolnych Warunkach.

Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ nie naklada¢ dalszych ograniczen na uprawnienia Inzyniera z
wyjatkiem przypadkéw, uzgodnionych z Wykonawca.

Jezeli jednak Inzynier wykona czynnos¢, wymagajaca zgody Zamawiajgcego, to na potrzeby
niniejszego Kontraktu przyjmuje sie, ze Zamawiajacy takiej zgody udzielit.

Z wyjatkami, dla ktérych w niniejszych Warunkach postanowiono inaczej:

(a) gdziekolwiek Inzynier petni obowigzki lub korzysta z uprawnienn wymienionych lub wynikajacych
z Kontraktu, tam uwaza si¢, ze dziata on w imieniu Zamawiajgcego,

(b)Inzynier nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze Stron z zadnego obowiazku, zobowigzania
ani odpowiedzialnosci objetej Kontraktem; oraz

(c) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zgdania, proby, lub podobne dziatania Inzyniera, wlacznie z brakiem
sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego na
mocy Kontraktu, wlacznie z odpowiedzialnoscia za bledy, pominigcia, rozbieznosci i
niedopetnienia.

3.2 Pelnomocnictwa wydane przez Inzyniera

Inzynier moze niekiedy scedowaé obowigzki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwotaé takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami mogg by¢ inzynier-rezydent czy tez
niezalezni inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Urzadzen czy tez Materialow.
Cesje, udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢ wydawane na pismie i nie wejdg w zycie
zanim jego kopie nie zostang otrzymane przez obie Strony. Jezeli Strony nie uzgodnig inaczej, to
Inzynier nie bedzie mégt jednak przekazaé uprawnienia do podejmowania ustalefi na mocy klauzuli
3.5 [Ustalenia].

Asystentami winny by¢ osoby odpowiednio wykwalifikowane, kompetentne do wykonywania tych
obowigzkéw i korzystania z uprawnien, oraz biegle w jezyku ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawo i
Jezyk] dla komunikowania sig.

Kazdy asystent, ktéremu powierzono obowigzki lub udzielono pelnomocnictwa, winien by¢
upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen wylacznie w zakresie, okreslonym w
pelnomocnictwie. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby, lub podobne dziatania asystenta dokonane zgodnie
z pelnomocnictwem bedg miaty taki sam skutek, jak gdyby byly dokonane przez Inzyniera. Przy tym
jednak:
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(a) brak odrzucenia jakiejkolwiek roboty, Urzadzenia lub Materialéow nie bedzie uznawany za
zatwierdzenie i z tego powodu nie ograniczy prawa Inzyniera do odrzucenia danej roboty,
Urzadzenia lub Materiatow;

(b)jezeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek ustalenia lub polecenia asystenta, to moze on
przedtozy¢ sprawe Inzynierowi, ktéry niezwlocznie potwierdzi, uchyli lub zmieni takie ustalenie lub
polecenie.

3.3 Polecenia Inzyniera

W dowolnym czasie Inzynier moze wydaé Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione
Rysunki, konieczne do wykonania Robdt oraz usunigcia wad, wszystko zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia wylacznie od Inzyniera lub, zaleznie od przypadku od jego
upowaznionego asystenta, ktory uzyskat odpowiednie petnomocnictwo na mocy niniejszej klauzuli.
Jezeli polecenie stanowi Zmiang, to ma zastosowanie rozdziat 13 [Zmiany i korekty].

We wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawca zastosuje sie do polecen wydanych przez
Inzyniera lub jego upowaznionego asystenta. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia winny by¢
wydawane na pismie. Jezeli Inzynier lub jego upowazniony asystent:

(a) wyda polecenie ustne,

(b)otrzyma pisemne potwierdzenie polecenia od Wykonawcy, lub w jego imieniu, w ciggu dwoch dni
roboczych po wydaniu polecenia, oraz

(c)nie odpowie przez wydanie pisemnego odrzucenia czy tez polecenia w ciggu dwoch dni
roboczych po otrzymaniu takiego potwierdzenia,

to takie potwierdzenie bedzie stanowilo pisemne potwierdzenie polecenia Inzyniera lub jego
upowaznionego asystenta, zaleznie od przypadku.

3.4 Zmiana InZyniera

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 42 dni o
zamiarze zmiany Inzyniera, podajac przy tym nazwe, adres i doswiadczenie proponowanego nastepcy
—— N g gl - e ) o

3.5 Ustalenia

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach przewidziano, ze Inzynier powinien postapi¢ zgodnie z
niniejsza klauzulg 3.5 dla uzgodnienia lub ustalenia jakiej$ sprawy, tam Inzynier winien
przekonsultowa¢ z kazda Strong w celu osiggniecia porozumienia. Jezeli porozumienie nie zostanie
osiggnigte, to Inzynier dokona obiektywnych ustalen zgodnie z Kontraktem, biorgc pod uwage
wszystkie stosowne okolicznosci.

Inzynier powiadomi obie Strony o kazdym porozumieniu lub ustaleniu, wraz z uzasadnieniem. Kazda
ze stron zastosuje si¢ do takiego porozumienia lub ustalenia jesli i dopoki nie zostanie ono zmienione
na mocy rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz].

3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowa¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Robodt oraz omdwienia problemoéw zwigzanych z
realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zorganizuje w czasie uzgodnionym z Wykonawcg i
Zamawiajacym. Z kazdej Rady Budowy Inzynier sporzadzi protokot, ktéry zostanie uzgodniony z
przedstawicielami Stron.
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Jesli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie mogh wymaga¢ zwotania
dodatkowej narady, w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, informujac o
tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca
4.1 Ogolne zobowiagzania Wykonawcey

W granicach okreslonych w Kontrakcie Wykonawca zaprojektuje (gdy zajdzie taka koniecznosc),
wykona i wykoriczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie
wady w Robotach. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, z kopia do Zamawiajgcego, 0
kazdym bledzie, pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktorg otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy W Specyfikacjach, jaka
wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania
Robot.

Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy, oraz caly
Personel Wykonawcy, Dostawy, materialy zuzywalne i inne przedmioty i ustugi, zarowno o
charakterze tymczasowym jak statym, wymagane dla projektowania, wykonania, wykonczenia i
usuwania wad.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
operacji na Terenie Budowy oraz wszystkie metody budowy. Z wyjatkiem pozycji, wymienionych
jako wylaczone, Wykonawca (i) bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy,
Roboty Tymczasowe, oraz takie projekty kazdej czgsci sktadowej Urzadzen i Materialow jakie beda
wymagane aby ta czes$é byla zgodna z Kontraktem, (ii) poza tym nie bedzie odpowiedzialny za
projekt ani specyfikacje Robét Statych.

Na kazde zadanie Inzyniera/Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy szczegoly organizacji i metod,
ktére zamierza stosowaé dla wykonywania Robét. Do raz ustalonych organizacji i metod nie beda
wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera.

Jezeli Kontrakt przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowa¢ jakakolwiek czg$¢ Robét Statych, a w
Warunkach Szczegdlnych nie postanowiono inaczej, to:

(a) Wykonawca przedlozy Inzynierowi Dokumentacje Wykonawcy dla danej czesci zgodnie z
procedurg ustalong w Kontrakcie,

(b) ta Dokumentacja Wykonawcy bedzie zgodna ze Specyfikacja i Rysunkami, bedzie sporzadzona
w jezyku ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawo i jezyk] dla porozumiewania si¢ i bedzie zawierala
dodatkowe informacje wymagane przez Inzyniera w celu ich dodania do Rysunkéw dla
koordynacji projektow sporzadzanych przez kazdg ze Stron;

(c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang czgs¢ oraz za to, ze po ukoficzeniu Robdt bedzie
ona odpowiadata celowi do ktérego jest przewidziana i wymieniona w Kontrakcie; oraz

(d) przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg, oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjg i dostatecznie
szczegblowe aby umozliwi¢ Zamawiajacemu obstugg, konserwacje, rozbieranie, ponowne
skladania, regulacje i naprawy danej czesci Robot. Taka czeg$¢ nie bgdzie uznana za gotowa dla
przejecia na mocy klauzuli 10.1 /Przejmowanie Robét i Odcinkéw] dopOki te dokumenty i
instrukcje nie zostang dostarczone Inzynierowi.
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Inne zobowigzania Wykonawcy:

1. Oswiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zadwiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego;

2. Dodatkowe zezwolenia - w terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia,
Wykonawca powinien zlozy¢ do Inzyniera liste zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
ukonczenia robot zgodnie ze szczegétowym Programem.

3. Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen - Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan
zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢ wystawiajagcym je instytucjom inspekcje i
zbadanie przebiegu Robét. Ponadto, powinien umozliwi¢ im udzial w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych. Jednakze udziat wlasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

4. Czynnosci na Terenie budowy.

Dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknigciem drég, wodociggéw lub innych mediow
uzytecznosci publicznej lub pracujacych na terenie obiektu nie bedg rozpoczynane bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowal Inzyniera na pismie nie
pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczgciem tego typu prac tak, by umozliwié¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i $rodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich Robot, Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi propozycje sposobu
wykonania Robo6t oraz okresli czas potrzebny na ich wykonanie, a takze dostarczy wykaz
wazniejszego sprzetu, ktory on lub Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi
itp.). Wykonawca wykona, na wlasny koszt, prace utrzymaniowe na czynnych, ogélnodostepnych
drogach i chodnikach przechodzacych przez Teren Budowy oraz zorganizuje stanowiska
czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge publiczng.

5. Przechowywanie Dokumentéw na Budowie. Wykonawca bedzie przechowywal przez caty czas,
co najmniej jedng kopi¢ Kontraktu oraz dokumentéw budowy powstatych w trakcie realizacji,
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw].

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostgpne do wgladu dla Inzyniera,
Przedstawiciela Zamawiajacego, a takze dla przedstawicieli organéw nadzoru i kontroli (Nadzér
Budowlany, Pafistwowa Inspekcja Pracy, itp.) zgodnie z klauzulg 21, jak tez dla innych oséb
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace
uaktualnianie dokumentéw sktadajacych sie na Kontrakt.

6. Zrozumienie zakresu prac. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie
dokumentéw niniejszego Kontraktu w celu zrozumienia zakresu prac, takze po to byt w pelni
swiadomy warunkoéw kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw.

7. Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piSmie Inzyniera o jakichkolwiek
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktore mogg by¢ wymagane w zwigzku z
wykonywaniem Robét lub z innych powodéw zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedlozy te
Rysunki Inzynierowi do akceptacji, tacznie z towarzyszaca dokumentacjg i Specyfikacjami, a takze
probki i/lub modele.

8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

(a) zapewnienia obecnosci kierownika budowy i kierownikéw robdét na terenie realizacji
zamoOwienia przez caly czas wykonywania robot budowlano - montazowych, przez minimum 8
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godzin dziennie we wszystkie dni robocze, przy czym obecnos¢ kierownikow robét wymagana
jest w okresie wykonywania robdt danej branzy,

(b)wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji ruchu oraz oznakowanie
terenu budowy,

(c) wykonania zaplecza budowy socjalno- technicznego i magazynowego z doprowadzeniem
mediow, wygrodzeniem i o$wietleniem terenu, drogami tymczasowymi i dozorem,

(d)demontazu, napraw i ponownym montazu istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu,
kolidujacych z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejacego uzbrojenia terenu i obiektow
uszkodzonych w trakcie realizacji,

(e) odtworzenia nawierzchni drogowych, a takze naprawy uszkodzonych drég dojazdowych, a
takze terendéw zielonych z przywréceniem ich do stanu pierwotnego,

(f) odtworzenia uszkodzonych lub usunigtych w trakcie wykonywania robdt punkiéw i znakow
geodezyjnych,

(g) utrzymanie czystosci biezacej drog dojazdowych do budowy,

(h) zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawcza, a takze pomiary sprawdzajace, z
wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie,

(i) zapewnienie obstugi i nadzoru robét wskazanych w wydanych warunkach technicznych i
decyzjach przez instytucje zwigzane z realizowanym projektem,

(j) wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych, umozliwiajagcych wykonanie robot
podstawowych i spelniajacych warunki techniczne i wydanych decyzji gwarantujacych
uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

(k)wykonania dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia sprzgtu i oznakowania p.poz na
realizowane obiekty z uzgodnieniem rzeczoznawcy p.poz.,

(1) dostawy i montazu sprzetu i oznakowania p.poz. w realizowanych obiektach. oraz wykonania
instrukcji p.poz. wraz ze schematem ewakuacji dla wszystkich obiektéw z uwzglgdnieniem
zmian wynikajacych z projektu,

(m) Wykonywanie i przekazywanie Inzynierowi dokumentacji fotograficznej z
wykonywanych robdt budowlanych w odstepach miesiecznych, w formie zdjgé cyfrowych.
Zdjecia muszg by¢ szczegoétowo opisane i przekazane Inzynierowi na nosniku CD/DVD.

(n) Wykonania dokumentacji rozruchu technologicznego i prob koncowych. W dokumentacji ujgé
i dostarczy¢ niezbedne wyposazenie bhp (uzgodnione z Zamawiajgcym).

(o) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczefistwa pracy i p.poz. Oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska, bezpieczenstwa pracy i p,poz, ponosi Wykonawca.
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4.2 Zabezpieczenie Wykonania

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, roszczen z rekojmi, w tym roszczen Zamawiajacego z Klauzuli 11
[Odpowiedzialnosé za Wady] oraz z tytutu Gwarancji Jakosci.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia okreslona jest w
pkt. 16.1 SIWZ.

Zabezpieczenie moze by¢é wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
przewidzianych w pkt. 16.3. SIWZ.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ zapisy pkt. 16 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
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ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zgdanie
wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosci wniesionego
zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajacych
gwarancje. Termin obowigzywania gwarancji bedzie nie krotszy, niz Czas na Ukonczenie i Okres

Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwia¢ Zamawiajgcemu zlozenie zadania wyplaty z gwarancji
az do ostatniego dnia jej obowigzywania.

Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw Kontraktu lub Robét, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z Kontraktem, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zosta¢ sporzadzone migdzy
Zamawiajacym (Beneficjentem), Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposéb z
odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupelnieniu lub
modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

(iii) tresci: ,,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.”

Z dokumentéw zataczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancjg.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty oraz
usunie wszelkie wady. W razie przedhuzenia Czasu na Ukoficzenie, Okresu Zgtaszania Wad
Wykonawca odpowiednio przediuzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniaja date wygasniecia, a Wykonawca nie zdola uzyskac
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni dat¢ wygasnigcia, to
Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznodci Zabezpieczenia Wykonania az do czasu,
kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usunigte.

Zamawiajacy zwroci 70% wartosci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od wydania
Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od wystawienia
Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pienigzna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wniesieniem, po uzyskaniu opinii Inzyniera Kontraktu. Wykonawca
zobowigzany jest projekt takiego zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie
elektronicznej do Zamawiajacego i do Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy dokonuje akceptacji
lub nanosi uwagi w terminie 7 dni po otrzymaniu opinii Inzyniera Kontraktu. W razie takiej
koniecznosci, procedure powyzsza powtarza sig.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyplaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepiséw Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty catosci lub czgsci kwoty z
Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w razie:
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(a) nie przedluzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzdd przed koncem waznosci aktualnego Zabezpieczenia,

(b) nie zaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wykonawcg jako
nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub rozdziatu 20
[Roszczenia, spory i arbitraz],

(c) odstgpienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Odstgpienie od
Kontraktu przez Zamawiajgcego]; w szczegolnosci Zamawiajacy moze zatrzymaé kwote
Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robot.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Przedstawiciel Wykonawcy jest wymieniony z nazwiska w
Kontrakcie, Wykonawca przedstawi Inzynierowi przed Datg Rozpoczecia do zatwierdzenia nazwisko
i szczegélowe dane o osobie, ktdra zamierza wyznaczy¢é na Przedstawiciela Wykonawcy. Jezeli
zatwierdzenie zostanie wstrzymane lub uchylone po wydaniu, lub jesli wyznaczona osoba nie
podejmie dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, to Wykonawca przedlozy Inzynierowi oferte
nastepnego odpowiedniego kandydata na to stanowisko.

Bez uprzedniej zgody Inzyniera Wykonawca nie odwota wyznaczonego Przedstawiciela Wykonawcy
ani nie wyznaczy jego nastepcy.

Przedstawiciel Wykonawcy poswieci caly swoj czas kierowaniu wypeklieniem Kontraktu przez
Wykonawcg. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Terenie Budowy w
trakcie wykonywania Robét, to po uprzednim powiadomieniu Inzyniera i za jego zgoda nalezy
wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy przyjmowal polecenia na mocy klauzuli
3.3 [Polecenia Inzyniera].

Przedstawiciel Wykonawcy moze przekaza¢ swoje uprawnienia i funkcje innej kompetentnej osobie i
moze w kazdej chwili odwotaé takie upowaznienie. Wszelkie upowaznienia lub odwotania nie wejda
w zycie zanim Inzynier nie otrzyma uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela
Wykonawcy, zawierajacego nazwisko osoby oraz zakres uprawnien i funkcji, ktérg mu sie powierza
lub z ktérej go sie¢ odwotuyje,

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie wyznaczone przez niego osoby winny biegle wiadaé
jezykiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Jezyk i Prawo] dla komunikowania si¢ lub Wykonawca
udostepni wystarczajaca ilos¢ kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy.

4.4 Podwykonawcy
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W  Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktéry bedzie wykonywal za

posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

1i;

Do zawarcia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na
roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane z
podwykonawcg robdt budowlanych lub dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera zamiar
zawarcia przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane na co najmniej 35 dni przed przystgpieniem do wykonywania
tych robét przez podwykonawce z wykazem rob6t bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo, danych proponowanych podwykonawcéw (firma, siedziba, dane kontaktowe)
oraz zataczeniem do zgloszenia wymaganych w SIWZ oswiadczen i dowodow braku podstaw
udzialu w postgpowaniu o wykonanie zamowienia publicznego. Zamawiajgcemu w ciggu
trzydziestu dni od dnia doreczenia zgloszenia przystuguje prawo zlozenia sprzeciwu wobec
wykonywania tych robot przez podwykonawce. Zgloszenie nie jest wymagane w odniesieniu do
robdt wskazanych przez Wykonawce w Dokumentach Ofertowych jako podlegajace powierzeniu
do wykonania przez podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg robdt
budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu
powierzonych robét oraz wysokosciag wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami platnosci, w
terminie najp6zniej 14 dni przed wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy moze zglosic¢
zastrzezenia w terminie 14 dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej na roboty
budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy moze zglosic
sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej zmiany.
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5. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym uméw podwykonawczych na dostawy i ustugi
obowigzek ten nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedtozeniu podlegajg wszelkie umowy o wartosci
wyzszej, niz 50.000 PLN.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i zadania jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajgcemu w szczegdlnosci, jezeli:

6.1.wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie
wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

6.2.z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, Ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

6.3.w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do
bezposredniego zwracania si¢ do Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego
dochodzenia wszelkich roszczen z rekojmi lub gwarancji jakosci, wg uznania Zamawiajgcego, w
tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami
Wykonawcy,

6.4.w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej platnoscei.
Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie
musi by¢ zawarte w kazdej z uméw z dalszym podwykonawcg,

6.5.w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposdb,
aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robot, dostaw i ustug do danego Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

6.6.termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dluzszy, niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

6.7.w umowie podwykonawczej jesli jakakolwiek czes¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie
zatrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie
zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwosci Podwykonawca wyraza zgode,
aby w czegsci obejmujacej kaucje swiadczenie Wykonawcey z tytutu zaptaty wynagrodzenia stato
si¢ $wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,
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10.

11

12.

13.

6.8.dla sporow o zaplate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego (inwestora) za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) bedzie sad wlasciwy ze wzgledu na
siedzibg zamawiajgcego.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczgceiu takiej pracy na Terenie Budowy.

W razie ujawnienia w toku Robdt lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawcg umowy bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego zgloszenia
tej umowy do Zamawiajacego w trybie art. 647" kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokosci okreslonej w Kontrakcie za
niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy odnoszacych
sic do Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, w szczegolnosci za brak zgloszenia lub
op6znienie zgloszenia zamiaru powierzenia wykonania robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, nieprzeditozenie lub opodznienie przedtozenia projektu umowy, umowy lub jej
zmiany, opOznienie w zaplacie lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub Dalszym
Podwykonawcom, opdznienie w przedlozeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opo6znienie we wprowadzeniu wymaganych przez
Zamawiajgcego zmian umowy podwykonawczej.

Kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajgce Zamawiajacego do wymagania,
aby podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5 [Cesje korzysci z
podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okolicznosci tam przewidziane, lub w przypadku wypowiedzenia
Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego],

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcg z Podwykonawcami robét budowlanych
muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajgce Podwykonawcg do wystgpowania do Zamawiajgcego z
kopig do Inzyniera, o dokonanie bezposredniej zaplaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie
zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci i z powotaniem si¢ na niniejsze
postanowienie. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z uméw z dalszym podwykonawca.

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcg z Podwykonawcami robot
budowlanych, muszg zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego skladania
Zamawiajgcemu comiesigcznej pisemnej informacji o saldzie naleznosci wzgledem Wykonawcy oraz
o ewentualnych zalegto$ciach w ptatno$ci i dostarczania, na zadanie, dowodoéw platnosci.

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami rob6t budowlanych
i przewidujgce platnos¢ w walucie obcej, beda zawiera¢ postanowienie upowazniajgce
Zamawiajgcego, w razie dokonywania bezposredniej platnosci na rzecz takiego podwykonawcy, do
dokonania zaplaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do
walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw $rednich walut obcych) z
dnia publikacji ogloszenia o zamdéwieniu.
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Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robdt
budowlanych, beda zawiera¢ postanowienie, iz potrgcenie wierzytelnosci przez Wykonawce z

wierzytelnoscig podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie wymagalo
dla swej skutecznosci zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wszystkie umowy podzlecenia nie mogg rowniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody Wykonawcy na
dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajgcego.

Wykonawca zawierajagc umowe na podwykonawstwo powinien w umowie zawrzel zapisy
zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego podwykonawceg do stosowania si¢ do zapiséw warunkow
szczeg6lnych i ogélnych kontraktu (umowy miedzy zamawiajgcym i wykonawcg).

Wykonawca w celu otrzymania zaplaty wynikajacej z przestanej Zamawiajagcemu faktury VAT
przedlozy oswiadczenie podwykonawcy o nastepujacej tresci: ,,Dzialajgc w imieniu firmy
(podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym o$wiadczamy, ze nie posiadamy w stosunku
do firmy (generalny wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek
wierzytelno$ci wynikajacych z umowy, realizowanej w ramach zamowienia publicznego projektu
Miejskiego Przedsigbiorstwa Infrastruktury ,,KOS-EKO” Sp. z 0. 0. w Koscierzynie pod nazwg
., Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej””

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do
dalszych Podwykonawcéw oraz do zmian uméw podwykonawczych.

Przy platnosci koficowej Zamawiajgcy moze potracic Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas nie
zafakturowane przez Podwykonawcow.

4.5 Cesja korzysci z podzlecenia

Wykonawca winien dokona¢ na rzecz Zamawiajacego cesji korzysci z takich zobowigzaf
Podwykonawcy, ktére rozciagaja si¢ poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zglaszania
Wad, jezeli Inzynier przed uptywem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jezeli w
takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego za roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja wejdzie w zycie.

4.6 Wspélpraca

Zgodnie z zapisami Kontraktu lub poleceniami Inzyniera Wykonawca winien umozliwié
wykonywanie prac:

(a) Personelowi Zamawiajgcego,
(b) wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajgcego; oraz
(c) personelowi wszelkich legalnie dziatajacych wiadz publicznych,

ktérzy moga by¢ zatrudnieni w zwigzku z wykonywaniem na Terenie Budowy lub w jego poblizu
jakiejkolwiek pracy nie objetej Kontraktem.

W zakresie, w jakim Wykonawca poniesie Nieprzewidywalny Koszt na skutek wydanych polecen,
polecenia te beda uwazane za Zmiany. Ustugi dla tego personelu lub innych wykonawcéw moga

Projekt pn. ,, Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w KoScierzynie w zakresie gospodarki osadowej”

str. 42



E‘d?g“:-zi- Rzeczpospolita tnia Europejska
pejskie Polska Europejskie Fundusze
Infrastruktura | Srodowisko - Strukturalne | Inwestycyjne

obejmowac korzystanie ze Sprzetu Wykonawcy, Robét Tymczasowych oraz srodkéw dostgpu ktére
sg objete odpowiedzialnosciag Wykonawcy.

Jezeli na mocy Kontraktu bedzie si¢ wymagalo, aby Zamawiajacy przekazal Wykonawcy w
posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub S$rodki dostepu zgodnie z
Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedlozy te dokumenty Inzynierowi w czasie i w
formie, ustalonych w Specyfikacji.

4.7 Wytyczenie

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za prawidlowe rozmieszczenie wszystkich czgsci Robét, a takze skoryguje kazdy
btad w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robét.

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za wszelkie bledy w tych wyspecyfikowanych Iub
przekazanych danych odniesienia, ale Wykonawca dotozy staran aby przeprowadzi¢ ich weryfikacje
zanim zostang uzyte.

Jezeli powstang opdznienia czy tez Wykonawca poniesie Koszty z powodu koniecznosci wykonania
robét spowodowanych przez btgd w tych danych odniesienia, ktorego doswiadczony Wykonawca nie
moégl w racjonalny sposéb wykry¢ ani unikngé tego opdznienia czy tez Kosztu, to Wykonawca
powiadomi o tym Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 /Roszczenia Wykonawcy] bgdzie uprawniony do:

(a) przedluzenia czasu za takie opoznienie na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukornczenie],
jesli ukoniczenie jest lub bedzie op6znione, oraz

(b)pokrycia takiego Kosztu plus-rezsadny-zysk, ktore nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng wytyczenia Robét, kontroli oraz sporzgdzi
inwentaryzacj¢ powykonawczg rob6t zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca winien:

(a) przestrzegaé wszelkich przepiséw, odnoszacych si¢ do bezpieczenstwa,

(b) dbac o bezpieczenstwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na Terenie Budowy

(c) stosowaé wszelkie rozsadne $rodki celem utrzymania Terenu Budowy i Robét w stanie wolnym
od niepotrzebnych przeszkod, ktore moglyby stanowi¢ zagrozenie dla tych oséb,

(d)ogrodzié, oswietli¢, zapewni¢ pilnowanie i strzezenie Robét az do ich ukonczenia i przejgcia
zgodnie z rozdzialem 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], oraz

(e) wykona¢ Roboty Tymczasowe, wiacznie z drogami, przejsciami, porgczami i ogrodzeniami, ktére

z powodu wykonywania Robdt mogg by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa publicznego oraz
wiascicieli i uzytkownikéw terendéw sagsiednich.

4.9 Zapewnienie JakoSci

Wykonawca przedstawi program zapewnienia jakosci (PZJ) w celu wykazania stosowania si¢ do
wymagan Kontraktu. W terminie 21 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczgcia
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegoty tego programu i zawiera¢ on bedzie:
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(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy; strukture organizacyjng do
wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

(b) ewidencje podrecznikdw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(c) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi co do zarzgdzania
jakoscia.

Inzynier wyda opini¢ dla przedstawionego programu zapewnienia jakosci w terminie do 14 dni od
jego ztozenia.

System bedzie aktualizowany przez Wykonawce na kazdorazowe wezwanie Inzyniera i
Zamawiajacego W terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Inzynier bedzie upowazniony do kontrolowania kazdego aspektu tego systemu.

Szczegély wszystkich procedur i dokumentéw potwierdzajacych ich przestrzeganie nalezy
przedlozy¢ Inzynierowi do wiadomosci zanim rozpocznie si¢ kazdy etap projektowania i
wykonawstwa. Dowody wczesniejszego zatwierdzenia przez samego Wykonawce winny byé
zaznaczone na kazdym dokumencie o charakterze technicznym zanim zostanie on przedtozony
Inzynierowi.

Przestrzeganie systemu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z obowigzkow,
zobowigzan ani odpowiedzialnosci objetych Kontraktem.
4.10 Dane o terenie budowy

Przed Datg Odniesienia Zamawiajacy winien udostgpni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie
odno$ne dane posiadane przez Zamawiajagcego na temat warunkéw hydrologicznych i
podpowierzchniowych na Terenie Budowy, wlacznie z ich aspektami $rodowiskowymi. Tak samo
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie dane, ktore wejda w jego posiadania po Dacie
Odniesienia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.

Bedzie si¢ uwazato, ze w granicach wykonalnosci, z uwzglednieniem kosztu i czasu Wykonawca
uzyskat wszystkie konieczne informacje odnoszace si¢ do ryzyka, koniecznych rezerw, oraz innych
okolicznosci, ktére moga wptywac¢ na Oferte lub na Roboty. W tych samych granicach bedzie sie
uwazato, ze Wykonawca dokonat inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia, powyzszych
danych, oraz innych dostgpnych informacji, oraz ze przed zlozeniem Oferty upewnit si¢ co do
wszystkich istotnych spraw wiacznie, lecz nie ograniczajgc si¢ do:

(a) ksztaltu i charakteru Terenu Budowy, wlgcznie z warunkami podpowierzchniowymi
(b) warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,

(c) zakresu i charakteru pracy i Dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robét i usuniecia
wszelkich wad,

(d) praw, procedur i praktyki zatrudnienia w Kraju, oraz

(e) potrzeb Wykonawcy w zakresie dostgpu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
transportu, wody i innych $wiadczen.

4.11 Zatwierdzona kwota kontraktowa
Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca

(a) upewnit si¢ co do poprawnosci i wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, oraz
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(b)opart Zatwierdzong Kwote Kontraktowa na danych, interpretacji, koniecznych informacjach,
inspekcji, badaniach i po upewnieniu sie co do wszystkich spraw do ktérych odnosi si¢ klauzula
4.10 [Dane o Terenie Budowy].

Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie
zobowigzania Wykonawcy obje¢te Kontraktem;
TFymezasowe; oraz wszystko potrzebne dla wlasciwego wykonania i ukonczema Rob6t oraz usunigcia
wszelkich wad.

4.12 Nieprzewidywane warunki fizyczne

W niniejszej klauzuli ,,warunki fizyczne" oznaczajg warunki fizyczne, zaréwno naturalne jak
stworzone przez cztowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i skazenia, ktére Wykonawca napotka na
Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robét, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi i
hydrologicznymi, ale z wytaczeniem warunkéw klimatycznych.

Skoro tylko Wykonawca napotka niekorzystne warunki fizyczne, ktére uzna za Nieprzewidywalne, to
powinien jak najwczesniej powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Powiadomienie takie powinno opisywa¢ warunki fizyczne tak, aby mogly by¢ zbadane przez
Inzyniera, oraz winno wskaza¢ powody, dla ktérych Wykonawca uwaza je za Nieprzewidywalne.
Wykonawca winien kontynuowaé wykonywanie Robot, stosujac przy tym takie $rodki, jakie sa
odpowiednie i racjonalne dla danych warunkéw fizycznych, stosujac si¢ przy tym do wszelkich
polecen jakie wyda Inzynier. Jezeli polecenie stanowi Zmiang, to zastosowanie znajda postanowienia
rozdziatu 13 [Zmiany i korekty].

Jezeli i w zakresie, w jakim Wykonawca napotka Nieprzewidywalne warunki fizyczne i powiadomi o
nich Inzyniera a przy tym nastgpi opdznienie czy tez Wykonawca poniesie Koszt w wyniku tych
warunkéw, to na mocy klauzuli 20.1 /Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony do:

(a) wydtuzenia czasu z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na
Ukornczenie] jezeli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

(b) pokrycia poniesionego w zwigzku z tym Kosztu, ktéry bedzie wiaczony do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekcji czy tez zbadaniu tych warunkéw
fizycznych, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] w celu uzgodnienia lub
ustalenia (i) czy i w jakich granicach te warunki fizyczne byly Nieprzewidywalne, oraz (ii) spraw,
opisanych w pp. (a) i (b) powyzej, odnoszacych si¢ do tych granic.

Zanim zostanie ostatecznie uzgodniony lub ustalony dodatkowy Koszt na podstawie pkt (ii) Inzynier
moze takze sprawdzi¢, czy inne warunki fizyczne w podobnych czgsciach Robét nie byly
korzystniejsze niz Wykonawca mdgt przewidywaé w czasie, gdy skladal swoja Ofertg. Jesli i w
granicach, w jakich zostaly napotkane takie korzystniejsze warunki, Inzynier moze postapi¢ zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia obnizenia Kosztu w wyniku dziatania
tych warunkéw, ktére moga by¢é potracone od Ceny Kontraktowej i Swiadectwa Platno$ci. Zarazem
jednak saldo wszelkich korekt na podstawie pkt. (b) oraz wszystkich obnizek z powodu
korzystniejszych warunkéw napotkanych w podobnych czesciach Robét nie moze spowodowac
wynikowego obnizenia Ceny Kontraktowe;.

Inzynier moze przy tym wzigé pod uwage wszelkie dowody o warunkach fizycznych przewidzianych
przez Wykonawce przy sktadaniu Oferty, ktore mogly by¢ udostepnione Wykonawcy, ale nie bedzie
zwigzany tymi dowodami.
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4.13 Prawo przejazdu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu jakich
moze potrzebowaé, wilacznie z takimi, jakie sa potrzebne dla dostepu do Terenu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza
Terenem Budowy, jakich moze potrzebowaé dla wykonania Robot.

4.14 Unikanie zaklécen
Wykonaweca nie bedzie zaktdcat bez potrzeby i umiarkowania:
(a) wygody publicznej; ani

(b)dostepu i uzytkowania oraz zajmowania wszelkich drég i przej$¢, niezaleznie od tego czy sg one
publiczne czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub 0sob trzecich.

Wykonawca ochroni Zamawiajgcego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, tgcznie z
kosztami sadowymi i optatami, wynikajacymi ze zbednego lub nadmiernego zakl6cania i powetuje
mu poniesione koszty.

4.15 Droga dostepu

Bedzie si¢ uwazalo, ze Wykonawca upewnit si¢ co do przydatnosci i gotowosci drég dostepu do
Terenu Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne wysitki dla przeciwdziatania
uszkodzeniom wszelkich drég lub mostéw przez transport lub Personel Wykonawcy. Wysitki te
obejma wlasciwe uzytkowanie odpowiednich pojazdéw i drég, z wyjatkami zawartymi w niniejszych
Warunkach:

(a)w stosunkach migdzy Stronami Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie zabiegi
konserwacyjne, jakie moga by¢ wymagane dla korzystania przez niego z drég dostepu;

(b) Wykonawca ustawi wszystkie konieczne znaki i drogowskazy wzdtuz drég dostgpu, oraz uzyska
wszelkie zezwolenia jakie mogg by¢ potrzebne ze strony odno$nych wiadz dla uzytkowania drog,
znakéw i drogowskazow;

(c) Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zadne roszczenia, ktére mogg powstaé wskutek
uzytkowania drég dostgpu lub z innych powodéw z nimi zwigzanych;

(d)Zamawiajacy nie gwarantuje przydatnosci lub dostepnosci zadnych szczegélnych drég dostepu;
oraz

(e)Koszt wynikly z tego, ze drogi dostepu bylyby nieodpowiednie lub niedostepne do uzytku
Wykonawcy poniesie sam Wykonawca,

(f) Wykonawca na wlasne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na
czas wykonywania Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, decyzji i za jego realizacje.

4.16 Transport dostaw
Jezeli w Szczegdlnych Warunkach nie jest ustalone inaczej, to:

(a) Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym o dacie
dostarczenia na Teren Budowy jakichkolwiek Urzadzen lub wiekszych czesci innych Dostaw;

(b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opakowanie, zaladowanie, przewiezienie, odebranie,
wytadowanie, sktadowanie oraz zabezpieczenie Dostaw i wszystkiego co jest konieczne dla
Robot; oraz
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(c) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego i powetuje mu nastepstwa szkéd, strat i wydatkow,
tacznie z kosztami sagdowymi i oplatami, wywolane przez transport Dostaw oraz przyjmie na
siebie negocjacje i pokrycie wszelkich roszczen powstatych w nastgpstwie ich transportu.

4.17 Sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caly Sprzet Wykonawcy. Bedzie si¢ uwazalo, ze Sprzet
Wykonawcy dostarczony na Teren Budowy jest przeznaczony wylgcznie do wykonywania Robot.
Bez zgody Inzyniera Wykonawca nie zabierze z Terenu Budowy zadnej wigkszej jednostki Sprzgtu
Wykonawcy. Zgoda nie bedzie jednak wymagana dla pojazdéw transportujgcych Dostawy oraz
Personel Wykonawcy na i z Terenu Budowy.

W czasie prowadzenia robét budowlanych, w zwigzku z koniecznoscig ograniczenia emisji hatasu do
srodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio wyciszonego) sprzgtu oraz
wlasciwa organizacja placu budowy. Nalezy stosowa¢ sprawny technicznie sprzgt budowlany
zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do uzytkowania. Prace z uzyciem cigzkiego sprzgtu powinny
byé prowadzone w miare mozliwosci w porze dziennej. Ponadto nalezy stosowa¢ najmniej ucigzliwg
akustycznie technologie prac rozbiérkowych i przygotowujacych teren (maksymalnie ograniczy¢
metody udarowe).

4.18 Ochrona Srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia srodowiska zar6wno na Terenie
Budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkdd i ucigzliwosci dla ludzi i mienia, wynikiych z
zanieczyszczenia, hatasu i innych skutkéw jego dziatan.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly
uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. stycznia 2020
1., poz. 875 z pézn zm.).

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robét odpady, wywiezie
nieczystosci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie woéd gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca uzyska na wlasny koszt zwigzane z
tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spelni wymagania w zakresie prowadzenia
stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez Wykonawce bedzie zgodna z
przepisami prawa, a odpady beda przekazywane wylacznie podmiotom posiadajgcym w tym zakresie
niezbedne pozwolenia i zezwolenia. Skladane przez Wykonawce Raporty o postepie bedg zawieraly
sprawozdanie z obowiazkéw w zakresie ochrony $rodowiska, o ktérych mowa wyzej.

4.19 Elektryczno$¢, woda, gaz
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze
potrzebowa¢ do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych
zrédet, Wykonawca musi zastosowac si¢ do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne
wladze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty.
Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez
niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone i objete Zatwierdzong Kwotg Kontraktows
podang w Ofercie.
4.20 Demontaz wurzadzen i elementéw infrastruktury

stanowigcych  whasno§¢
Zamawiajgcego Sp o beznlatnie

Wykonawca zdemontuje sprawne urzadzenia oraz elementy, ktére sg i pozostang wlasnoscig
Miejskiego Przedsigbiorstwa Infrastruktury ,,KOS-EKO” Sp. z o0.0. (przewidziane do demontazu w
projekcie). Przed przystgpieniem do demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce ich sktadowania oraz
sposob zabezpieczenia. Demontaz Wykonawca przeprowadzi z nalezytg staranno$cig, aby nie
uszkodzi¢ demontowanych urzadzen i elementow.
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(b)

(c)
(d)
(e)

(f)

(8)

(h)

(i)

4.21 Raporty o postepie

porzadzane—przez—Wykonawece—iprzedikladaneInzynierowd eSeiv—egzemplarzach- Miesieczne

raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru opracowanego przez
Inzyniera, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i beda przedkladane Inzynierowi w 3

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na no$niku CD/DVD. Pierwszy
raport winien obejmowac okres az do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po
Dacie Rozpoczecia. Nastepnie raporty bedg dostarczane co miesige, kazdy w ciggu 6 dni od
ostatniego dnia okresu, do ktérego sie odnosi.

Raporty beda sporzadzane az do czasu, kiedy Wykonawca ukoriczy wszystkie roboty, o ktorych
wiadomo, ze byly zalegle w dniu ukonczenia ustalonym w Swiadectwie Przejecia dla Robét.

Kazdy raport bedzie zawierat:

tabele i szczegdtowe opisy postepu, wiacznie z kazdg fazg projektowania Dokumentéw Wykonawcy,
zakupdéw, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, montazu i prob, wlgcznie z takimi samymi
czynno$ciami dla Robét realizowanych przez kazdego wyznaczonego Podwykonawce, zgodnie z
rozdziatem 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]).-fotografie i filmy pokazujace stan produkcji i postep na
Terenie Budowy;

dla produkcji kazdej wazniejszej pozycji Urzadzen i Materialdw - nazwe wytwoércy, miejsce
produkcji, procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty:

(i) rozpoczecia produkcji,

(ii) inspekcji Wykonawcy,

(iii) prob, oraz

(iv) wysylki i dostarczenia na Teren Budowy,

szczegOly opisane w klauzuli 6.10 [Zapisy o Personelu i Sprzecie Wykonawcy],
kopie dokumentdéw zapewnienia jakosci, wyniki préb i §wiadectwa Materiatow,

liste powiadomien, wystanych na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz na mocy
klauzuli 20.1 /Roszczenia Wykonawcy],

statystyki bezpieczenstwa, wlacznie ze szczegdétami niebezpiecznych wydarzen oraz dziatan
odnoszacych sie do aspektow srodowiskowych i kontaktéw publicznych; oraz

poréwnanie rzeczywistego i planowanego postgpu, ze szczegdélami wszystkich wydarzen lub
okolicznosci ktore moglyby zagraza¢ ukoniczeniu zgodnie z Kontraktem, oraz kroki podjete lub
zamierzone dla pokonania opdéznien.

prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawieraé¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie bgda, wedtug
Klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz]; a takze

uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci] w odstepach
kwartalnych,

uaktualniony szczegdétowy harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).
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W terminie nie dtuzszym niz 6 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce Raportu o postepie,
Inzynier najblizszg Rade Budowy przeznaczy na omowienie postgpu oraz innych zwigzanych z tym
kwestii.

4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Jezeli inaczej nie ustalono w Szczego6lnych Warunkach, to:

(a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dopuszczanie na Teren Budowy wylacznie oséb
upowaznionych; oraz

(b) upowaznienia bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajacego oraz do
innych oséb, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego lub Inzyniera
jako o osobach upowaznionych sposréd innych wykonawcéw Zamawiajacego na Terenie
Budowy.

4.23 Dzialanie Wykonawcy na Terenie Budowy

Wykonawca ograniczy swoje dziatania do Terenu Budowy oraz do takich dodatkowych obszaréw,
jakie moze otrzymacé i uzgodni¢ z Inzynierem jako tereny robocze. Wykonawca podejmie konieczne
kroki dla utrzymania Sprz¢tu Wykonawcy oraz Personelu Wykonawcy na terenie Terenu Budowy i
tych obszarow dodatkowych, z dala od terenéw sgsiednich.

W trakcie wykonywania Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd i bedzie sktadowal lub pozbywal sie wszelkiego zbgdnego
Sprzetu Wykonawcy i nadwyzek materiatdow. Wykonawca bedzie usuwat z Terenu Budowy wszelkie
szczatki, odpadki oraz Roboty Tymczasowe, ktére nie sg juz potrzebne.

Po wydaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca usunie i zabierze caty Sprzet Wykonawcy, nadwyzki
materialéw, szczatki, odpadki i Roboty Tymczasowe z tej czgsci Terenu Budowy i Robot, dla ktorej
wystawiono Swiadectwo Przejecia. Warkenawea-pozostawi-te-czesé TerenuBudowyi Robét-w-stanie
ezystym-i-bezpieezaym Wykonawca doprowadzi Teren Budowy do nalezytego stanu tak, aby byt on
uporzgdkowany, czysty i bezpieczny. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i
Robot do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegétows dokumentacje fotograficzng
obejmujgcg stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robdt oraz po ich zakoniczeniu. Prowadzong
dokumentacje fotograficzng Wykonawca wiaczy do Dokumentacji Powykonawczej. Wykonawca
moze jednak pozostawi¢ na Terenie Budowy na Okres Zglaszania Wad takie Dostawy jakie sa
konieczne dla wypelnienia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu.

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzil gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujagcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca
dotagczy do Raportu o postepie dowody prawidlowego zagospodarowania odpadéw (karty
przekazania odpadow).

4.24 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, konstrukcje i inne
przedmioty interesujace z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezione na
Terenie Budowy nalezy umiesci¢ pod opiekg i w gestii Zamawiajgcego. Wykonawca podejmie
wszelkie racjonalne kroki przeciw zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez Personel
Wykonawcy lub osoby trzecie.
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Po wykryciu takiego znaleziska Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, ktéry wyda
polecenia odnosnie postepowania z nim. Jezeli powstang opdznienia czy tez Wykonawca poniesie
koszty z powodu koniecznosci zastosowania si¢ do tych polecen, to Wykonawca powiadomi o tym
Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] bedzie uprawniony:

(a) jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, to do przedtuzenia czasu o takie opdznienie na mocy
klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie] oraz

(b) pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wigczy¢ do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego drugiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] w celu uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed [Rozpoczeciem
Robdot] zgodnie z zapisami klauzuli 8.1 2. 1.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika
Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw
informacji] chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane Inzynierowi
przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Wpisy do Dziennika Budowy moga
by¢é wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wlascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu oraz w celu zidentyfikowania niezinwentaryzowanej infrastruktury
podziemne;j.
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5.

Wyznaczeni Podwykonawcy
5.1 Definicja Wyznaczonego Podwykonawcy
W tym Kontrakcie ,,Wyznaczony Podwykonawca" oznacza Podwykonawce:
(a) ktéry jest wymieniony w Kontrakcie jako Wyznaczony Podwykonawca, lub

(b)ktoérego Inzynier poleci Wykonawcy zatrudni¢ jako Podwykonawce na mocy rozdziatu 13
[Zmiany i korekty].
5.2 Zastrzezenie przeciw wyznaczeniu

Wykonawca nie bedzie obowigzany do zatrudnienia Wyznaczonego Podwykonawcy wobec ktérego
Wykonawca odpowiednio wczesnie zglosi Inzynierowi uzasadniony sprzeciw z podaniem powodow.
Sprzeciw bedzie uwazany za uzasadniony jezeli Zamawiajgcy nie zabezpieczy Wykonawcy w
szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

(a) kiedy istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze Podwykonawca nie jest wystarczajgco kompetentny
lub nie dysponuje odpowiednimi zasobami lub srodkami finansowymi;

(b) jezeli podzlecenie nie zawiera ustalenia, ze Wyznaczony Podwykonawca pokrywa Wykonawcy
wszelkie skutki zaniedbania lub niewlasciwego uzycia Dostaw przez Wyznaczonego
Podwykonawce, jego przedstawicieli i pracownikéw; lub

(c) jezeli podzlecenie nie zawiera ustalenia, ze dla podzleconych prac, wlgcznie z projektowaniem,
jesli takie jest przewidziane Wyznaczony Podwykonawca:

(i) podejmuje wobec Wykonawcy takie zobowigzania i przyjmuje na siebie takg odpowiedzialno$¢,
jakie umozliwia Wykonawcy wywigzanie si¢ ze zobowigzan i odpowiedzialnosci wynikajgcych z
Kontraktu; oraz

(i) pokryje Wykonawcy wszelkie zobowigzania i przejmie na siebie odpowiedzialno$é powstate na
mocy lub w zwigzku z Kontraktem i bedace nastepstwem wszelkich uchybiefi Podwykonawcy w
wypehianiu tych zobowigzan lub ponoszeniu tej odpowiedzialnosci.

5.3 Zaplata Wyznaczonym Podwykonawcom

Wykonawca zaplaci Wyznaczonym Podwykonawcom kwoty poswiadczone przez Inzyniera jako
nalezne zgodnie z podzleceniem. Te kwoty, plus inne obcigzenia, winny by¢ wiaczone do Ceny
Kontraktowej i - i—3- z wyjatkiem przypadkow,
ustalonych w klauzuli 5.4 [Dowody ptatnosci].

5.4 Dowody Platnosci

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, obejmujagcego kwote nalezng Wyznaczonemu
Podwykonawcy, Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy dowodu, ze Wyznaczony Podwykonawca
otrzymat wszystkie kwoty nalezne mu na mocy wczesniejszych Swiadectw Platnosci, pomniejszone
o odpowiednie potracenia z tytutu kwot zatrzymanych lub innego tytutu. Z wyjatkiem przypadkow,
kiedy Wykonawca:

(a) przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, lub

(b) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonujacych dowodow, ze Wykonawca jest w uzasadniony
spos6b uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz dostarczy Inzynierowi
odpowiednich dowodéw na to, ze Wyznaczony Podwykonawca zostal powiadomiony o tych
uprawnieniach Wykonawcy,
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Zamawiajagcy moze, wedlug wlasnego uznania, zaptaci¢ Wyznaczonemu Podwykonawcy
bezposrednio catos¢ lub czesé kwot uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potracenia
naleznych Wyznaczonemu Podwykonawcy i dla ktérych Wykonawca nie dokonal przedstawienia
dowodéw, opisanych powyzej w pkt. (a) lub (b). Wykonawca winien w takich przypadkach zwréci¢
Zamawiajagcemu kwote bezposrednio  zaplacong ~Wyznaczonemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Powyzsze zapisy dotycza nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale wszystkich
Podwykonawcéw w niniejszym Kontrakcie.

6.  Kadra i Robotnicy
6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikow

Z wyjatkiem przypadkéw ustalonych w Specyfikacji w inny sposéb, Wykonawca przeprowadzi
wszystkie czynnosci dla zatrudnienia catej kadry i robotnikow miejscowych lub innych, oraz dla ich
optacenia, zakwaterowania, wyzywienia i transportu.

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Wykonawca bedzie placil stawki wynagrodzen oraz zapewni warunki pracy nie nizsze ani gorsze niz
przyjete w zawodzie lub przemysle, w ktérych roboty sa wykonywane. Jezeli nie mozna znalez¢
odpowiednich stawek i warunkow, to Wykonawca bedzie placit stawki wynagrodzen i zapewni
warunki nie nizsze ani gorsze niz og6lny poziom zarobkéw i warunkéw stosowanych miejscowo
przez pracodawcéw, ktorych zawody lub przemysty sa podobne do tego, ktéry reprezentuje
Wykonawca.

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza calej kadry i robotnikow, a wszelkie koszty,
oplaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko
zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac wszelkiego rodzaju
ubezpieczenia, cla, oplaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza
sie za wigczone i objete Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa podang w ofercie.

6.3 Osoby w stuzbie Zamawiajacego

Wykonawca nie bedzie werbowal, ani usitowal werbowac, kadry ani robotnikéw wsréd Personelu
Zamawiajgcego.
6.4 Prawo pracy

Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacego Prawa pracy odnoszacego si¢ do Personelu
Wykonawcy, wlgcznie z Prawem dotyczacym zatrudnienia, zdrowia, bezpieczenstwa, opieki,
imigracji i emigracji, oraz umozliwi mu korzystanie z wszystkich jego praw. Wykonawca bedzie
wymagat od swoich pracownikéw przestrzegania calego Prawa wlacznie z tym, ktére dotyczy
bezpieczenstwa pracy.
6.5 Godziny Pracy

W dniach uznawanych miejscowo za wolne od pracy lub poza normalnymi godzinami pracy

ustalonymi—w—Zalgezaiku—do—Oferty nie bedzie wykonywana na Terenie Budowy Zzadna praca, z

nastepujagcymi wyjatkami:
(a)jesli w Kontrakcie ustalono inaczej,

(b)za zgoda Inzyniera
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(c)jesli praca jest nieunikniona lub konieczna dla zabezpieczenia zycia lub wilasnosci lub dla
bezpieczenstwa Robdt, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie poinformowaé
Inzyniera.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikow

Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w Specyfikacji ustalono co innego, Wykonawca winien zapewni¢ i
utrzyma¢ cale konieczne zakwaterowanie i zaplecze socjalne dla Personelu Wykonawcy.
Wykonawca winien takze zapewnié¢ zaplecze dla Personelu Zamawiajgcego zgodnie ze Specyfikacja.

Wykonawca nie bedzie zezwalal nikomu z Personelu Wykonawcy na tymczasowe ani stale
zamieszkanie w obrgbie budowli stanowigcych cze$¢ Robot Statych.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

Wykonawca caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne srodki ostroznosci dla zapewnienia
zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspdlpracy z miejscowymi wladzami
sanitarnymi.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa i ochrong¢ przed wypadkami personelu i sily
roboczej. Wykonawca przekaze Inzynierowi dane kontaktowe Inspektora BHP. Inspektor BHP
bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania
polecen i stosowania Srodkéw zapobiegajacych wypadkom. Przez caly okres realizacji Robot,
Wykonawca bedzie dostarczal wszystko, co bgdzie konieczne osobie do petnienia tego zadania oraz
zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami
Wykonawca winien réwniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgtoszenia

Kadra Wykonawcy

Wykonawca powota calg nalezng kadr¢ dla planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania,
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nadzorowania i badania Rob6t w trakcie ich wykonywania oraz tak dlugo po ich ukonczeniu, jak
bedzie konieczne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy.

Kadra ma byé¢ zlozona z dostatecznej liczby osob, majacych odpowiednig znajomo$¢ jezyka
porozumiewania sie, ustalonego w klauzuli 1.4 [Prawo i Jezyk] oraz czynnosci, ktére majg by¢
wykonane, wlgcznie z wymaganymi metodami i technika, zagrozeniami, z ktérymi nalezy sie liczy¢
oraz metodami zapobiegania wypadkom, dla pomys$Inego i bezpiecznego wykonania Robot.

6.9 Personel Wykonawcy

Personel Wykonawcy ma by¢ odpowiednio wykwalifikowany, posiada¢ umiejetnosci i
dos$wiadczenie w odpowiednim rzemios$le lub zawodzie. Inzynier moze wymaga¢, aby Wykonawca
usungt lub spowodowat usuniecie kazdej osoby, wlacznie z Przedstawicielem Wykonawcy jezeli
zajdzie taka potrzeba, zatrudniong na Terenie Budowy lub przy Robotach, ktora:

(a) uporczywie narusza swoje obowiazki stuzbowe lub zachowuje si¢ nieostroznie,
(b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
(c) nie przestrzega ktéregokolwiek postanowienia Kontraktu, lub

(d)uporczywie zachowuje sie w sposob szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrowia, lub ochrony
srodowiska.

Jezeli bedzie to potrzebne, to Wykonawca w takim przypadku powota lub spowoduje powolanie
odpowiedniej osoby na zastepstwo.

6.10 Zapisy o Sprzecie i Personelu wykonawey

Wykonawca bedzie dostarczat Inzynierowi szczegétowych informacji o liczbie kazdej kategorii
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy na Terenie Budowy. Szczegoly
nalezy przedstawia¢ w kazdym miesigcu kalendarzowym w formie zatwierdzonej przez Inzyniera az
do czasu, kiedy Wykonawca ukoriczy wszystkie roboty wraz zaleglymi w dniu ukonczenia ustalonym
w Swiadectwie Przejecia Robot.

6.11 Zaklocenia porzadku publicznego

Przez caly czas Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne $rodki dla przeciwdziatania naruszeniu
prawa i porzadku publicznego przez lub wérod Personelu Wykonawcy oraz dla zabezpieczenia
spokoju i ochrony 0s6b i mienia na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.

6.12 Zagraniczny Personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolefi na pracg oraz
uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrdt tego personelu do kraju, w ktérym zostal zwerbowany
lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktéregokolwiek z tego personelu lub oséb zaleznych.
Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

7.  Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.1 Sposéb wykonania

Wykonanie Urzadzen, wyprodukowanie Materiatéw i wszelkie inne wykonawstwo Robot przez
Wykonawce odbedzie sig:
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(a) jesli taki sposob jest w Kontrakcie ustalony, to w sposéb zgodny z Kontraktem,
(b) w sposdb fachowy i staranny, zgodny z uznang dobrg praktyka, oraz

(c) o ile w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to przy uzyciu odpowiednich urzadzen i bezpiecznych
Materiatow.

Wszystkie zastosowane Materialy, wyroby budowlane i Urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami Prawa, w
szczego6lnosci z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215).
Minimalne wymagania w stosunku do Materiatéw, wyrobow i Urzadzen sg okreslone w Specyfikacji
(STWiORB) i Dokumentacji Projektowe;.

7.2 Prébki

Przed uzyciem Materiatéw i dostawg maszyn, urzgdzen i armatury do Rob6t Wykonawca dostarczy

nastepujace probki i odnosne informacje do akeeptaejitnzyniera zaopiniowania przez Inzyniera i
akceptacji przez Zamawiajacego:

(a)standardowe prébki producenta Materialow oraz probki wyspecyfikowane w Kontrakcie,
wszystkie na koszt Wykonawcy, oraz

(b)dodatkowe probki, na podstawie polecenn Inzyniera jako Zmiany. Kazda probka winna byé
opatrzona etykietka informujacg o pochodzeniu i przewidywanym wykorzystaniu do Robét,

(c)wnioski materiatowe (maszyn/urzadzen/armatury) z oznaczeniem ich opisu w dokumentacji
projektowej i STWiORB i zalgcznikami w postaci kart technicznych i dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

(d)zaopiniowany wniosek materiatowy (maszyn/urzadzen/armatury) przez Projektanta w przypadku
braku specyfikacji w dokumentacji projektowej i STWiORB.

7.3 Inspekcje
Personel Zamawiajgcego bedzie o kazdym rozsgdnym czasie:

(a) mial swobodny dostep do wszystkich czesci Terenu Budowy i do wszystkich miejsc, z ktérych
jest pozyskiwany Materiat naturalny; oraz

(b) uprawniony do badania, dokonywania inspekcji, mierzenia i dokonywania prob materialow i
wykonawstwa, oraz do sprawdzania postgpu produkcji Urzadzen oraz wytwarzania Materiatéw w
trakcie produkcji, fabrykacji oraz budowy na Terenie Budowy i poza nim.

Wykonawca zapewni Personelowi Zamawiajacego petng swobode w wykonywaniu tych czynnosci,
wlacznie z udostepnieniem urzadzen, zezwolen, oraz sprzgtu bezpieczenstwa. Zadne takie dziatanie
nie zwolni Wykonawcy od zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca powiadomi Inzyniera skoro tylko jakakolwiek robota bedzie gotowa, ale przed jej
zakryciem lub usunigciem z pola widzenia, lub opakowaniem dla sktadowania lub transportu. W
takim przypadku Inzynier winien niezwlocznie albo przeprowadzi¢ badanie, inspekcje, pomiary lub
proby, albo powiadomi¢ Wykonawce, ze nie bedzie tego czynit. Jezeli Wykonawca nie da
powiadomienia, to na zadanie Inzyniera winien on odkry¢ uprzednio zakryte roboty dla zbadania
przez Inzyniera, po czym przywrécic stan poczatkowy, wszystko na koszt Wykonawcy.
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7.4 Proéby
Niniejsza klauzula odnosi si¢ do wszystkich prob wymienionych w Kontrakcie w tym:
a) Rozruch Mechaniczny
b) Rozruch Hydrauliczny
¢) Rozruch Technologiczny
d) Proby koncowe ustalone w klauzuli 9. [Proby Koncowe]
poza Probami Eksploatacyjnymi jesli s3 one wymagane.

Wykonawca dostarczy wszelkg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna,
wyposazenie, paliwo, materialy zuzywalne, przyrzady, robocizng, materiaty oraz odpowiednio
wykwalifikowany i doswiadczony personel konieczny do sprawnego przeprowadzenia prob.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce dokonania ustalonych préb wszelkich Urzadzen,
Materialéw i innych czgsci Robot.

Na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i uzupetnienia] Inzynier moze zmieni¢ miejsce i szczegdly ustalonych
préb, lub poleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych préb.

Jezeli takie zmienione lub dodatkowe proby potwierdza, ze badane Urzadzenie, Materialy lub
wykonawstwo nie s3 zgodne z Kontraktem, to koszt wykonania danej Zmiany zostanie poniesiony
przez Wykonawce, niezaleznie od innych postanowien Kontraktu.

Inzynier powiadomi Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 24 godziny o swoim zamiarze
uczestniczenia w probie. Jezeli Inzynier nie stawi si¢ W uzgodnionym miejscu i czasie, t0 z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca otrzyma inne polecenie Inzyniera, Wykonawca moze
dokonaé préb pod jego nieobecnosé, a proby przeprowadzone w takim przypadku bedg traktowane
tak, jakby odbyty si¢ w obecnosci Inzyniera

Jezeli z powodu wykonania polecenia Inzyniera lub opéznienia, za ktére Zamawiajacy jest
odpowiedzialny nastgpi opéznienie czy tez Wykonawca poniesie Koszt, to Wykonawca powiadomi o
tym Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 /Roszczenia Wykonawcy] bedzie uprawniony do:

(a) przedtuzenia czasu o takie op6znienie na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],
jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

(b) pokrycia takiego Kosztu phus-umiarkewany-zysk, ktory nalezy wigczy¢ do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]
dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Wykonawca niezwlocznie dostarczy Inzynierowi odpowiednio poswiadczone raporty z prob. Jezeli
wynik préb bedzie pozytywny, to Inzynier potwierdzi §wiadectwo Wykonawcy z préb, lub wystawi
mu $wiadectwo potwierdzajgce pozytywny wynik prob. Jezeli Inzynier nie wziat udziatu w prébie, to
bedzie si¢ uwazalo, ze uznat dokonane odczyty za wierne.

7.5 Odrzucenie

Jezeli w wyniku badania, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze Urzgdzenie,
Materiaty lub wykonawstwo sa wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z Kontraktem, to Inzynier
moze odrzucié¢ to Urzadzenie, Materialy lub wykonawstwo powiadamiajac o tym Wykonawce z
odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca niezwlocznie naprawi wade i
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spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spetnial wymagania Kontraktu. Jezeli Inzynier
wymaga, aby dane Urzadzenie, Material lub wykonawstwo zostaly poddane ponownej prébie, to
préba taka winna si¢ odby¢ na takich samych zasadach i warunkach jak poprzednia. Jezeli odrzucenie
i ponowna préba spowoduje, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] Wykonawca bedzie miat obowigzek pokry¢ je Zamawiajgcemu.

7.6 Prace zabezpieczajace i naprawcze
Pomimo wszelkich wczesniejszych prob lub poswiadczen, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy:

() usuniecie z Terenu Budowy i zastgpienie wszelkich Urzadzen lub Materiatow, ktdre nie sg zgodne
z Kontraktem,

(b)usuniecie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac, ktére nie sg zgodne z Kontraktem, oraz

(c) wykonanie wszelkich prac, ktore sg pilnie potrzebne dla bezpieczenstwa Robot, czy to z powodu
wypadku, okolicznosci nieprzewidzianych czy innego powodu.

Wykonawca winien zastosowac si¢ do takich polecen w rozsgdnym czasie, ktéry powinien by¢
wskazany w poleceniu, lub natychmiast, jesli pilnos¢ zostata nakazana na podstawie pkt. (c).

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia, to Zamawiajgcy bedzie upowazniony do
zatrudnienia i oplacenia innych os6b dla wykonania takiej pracy. Na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] Wykonawca begdzie obowigzany do pokrycia Zamawiajgcemu wszelkich kosztow,
wyniktych z niewykonania polecenia z wyjatkiem zakresu, w jakim Wykonawca jest uprawniony do
otrzymania zaptaty za dang prace.

7.7 Prawo wlasnoSci do Urzadzen i Materialow

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazda pozycja Urzadzen i Materiatow bedzie stawata sie
wlasnoscig Zamawiajacego, wolng od zastawow prawnych i innych obcigzen, po nabyciu przez
Wykonawce prawa do zaptaty wartosci Urzadzen i Materiatow.

Fakt ten nie bgdzie zwalnial Wykonawcy od ponoszenia petnej odpowiedzialnosci materialnej i
prawnej za wbudowane Materialy i Urzadzenia do chwili wydania Swiadectwo Przejecia.

7.8 Oplaty wydobywecze i inne

Jezeli w Specyfikacji nie ustalono inaczej, to Wykonawca poniesie wszystkie optaty licencyjne,
wydobywcze, dzierzawne i inne za:

(c) Wykonanie przytagczy medidw i ich pobor,

(d) Wywoz odpadéw gospodarczych;
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(e)Inne optaty wynikajgce z wykonanych prob, ekspertyz, sprawdzen, korzystania ze srodowiska,
optat administracyjnych, itp.

7.9 Materialy i Urzadzenia z rozbiorki

Materiaty i Urzadzenia z rozbiorki wskazane przez Zamawiajgcego jako wlasnos¢ Zamawiajgcego,
albo wlasciciela przebudowywanych urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany przetransportowac
oraz ztozy¢ w miejscach wskazanych przez Inzyniera, w obrgbie Terenu Budowy.

Pozostale materiaty z rozbiorki Wykonawca jest zobowigzany usung¢ poza Teren Budowy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r, o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 875 z p6zn. zm.).

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Klauzuli uwaza si¢ za uwzglednione w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowe;j.

8.  Rozpoczecie, opozZnienie i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot

Inzymer wyznaczy Wykonawcy Date; Rozpocz¢c1a z wyprzedzemem nie mmej niz 7 dnlowym Jesh

: Wykonawca rozpocznie
wykonywanie Robét skoro tylko bedzie to wykonalne po Dacie Rozpoczgcia, a nastgpnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym po$piechem i bez op6zniefi.

8.2 Czas na Ukonczenie

Wykonawca ukonficzy cato$é Robét oraz kazdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasie na
Ukonczenie przewidywanym dla Robot do dnia 30.06.2022 r. zaleznie od przypadku, wigcznie z:

(a) zaliczeniem Prob Koncowych, oraz
(b) odbiorem koncowym robot, oraz

(c)przekazaniem dla Zamawiajacego kompletnych — dokumentéw  odbiorowych ,,Operat
Kolaudacyjny” oraz

(d)ukonczeniem wszystkich robot ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robot lub
Odcinka za ukonczony dla celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow].

8.3 Program

W terminie do 28 dni od daty podpisania Umowy—etizymania—wezwania—pa—meeyklauzuli-—8-1
[Rozpoezeeic—Robsét] Wykonawca przedlozy Inzynierowi szczegblowy Program. Nastepnie
Wykonawca bedzie obowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Program kiedy tylko poprzedni Program

okaze si¢ niezgodny z rzeczywistym postepem lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.
Kazdy Program bedzie zawieral:

(a) porzadek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywa¢ Roboty, wigcznie z zatozong koordynacjg
kazdego przewidzianego w Kontrakcie etapu projektowania, Dokumentami Wykonawcy,
zakupami, produkcjg Urzadzen, dostawg na Teren Budowy, budowa, montazem i prébami,
rozruchem technologicznym i prébami koncowymi, zawartymi w opracowanym szczegétowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym [HRF] w ujeciu rocznym, kwartalnym, miesigcznym.

(b)kazdy etap roboty kazdego Wyznaczonego Podwykonawcy zgodnie z definicja w rozdziale 5
[Wyznaczeni Podwykonawcy]
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(c) porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie, oraz
(d)raport towarzyszacy, ktéry obejmie:

() ogdélny opis metod, ktéore Wykonawca zamierza zastosowaé i wazniejsze etapy
wykonywania Robdét, oraz

(i) szczegoly opisujace uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby kazdej
kategorii Personelu Wykonawcy, oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, potrzebnego na
Terenie Budowy dla kazdego wigkszego etapu budowy.

(iii) liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoficzenia Robot
na podstawie Programu;

(iv) liste wszystkich wigkszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego
Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, cigzaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki,
urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke.

(v) ilos¢ personelu, jakg on lub jego Podwykonawcy zamierzaja wykorzysta¢ dla realizacji
Rob6t na podstawie Programu.

Jezeli Inzynier w ciggu 21 dni od otrzymania takiego Programu nie powiadomi Wykonawcy o
zakresie swoich zastrzezen w stosunku do niezgodnosci Programu z Kontraktem, to Wykonawca
winien dziala¢ zgodnie tym Programem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzaf
kontraktowych. Personel Zamawiajacego winien planowaé swoje dzialania na podstawie tego
Programu.

Wykonawca winien niezwlocznie powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych szczegdlnych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére moga negatywnie wptyngé na robote, zwigkszyé Cene
Kontraktowa, lub op6zni¢ wykonywanie Robot. Inzynier moze wymaga¢ od Wykonawcy
przedstawienia oczekiwanych szacunkowych skutkdéw przysztych wydarzen lub okolicznosci czy tez
oferty na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, ze Program w okreslonym zakresie
nie spelnia wymagan Kontraktu lub ze nie jest zgodny z rzeczywistym postepem i deklarowanymi
zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedlozy¢ Inzynierowi Program skorygowany na
podstawie niniejszej klauzuli.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wladzom peing
mozliwos$¢ inspekcji i sprawdzenia Robét, jak réwniez uczestnictwo w prébach i badaniach
wykonywanych Rob6t. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiazku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.4 Przedluzenie czasu na ukonczenie

Wykonawca bedzie uprawniony do przedluzenia Czasu na Ukornczenie na mocy klauzuli 20.1

[Roszczenia Wykonawcy] w granicach w jakich ukonczenie dla celéw okreslonych w klauzuli 10.1

[Przejecie Robdt i Odcinkow] bedzie opdznione przez ktorgkolwiek z ponizszych przyczyn:

(a) Zmiany, o ile korekta Czasu na Ukonczenie nie zostala uzgodniona na mocy klauzuli 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian] lub innej istotnej zmiany ilosci jakiejkolwiek pozycji Roboét
objetych Kontraktem,

(b)opdznienia dajacego uprawnienia Wykonawcy do przediuzenia czasu na mocy jakiejkolwiek
klauzuli niniejszych Warunkéw,
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(d)spowodowanych przez epidemig,—dzialania rzadowe, nieprzewidywalnych brakéw mozliwosci
zatrudnienia personelu lub uzyskania Dostaw, lub

(e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkoéd spowodowanych przez lub dajacych sig
przypisa¢ Zamawiajgcemu, Personelowi Zamawiajacego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien on wystgpi¢
do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wpykonawcy]. Inzynier, ustalajagc kazde
przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokona¢ przegladu wszelkich poprzednich ustalef
na ten temat, po czym moze zwiekszy¢ sumaryczne przedtuzenie czasu, ale nie moze go zmniejszy¢.

Inzynier, ustalajgc kazde przedluzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokona¢ przegladu
wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odméwi¢ przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w
takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje si¢ ze zbyt wolnym tempem
wykonawstwa. Inzynier ma rowniez prawo zmniejszenia, a nawet anulowania przyznanego
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jezeli przedtuzenie to skompensuje si¢ ze zbyt wolnym tempem
wykonawstwa. Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ z takimi zadaniami ustalenia do Inzyniera stosujac
odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego].

Dla uniknigcia watpliwosci ustala sie, iz nie stanowi podstawy do Przedtuzenia Czasu na Ukoficzenie
op6znienie Zamawiajgcego badz Inzyniera w zatwierdzaniu Dokumentéw Wykonawcy, jezeli
sktadane dokumenty bedg niekompletne bgdZ niezgodne z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wystgpienia znalezisk, w tym archeologicznych na terenie
Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie oraz roszczenie o dodatkowg zaplate w zakresie, w jakim taczny okres przedluzenia na
tej podstawie nie przekroczy 35 dni.

8.5 Opoznienie spowodowane przez wladze
W przypadku, gdy:

(a) Wykonawca starannie przestrzegal procedur, ustalonych przez odno$ne legalnie ukonstytuowane
wiadze publiczne Kraju; a mimo to:

(b) wladze te op6znily lub przerwaly roboty Wykonawcy; oraz

(c) op6znienie to lub przerwa byty nieprzewidywalne, to takie opéznienie lub przerwa bedg uwazane za
spowodowane przez przyczyng objeta pkt. (b) klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie].

8.6 Tempo wykonawstwa
Jezeli kiedykolwiek:
(a) rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla ukonczenia w Czasie na Ukonczenie czy tez

(b) postep jest, lub bedzie op6zniony w stosunku do aktualnego Programu objetego klauzulg 8.3
[Program],

z wyjatkiem przypadkow, objetych klauzulg 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie] to Inzynier moze
na mocy klauzuli 8.3 [Program] poleci¢ Wykonawcy przediozenie skorygowanego Programu oraz
raportu towarzyszacego, opisujacego zaktualizowane metody, ktére Wykonawca zamierza zastosowac
w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa i ukonczenia Robét w Czasie na Ukonczenie.

Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier zaleci inaczej, Wykonawca winien przyja¢ skorygowane
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metody, ktére mogg wymaga¢ przedhuzenia godzin pracy czy tez liczby Personelu Wykonawcy czy tez
Dostaw na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jezeli tak skorygowane metody spowodujg takze, ze
Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca pokryje dodatkowo te koszty
Zamawiajgcemu z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], poza karg za—zwhoke
umowna, jesli bedzie ona nalezna na mocy klauzuli 8.7 ponizej.

8.7 Kary zazwloke-umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kary umowne:

(a) jezeli nie wypelni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukorczenie]/, na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego]. Kara za zwloke bedzie rowna kwocie 5.000 PLN (stownie: pie¢
tysigcy zlt) i bedzie ptacona za kazdy dzien, ktéry uplynie miedzy odpowiednim Czasem na
Ukonczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecia;

(b) za brak zapfaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 1 000 PLN
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy taki przypadek;

(¢)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy] 1 000 PLN (stownie: jeden tysiac ztotych),

(d) za nieprzedlozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4/Podwykonawcy] w
wysokosci 1 000 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwloki;

(e) za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktore wystapily po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10 % Kwoty Kontraktowej;

(f)  za uchybienie w zapewnieniu obecnosci na budowie Kierownika Budowy, zgodnie z Klauzulg
4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy]— w wysokosci 1.000 PLN (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

(g) za nie usunigcie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 2 000 PLN
(stownie: dwa tysigce zlotych), za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usunigcie wady;

(h)  za nie usunigcie wad w terminie dodatkowym wysokos¢ kary umownej zostanie podwyzszona
do 4 000 PLN (stownie: cztery tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu
dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie wad.
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Zaplata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukornczenia Robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu.

Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrgcenia Kar umownych z
wartoéci wynagrodzenia lub innych wierzytelnosci z jakiejkolwiek naleznosci wskazanej w fakturze
VAT wystawionej przez Wykonawceg.

L.gczna wysoko$¢ Kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 30% ceny Kontraktu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego przenoszacego
wysoko$é Kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, powstatej lub moggcej
powsta¢ w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce Kontraktu lub obowigzkow z
tytutu gwarancji i rekojmi.

8.8 Zawieszenie Robot

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy zawieszenie wykonywania
czesci lub catosci Robét. W czasie takiego zawieszenia Wykonawca bedzie chronil, sktadowal i
zabezpieczal takg czes¢ lub Roboty przed zuzyciem, strata lub uszkodzeniem. Inzynier moze takze
powiadomi¢ o przyczynie zawieszenia. Ponizsze klauzule 8.9, 8.10 i 8.11 nie bedg mialy
zastosowania poza granicami w jakich ta przyczyna jest podana do wiadomosci i odpowiedzialnos¢
za nig obcigza Wykonawce.

Zawieszenie robot moze nastapi¢ z przyczyn:

a) Braku srodkéw na finansowanie budowy,

b) Braku rozwigzan projektowych uniemozliwiajgcych realizowanie robot,

c) Wystgpieniu innych przyczyn, nieprzewidzianych na etapie wyboru wykonawcy robot, kidre
nalezy usung¢, aby kontynuowaé roboty podstawowe (np. roboty dodatkowe).

8.9 Nastepstwa zawieszenia

Jezeli w wyniku zastosowania si¢ do polecenia Inzyniera wydanego zgodnie z klauzulg 8.8
[Zawieszenie Robdt] czy tez pozniejszego podjecia roboty wystapi opdznienie czy tez Wykonawca
poniesie Koszt, to winien on powiadomi¢ Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1 /Roszczenia Wykonawcy]
Wykonawca bedzie uprawniony do:

(a) przedtuzenia czasu dla kazdego takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na
Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

(b) pokrycia kazdego takiego Kosztu, ktéry nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpowa¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia czasu, ani do pokrycia Kosztu poniesionego dla
naprawy skutkéw wadliwego projektu Wykonawcy, wykonawstwa lub materiatéw, ani
niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku ochrony, sktadowania lub zabezpieczenia zgodnie z
klauzulg 8.8 [Zawieszenie Robdt].

8.10 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaplaty, ustalonej na dzien zawieszenia, warto$ci
Urzgdzen czy tez Materialow aie dostarczonych na Teren Budowy, jezeli:
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(a) praca nad Urzadzeniami lub dostawa Urzadzen czy tez Materialéw na Teren Budowy zostala
zawieszona na okres dtuzszy niz 28 90 dni, oraz

(b) Wykonawca oznakuje Urzadzenia i Materialy jako wiasno$¢ Zamawiajgcego zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

8.11 Przedluzone zawieszenie

Jezeli zawieszenie na mocy klauzuli 8.8 [Zawieszenie Robdt] trwa dtuzej niz 84 90 dni, to
Wykonawca moze zazada¢ od Inzyniera zezwolenia na wznowienie Robét. Jezeli Inzynier nie udzieli
zezwolenia w ciggu 28 dni od daty otrzymania tego zgdania, to Wykonawca moze powiadomié
Inzyniera, ze uznaje takie zawieszenie jako rezygnacje na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i uzupetnienia]
objetej zawieszeniem czesci Robot. Jezeli Zawieszenie dotyczy calosci Robét, to Wykonawca moze
da¢ wypowiedzenie na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce].

8.12 Wznowienie Robot

Po wydaniu zezwolenia lub polecenia wznowienia Robot, Wykonawca i Inzynier wspélnie zbadaja
Roboty oraz Urzadzenia i Materialy, objete zawieszeniem. Wykonawca naprawi wszelkie zuzycie,
wady lub ubytki w Robotach, Urzadzeniach czy tez Materialach, powstale w czasie zawieszenia.

9.  Préby Koncowe
9.1 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca wykona Préby Koficowe zgodnie z niniejsza klauzula oraz klauzulg 7.4 [Préby] po
dostarczeniu wszystkich dokumentéw zgodnie z pkt. (d) klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy].

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 21-0 dniowym o dniu, w ktérym
Wykonawca bedzie gotéw do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych. Jesli nie uzgodniono
inaczej, to Proby Koncowe beda wykonane w okresie do 14 dni od dnia gotowosci, w dniu lub dniach
wyznaczonych przez Inzyniera.

W ocenie wynikéw Préb Koncowych Inzynier winien bra¢ pod uwage tolerancje na wplyw
wezesniejszego uzytkowania Rob6t przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne
Robét. Wykonawca przedlozy poswiadczony wynik tych Préb Inzynierowi skoro tylko Roboty lub
Odcinek przejda pozytywnie Proby Kofcowe.

9.2 Opéznione Proby Koncowe

Jezeli Proby Koficowe s3 opézniane z przyczyn, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajacy, to
znajdzie zastosowanie pigty akapit klauzuli 7.4 [Préby] czy tez klauzula 10.3 [Zaktécanie Prob
Koncowych].

Jezeli Proby Koncowe s opdzniane z przyczyn, za ktére odpowiedzialny jest Wykonawca, to
Inzynier moze wezwa¢ Wykonawcg do przeprowadzenia tych Prob w terminie do 2+ 7 dni od
otrzymania wezwania. Wykonawca winien wykona¢ Proby w takim dniu lub dniach w tym okresie,
jakie sam wyznaczy i o ktérych uprzedzi Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Prob w wyznaczonym terminie 2+ 7 dni, to Personel
Zamawiajgcego moze przeprowadzi¢ Préby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Proby beda
nastgpnie uznawane tak, jakby byty przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki beda
uznane za wierne.
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9.3 Ponowne Proby Koncowe

Jezeli wyniki Prob Koncowych Robét lub Odcinka okaza si¢ negatywne, to znajdzie zastosowanie
klauzula 7.5 [Odrzucenie], a Inzynier lub Wykonawca moga zazada¢ powtérzenia nieudanych Préb
oraz Prob Koncowych na odnos$nych robotach, na tych samych zasadach i warunkach.

9.4 Niepomyslny wynik Préb koncowych

Jezeli wyniki Prob Konicowych Robét lub Odcinka ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
Proby Koncowe] takze okazg si¢ negatywne, to Inzynier bedzie uprawniony do:

(a) zlecenia ponownego powtorzenia Prob Koncowych na mocy klauzuli 9.3;

(b)odrzucenia catosci Robdt lub, zaleznie od przypadku Odcinka, jezeli negatywny wynik pozbawi
Zamawiajacego istotnych korzysci z Robét lub Odcinka. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
mogl zastosowaé takie same $rodki zaradcze, jakie sg przewidziane w pkt. (c) klauzuli 11.4
[Niewypetnienie Obowigzku usuwania Wad];

10.  Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw

Z wyjatkiem przypadkéw opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomysiny wynik Prob Koncowych] Roboty
beda przejete przez Zamawiajacego gdy (i) Roboty zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem,
w1a,czn1e ze sprawaml oplsanyml w klauzull 8 2 [Czas na Ukonczeme] hz—w-qt-laem—tege—ee—jes{

Wykonawca zlozy Zamawiajacemu wniosek o wystawienie Swiadectwa Przejecia przed tym, kiedy

Roboty bedg zdaniem Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejgcia, wlgcznie ze sprawami

opisanymi w klauzuli 8.2. Jezeli Roboty podzielone s na Odcinki, to Wykonawca wystgpi o

Swiadectwo Przejecia dla kazdego z nich.

W ciggu 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Iazynier Zamawiajgcy winien:

(a) wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla Wykonawcy, ustalajac date z jaka Roboty lub Odcinek
zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem, poza drobniejszymi zaleglymi pracami czy wadami,

ktérych dokonczenie czy tez usunigcie nie bedzie miato istotnego wplywu na uzytkowanie Robot
lub Odcinka zgodnie z przeznaczeniem; lub

(b) odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktérych wykonanie przez Wykonawce
bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia Swiadectwa Przejecia. W tym przypadku
Wykonawca winien dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego wniosku na
mocy niniejszej klauzuli.
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10.2 Przejecie czesci Robét

Inzynier moze, zaleznie od wylacznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ odregbne Swiadectwo
Przejecia dla kazdej czgsci Robot Statych.

Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowal zadnej czesci Robot (poza uzytkowaniem czasowym, ktore albo
jest przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione migdzy Stronami) zanim Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci. Jednoczesnie, gdyby Zamawiajacy uzytkowat jakgkolwiek czes¢
Rob6t przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia to:

(a) cze$¢, ktéra jest uzytkowana, bedzie uznana za przejeta z dniem, w ktérym rozpoczeto jej
uzytkowanie,

(b) odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opieke nad taka czescig ustaje i przechodzi na Zamawiajacego
z tym samym dniem, oraz

(c) na zadanie Wykonawcy Inzynier jest obowigzany wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla takiej
czesci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robét, nalezy jak najwcze$niej
umozliwi¢ Wykonawcy podjecie niezbednych krokéw dla wykonania zalegtych Prob Koncowych.
Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak szybko jak to mozliwe przed uptywem
odnosnego Okresu Zgtaszania Wad.

Jezeli Wykonawca poniesie Koszt wskutek przejecia czy uzytkowania przez Zamawiajacego czesci
Roboét poza takimi, dla ktorych takie uzytkowanie bylo ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawcg, to Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bedzie uprawniony na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaplaty za taki Koszt plus—rezsadry—zysk, ktére kiory
nalezy doda¢ do Ceny Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier postgpi
zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu i zysku.

Jezeli dla czesci Robét innej niz Odcinek zostalo wystawione Swiadectwo Przejecia, to kara za
zwloke jaka moze by¢ nastepnie nalezna za pozostatg cz¢$¢ Robot bedzie zmniejszona, podobnie, jak
kara za zwloke dla Odcinka, do ktérego nalezala przejeta czes¢. Po dniu wystawienia takiego
Swiadectwa Przejecia, dla kazdego okresu opdznienia trzeba obliczy¢ obnizenie naleznej kary za
zwloke, proporcjonalnie do udziatu wartosci przejetej czesci w wartosci calosci Rob6t lub Odcinka,
zaleznie od przypadku. Inzynier postapi zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub
ustalenia takich udziatéw. Postanowienia tego paragrafu beda sie stosowaty tylko do stopy dziennej
kary za zwtoke wg klauzuli 8.7 [Kary za Zwloke], ale nie do maksymalnej kwoty tej kary.

10.3 Zaklocenie Prob Koncowych

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze op6znig si¢ one o
wiecej niz 14 dni z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajacy, to bedzie si¢ uwazalo, ze
Zamawiajacy przejgl Roboty lub, zaleznie od przypadku Odcinek, z dniem w ktérym te proby
zostalyby zakonczone, gdyby nie wystapity takie przeszkody.

Inzynier winien w takim przypadku wystawi¢ odpowiednie Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca
bedzie obowigzany do przeprowadzenia Prob Koncowych tak szybko jak bedzie to wykonalne, przed
uptywem Okresu Zglaszania Wad. Inzynier zazada wykonania Prob Koncowych wystosowujac
wezwanie z terminem 14-o dniowym i zgodne z odpowiednimi postanowieniami Kontraktu.

Jezeli w wyniku tego opd6zZnienia wykonania Préb Koncowych wystapi opoéznienie czy tez
Wykonawca poniesie Koszt, to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony:
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11.

(a)jesli ukonczenie jest lub bedzie opoznione to do przediuzenia czasu dla takiego opdznienia na
mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], oraz

(b)do pokrycia takiego Kosztu plus—umiarkewany zysk, kiére kiory nalezy wiaczy¢ do Ceny
Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowa¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

10.4 Powierzchnie wymagajace odtworzenia

Z wyjatkiem przypadkéw ustalonych w Swiadectwie Przejecia, $wiadectwo dla Odcinka ani dla
cze$ci Robét nie bedzie stanowilo potwierdzenia odtworzenia powierzchni gruntu ani innych
powierzchni wymagajacych odtworzenia.

W rozumieniu odtworzenia zagospodarowania terenu (zieleni, nasadzen, utwardzen, malej
architektury, odtworzenia znakéw geodezyjnych itp.), odtworzenia zniszczonych lub zabrudzonych
elementéw istniejgcych obiektéw, w tym instalacji i wyposazenia.

Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W celu doprowadzenia Robét i Dokumentéw Wykonawcy oraz kazdego Odcinka do stanu zgodnosci
z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia w dniu uptywu Okresu Zglaszania
Wad, - lub w mozliwie najkrétszym czasie po tym dniu, Wykonawca winien:

(a) dokoniczy¢ w takim czasie, jaki wyznaczy do tego celu Inzynier wszelkie ustalone w Swiadectwie
Przejecia roboty zalegle; oraz

(b)wykonaé wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad i uszkodzen, jakie mogg by¢ wskazane
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu przed uptywem Okresu Zgtaszania Wad dla Robét lub,
zaleznie od przypadku, ich Odcinka.

Jezeli pojawi si¢ wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu.

Termin usuniecia wady lub usterki nie moze by¢ dluzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia, z
zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia diuzszego terminu wspélnie przez Zamawiajgcego i
Wykonawce lub wyznaczonego przez podmiot upowazniony przedstawiciela i Inzyniera.

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Zamawiajacy. Wykonawca nie moze odméwic¢
usuniecia wady lub usterki, moze jednak po usuni¢ciu wady lub usterki zgtosi¢ roszczenie o pokrycie
Kosztu, jezeli roboty, do ktérych odnosi si¢ punkt (b) klauzuli 11.1 nie beda miescily si¢ w granicach
okreslonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

Strony rozszerzaja zakres Odpowiedzialnosci za Wady o obowigzek pielegnacji zieleni okreslony w
Specyfikacji Technicznej. W razie uchybienia obowigzkom Wykonawcy w tym zakresie
Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z uprawniefi Zamawiajacego okreslonych dla wad i
usterek, wiaczajac uprawnienie do naliczenia kar umownych i wykonawstwa zastgpczego.

11.2 Koszt usuwania wad

Wszelkie roboty, do ktérych odnosi si¢ pkt. (b)klauzuli 11.1 [Dokoficzenie zaleglych prac i usuwanie
wad] beda wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy w granicach, w jakich mogg one by¢ uznane za
skutek:

(a) projektu, za ktéry odpowiedzialny jest Wykonawca; lub
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(b) Urzadzen, Materialéw lub wykonawstwa niezgodnych z Kontraktem, lub
(c) uchybien Wykonawcy w stosunku do innych jego obowigzkow.

Wykonawca bedzie niezwlocznie powiadamiany przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu przez
Inzyniera Kontraktu o zakresie, w jakim dana robota moze by¢ uznana za skutek innych przyczyn. W
takim przypadku zastosowanie bedzie miata klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

11.3 Przedluzenie Okresu Zglaszania Wad

Na warunkach ustalonych w klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] Zamawiajgcy bedzie miat
prawo do przedluzenia Okresu Zglaszania Wad dla Robét lub Odcinka w granicach, w jakich z
powodu uszkodzenia lub wady te Roboty, Odcinek lub, zaleznie od przypadku, wiekszy element
Urzadzen po ich przejeciu, nie beda mogly by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przy tym
jednak Okres Zglaszania Wad nie moze by¢ przedtuzony o wiecej niz dwa lata.

Jezeli dostawa czy tez montaz Urzadzen czy tez Materialow zostang zawieszone na mocy klauzuli 8.8
[Zawieszenie Robdt] lub na mocy klauzuli 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét], to
zobowigzania Wykonawcy objete niniejsza klauzulg nie bedg miaty zastosowania do wad ani
uszkodzef, ktére pojawig si¢ pdzniej niz w dwa lata po terminie w jakim uplynatby Okres Zgtaszania
Wad dla Urzadzen czy tez Materiatléw gdyby nie zaszlo takie zawieszenie.

11.4 Niedopelnienie obowigzku zglaszania wad

Jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia w rozsgdnym czasie, to
moze by¢ wyznaczony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu termin, w ktérym wada lub
uszkodzenie majg by¢ naprawione. Wykonawca powinien byé z odpowiednim wyprzedzeniem
powiadomiony o takim terminie.

Jezeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym terminie, a taka
naprawa ma by¢ na mocy klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad] wykonana na jego koszt, to
Zamawiajacy wedtug wiasnego wyboru moze:

(a) w rozsgdny sposéb wykona¢ naprawe sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy, przy
czym jednak Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za te naprawe; w takim przypadku
Wykonawca zwréci Zamawiajagcemu uzasadniony koszt, poniesiony na naprawe wady Iub
uszkodzenia z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego];

(b)zazada¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzasadnionej obnizki naleznej Ceny Kontraktowej
zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustaleniaj;

(c)lub jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajgcego istotnej czesci korzysci z Robét lub
znacznej czgsci Robot, to moze wstrzymaé wykonywanie Kontraktu w calosci, lub w zakresie tej
czgsci Robot ktéra nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajgcych z kontraktu lub na innych
podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zaptaconych za Roboty lub,
zaleznie od przypadku, taka ich czgs¢, plus koszty finansowania i koszt rozbiérki, oczyszczenia
Terenu Budowy oraz zwrdcenia Urzadzen i Materialéw Wykonawcy.

11.5 Usunig¢cie Robét wadliwych

Jezeli wada lub uszkodzenie nie mogg by¢ sprawnie usuniete na Terenie Budowy a Zamawiajacy
wyrazi na to zgode, to Wykonawca moze zabra¢ z Terenu Budowy wadliwe lub uszkodzone czedci
Urzadzefi do naprawy. Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zwiekszeniem przez Wykonawce
Zabezpieczenia Wykonania o peing wartos¢ zastgpienia tych czesci, lub dostarczeniem innego
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odpowiedniego zabezpieczenia.

11.6 Powtorne Préoby

Jezeli naprawa wady lub uszkodzenia moze mie¢ wptyw na funkcjonowanie Robét, to Inzynier moze
wymagaé powtdrzenia kazdej z prob opisanych w Kontrakcie. Takie zadanie winno by¢ przekazane
w terminie do 28 dni od dnia, w ktérym nastapita naprawa wady lub uszkodzenia. Takie proby winny
by¢ przeprowadzone zgodnie z warunkami ustalonymi dla préb pierwotnych z tym jedynie
wyjatkiem, ze bedg one wykonane na koszt i ryzyko Strony odpowiedzialnej za koszt usuwania wad
na mocy klauzuli 11.2 /Koszt usuwania wad].

11.7 Dostep do Robét

Az do wystawienia Swiadectwa Wykonania Wykonawca bedzie miat zapewniony dostep do Robét w
takich granicach, w jakich jest to niezbedne w celu wywigzania si¢ z postanowien niniejszego
rozdziatu. Dostep taki moze by¢ ograniczony jedynie ze wzgledu na ustalone przez Zamawiajgcego
wymagania bezpieczenstwa.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad

Na zgdanie Inzyniera i pod jego klerowmctwem Wykonawca ma obow1qzek zbadania przyczyn

Wypelnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Komisja Odbioru nie dokona
Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopoki Zamawiajacy nie
wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego date, z ktorg Wykonawca wywigzal
sie ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu. Zamawiajacy wystawi Swiadectwo
Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu Zglaszania Wad, jednak po tym jak
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukornczy i dokona préb wszystkich
Robét, wigcznie z usunigciem wad.

Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem, potwierdzajacym przejecie Robot.
11.10 Niewypelnione zobowigzania

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania kazda ze Stron bedzie prawnie odpowiedzialna za
wypelnienie wszystkich zobowigzan, ktore nie zostaly wypelnione przed czasem wystawienia
Swiadectwa Wykonania. Dla celéw ustalenia charakteru i zasiggu niewypelnionych zobowigzan
Kontrakt bedzie uwazany za pozostajacy w mocy.

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy

Po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania Wykonawca winien usungé z Terenu Budowy caty pozostaty
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Sprzgt Wykonawcy, resztki materiatéw, ztom, odpadki i Roboty Tymczasowe.

Jezeli wszystkie te przedmioty nie zostang usunigte w ciagu 28 dni po tym, kledy Zamawiajacy
otrzyma kopie Swiadectwa Wykonania, to Zamawiajacy moze sprzedac lub w inny sposéb pozbyé
si¢ wszelkich takich pozostatosci. Zamawiajacy bgdzie uprawniony do zwrotu kosztéw poniesionych
w zwigzku z takg sprzedaza, pozbyciem si¢ lub doprowadzeniem Terenu Budowy do nalezytego
stanu.

Wykonawcey nalezy si¢ wyptata salda powstatego po takiej sprzedazy. Jesli saldo bedzie ujemne, to
Wykonawca winien zaptaci¢ Zamawiajgcemu brakujgcg kwote.

11.12 Gwarancja JakoSci

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzér Karty
Gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 2 do Kontraktu.

Okres gwarancji okreslony zostat w Ofercie i rozpoczyna si¢ od daty ukoficzenia Robét ustalonej
przez Zamawiajacego w Swiadectwie Przejecia dla Robdt.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robét ulega odpowiedniemu wydhizeniu.

Okres Gwarancji Jako$ci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktérym elementy Robdt,
urzgdzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakosci oraz w dokumencie Dane Kontraktowe nie
mogg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.

Cala praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajacego zadnym
kosztem ani optatg, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma wylgczne prawo wyboru, czy zada usunigcia wady w ramach Gwarancji Jakosci,
czy tez Odpowiedzialnosci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku wyboru
Zamawiajgcego uwaza sig, ze zadanie usunigcia wady nastepuje w ramach Gwarancji Jakosci.

Gwarancja jakosci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie musi by¢
tozsama jak gwarancja jakosci na roboty budowlano montazowe. Okresy reakcji na zaistnienie
(awarii, usterki) dotyczacy maszyn i urzadzen dla dostawcéw nie posiadajacych serwisu w Polsce
musi by¢ zgodny z zapisami wynikajacymi z Karty Gwarancyjnej. Karty gwarancyjne Dostawcow
wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane maszyny i urzadzenia oraz wyposazenie
powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu i Inzynierowi przed ich wystawieniem. Wykonawca
w ofercie powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z dostawa i wymiang odczynnikéw i elementéw
podlegajacych wymianie w okresie gwarancji jakosci.

11.13 Re¢kojmia za Wady

12.

Roboty objete s rekojmig za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rekojmi rozpoczyna
si¢ od daty ustalonej przez Inzyniera Zamawiajacego w Swiadectwie Przejecia dla Robot.

Obmiary i wycena — rozliczenia robot.
12.1 Obowiazkowe obmiary robot

Ze wzglgdu na ceng ryczattowg kontraktu obmiary mogg by¢ prowadzone na polecenie Inzyniera, na
wskazane elementy, zakresy robot w celu:

a) Sprawdzenia ustalonego zakresu rob6t w cenie ryczattowej,

b) Rozliczenia finansowego dla pozycji i elementéw robét niezakonczonych na skutek odstapienia
od realizacji lub rezygnacji wykonania przez Zamawiajgcego,
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¢) Wykonania robot dodatkowych, zamiennych i ich rozliczenia.

e SR . . N,

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek czg$¢ Robdt zostata zmierzona, to uprzedza o tym
Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry winien:

(a) niezwlocznie wzigé udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastgpce, ktory pomoze Inzynierowi w
dokonaniu pomiaréw; oraz

(b) dostarczy¢ wszelkich szczegétowych informacji, zadanych przez Inzyniera

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez Inzyniera lub w
jego imieniu bedg uznane za wierne.

Z wyijatkiem przypadkéw kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robot Statych
majg by¢ ustalone na podstawie zapisow, tam te zapisy maja by¢ sporzadzone przez Inzyniera.
Wykonawca winien bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i miejscu, zbada¢ i uzgodni¢ z Inzynierem te
zapisy, a nastepnie podpisac je jesli zostang uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, to
zapisy bedg uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi si¢ z zapisami czy tez nie podpisze zapiséw jako
uzgodnionych, to powinien zglosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci
kwestionuje zapisy jako niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia Inzynier winien sprawdzi¢ te
zapisy i potwierdzi¢ je lub zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zglosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w
ciggu 14 dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapiséw, to zostang one uznane za wierne.

12.2 Metody obmiaru

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkéw, ustalonych w inny sposob w
Kontrakcie:

(a) obmiary majg by¢ dokonane w ilo$ciach netto kazdej pozycji Robét Statych, oraz

(b) obmiar ma byé dokonany zgodnie z pozycjami Przedmiaru Robét lub innych odpowiednich
Wykazow.

12.3 Wycena — rozliczenie robot.

Kontrakt zawiera wynagrodzenie ryczaltowe (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632
Kodeksu cywilnego). W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w
dokumentacji projektowej, wskazafi i wytycznych zawartych w SIWZ i STWIiORB wraz z
koniecznymi rozruchami technologicznymi i prébami koficowymi.

Postawg ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy (ceny brutto oferty) bedzie kosztorys ofertowy
opracowany metodg szczegélowa na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji, przedmiaru
robét, stanowigcego material pomocniczy, STWiORB oraz wnioskéw wyniktych po dokonanej wizji
lokalnej w miejscu wykonywania robét budowlanych. Kosztorys ofertowy i jego funkcje okresla
klauzula 1.1.6.21.[Kosztorys Ofertowy]. Ceng oferty jest kwota wynagrodzenia ryczaltowego
zaoferowana przez Wykonawce w formularzu oferty.
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Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia
dotychczasowemu Wykonawcy zaméwien publicznych uzupetniajgcych, nie objetych zaméwieniem
podstawowym i nieprzekraczajgcych 10 % wartosci realizowanego zaméwienia, niezbednych do jego
prawidtowego wykonania.

Rozliczenia za wykonanie kontraktu beda nastgpowaly okresowo w oparciu o ilosci faktycznie
wykonanych Robét. Rozliczenie bgdzie sktada¢ sie z nastepujacych dokumentéw;

(a) Kwartalne Rozliczenia Robot (KRW)

- podpisane przez kierownika budowy, kierownikéw robdt branzowych oraz przedstawiciela
wykonawcy i Inspektoréw nadzoru branzowych, Inzyniera Kontraktu i przedstawiciela
Zamawiajacego;

(b) Protokét Wykonania Rob6t (PWR) — wg wytycznych POIiS — podpisany przez przedstawiciela
Wykonawcey, kierownika budowy, przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania
Beneficjenta (Zamawiajacego), branzowych Inspektoréw nadzoru i Inzyniera;

Rozliczenia przejsciowe beda akceptowane do wysokosci 90 % wynagrodzenia kontraktowego.

Rozliczenie koficowe, o wartosci nie mniejszej jak 10 % wynagrodzenia kontraktowego, zostanie
zaakceptowane po dokonaniu odbioru Koncowego Robot, zgodnie z Klauzulg 10 [Przejecia przez
Zamawiajgcego]

W przypadku Zmiany, w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowej Inzynier winien
postegpowaé zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenia] poprzez wyceng kazdego elementu robot
wynikajacych ze Zmiany.

ego elementu robdt winna by¢ taka,

odpowiednia stawka lub cena dla kazd

jaka zostata zatwierdzona w Kontrakcie dla takiego elementu lub, jesli takiego nie ma, to ustalona dla
podobnej roboty. Dla pozycji Robét bedzie jednak ustalana nowa stawka lub cena jesli:

(a) praeajest ebjetaroboty sg objete poleceniem na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i korekty],
(b) dla danej pozycji nie jest w Kontrakcie przewidziana zadna stawka ani cena, oraz

(c) zadna stawka ani cena nie s3 odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru, albo
nie jest wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w Kontrakcie.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodna pozycji odnosnych stawek lub cen ustalonych w
Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzglednienia spraw opisanych powyzej w pkt. (a) czy
tez (b), odpowiednio do przypadku. Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest
podstaw w Kontrakcie, to nalezy ja wyliczyé na mocy uzasadnionego Kosztu wykonania takiej
roboty wraz z umiarkewanym rozsadnym zyskiem, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci
towarzyszace.
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13.

apim-od a—stawkatu : uzeodniona—tub—4 a Inzynier ustali tymczasowa
stawke lub cene dla robét dodatkowych, na podstawie danych z wydawnictwa ,,SEKOCENBUD™ za
kwartal poprzedzajacy.

12.4 Rezygnacje
Gdziekolwiek cze$é lub catos¢ Zmiany polega na rezygnacji z pracy, ktérej warto$¢ nie zostata
uzgodniona, a przy tym:

(a) Wykonawca poniést lub poniesie koszt, ktéry bylby uwazany za pokryty przez kwotg stanowiaca
cze$é Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku gdyby z pracy nie zrezygnowano;

(b) rezygnacja z danej pracy spowodowata lub spowoduje, ze dana kwota nie stanie si¢ czgscig Ceny
Kontraktowej; oraz

(c) ten koszt nie jest uznany jako cze$¢ wyceny zadnej innej roboty zastgpczej;

wtedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inzyniera, podajac informacje uzupetniajace. Po
otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5/ Ustalenia]
celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktéry nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowej.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robot w razie podjecia
decyzji o rezygnacji z czesci Robét. Wykonawcy nie przystuguja w takim przypadku przeciwko
Zamawiajacemu zadne roszczenia finansowe i terminowe, a Roboty bedg rozliczane zgodnie z
rzeczywistym zakresem ich wykonania. Takie ograniczenie wymaga wprowadzenia aneksem do Aktu
Umowy korekty zakresu rzeczowego i finansowego.

Zmiany i Korekty
13.1 Prawo Do Zmian

Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Inzyniera przed wydaniem Swiadectwa Przejecia dla Robot
przez wydanie polecenia lub zadanie, skierowane do Wykonawcy, aby przedlozyt ofert¢ na Zmiang.

Wykonawca wykona i bedzie zwiazany kazda Zmiang z wyjatkiem przypadku, kiedy Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera, ze nie moze w danym czasie uzyska¢ Dostaw, potrzebnych dla
wykonania Zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier odwota, potwierdzi lub zmieni
swoje polecenie.

Kazda Zmiana moze obejmowac:

(a) zmiany ilosci kazdej pracy objetej Kontraktem, jakkolwiek nie kazda taka zmiana stanowi
Zmiane,

(b)zmiane jakosci i innych cech charakterystycznych ktérejkolwiek czgsci pracy;
(c) zmiang poziomu, pozycji, czy tez wymiaréw ktérejkolwiek czgsci Robot;
(d)rezygnacja z jakiejkolwiek pracy (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim),

(e) wszelkie dodatkowe prace, Urzadzenia, Materialy lub ustugi konieczne dla Robot Stalych,
wlgcznie z towarzyszacymi im Prébami Koficowymi, wierceniami i innymi prébami i pracami
badawczymi, lub

(f) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Roboét.
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Wykonawca wprowadzi Zmiany dopiero po tym jak Inzynier je poleci a Zamawiajacy zatwierdzi.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowient Kontraktu w razie:

(i) zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w Kontrakcie, Warunkach Kontraktu (WK) jako dajacych
podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczen,

(ii)przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez wykonawcow Srodkéw
ochrony prawnej w zaméwieniach publicznych lub innych procedur zaméwien publicznych, na
warunkach i w trybie okreslonym w niniejszym Kontrakcie, przy czym zakazuje si¢ dokonywania
zmian stanowigcych udzielenie nowego zaméwienia w rozumieniu art. 72 dyrektywy 2014/24/UE,
jezeli charakteryzujg si¢ one cechami w sposéb istotny odbiegajacymi od postanowien
pierwotnego zaméwienia i w zwigzku z tym mogg wskazywaé na wole ponownego negocjowania
przez strony podstawowych ustaleni tego zamowienia. Zmiana zaméwienia publicznego w czasie
jego trwania moze by¢ uznana za istotng, jezeli wprowadza ona warunki, ktére gdyby zostaly
ujete w ramach pierwotnej procedury udzielania zaméwienia, umozliwityby dopuszczenie innych
wykonawcow niz ci, ktorzy zostali pierwotnie dopuszczeni.

Dla uniknigcia watpliwosci przyjmuje sig, iz w razie zmiany stawki podatku VAT, majacej
zastosowanie do Robét objetych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korekcie stosownie do
zmiany tej stawki, odpowiednio w zakresie majacym zastosowanie do Robét, co do ktorych nalezy
zastosowac zmieniong stawke podatku VAT.

Dopuszcza si¢ zmiany wynikajace z przestanek okreslonych zapisami klauzul niniejszych warunk6w
Kontraktu oraz wprowadzone w trybach okreslonych w warunkach kontraktu, miedzy innymi
okreslonymi w klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukoriczenie] oraz klauzuli 13 [Zmiany i Korekty).

13.2 Analiza warto$ci

Wykonawca moze przedtozy¢ Inzynierowi pisemng ofert, ktéra zdaniem Wykonawcy w razie
przyjecia

(i) przys$pieszy ukonfczenie,

(ii) obnizy koszt ponoszony przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Robot,
(iii) poprawi sprawnos¢ lub zwigkszy wartos¢ ukonczonych Robét dla Zamawiajacego, lub

(iv) w inny sposéb bedzie korzystna dla Zamawiajgcego.

Oferta taka bedzie opracowana na koszt Wykonawcy i powinna obejmowaé pozycje, wykazane w
Klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli po zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego, taka oferta obejmuje zmiane projektu
czgsci Robét Statych i o ile obie strony nie uzgodnig inaczej, to:

(a) Wykonawca opracuje projekt dla tej czesci,
(b) bedg zastosowane pkt. (a) do (d) klauzuli 4.1 [Ogélne zobowiazania Wykonawcy], eraz
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(c) Zamawiajacy udzieli odrebnego zaméwienia na wykonanie projektu, zgodnie z Regulaminem
procedur udzielania zamoéwien, na podstawie zatwierdzonego protokotu koniecznosci i
przeprowadzonych negocjacii.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jezeli przed poleceniem Zmiany Inzynier zazada oferty, to Wykonawca winien odpowiedzie¢ tak
szybko jak to bedzie mozliwe, odpowiedzie¢ na pismie, skladajac:

g ; g aylona opis proponowanej roboty wraz z
uzasadnieniem jej wprowadzenia i Specyfikacja techniczng Robét,

Ky

(b) oferty Wykonawcy koniecznych zmian w Programie stosownie do klauzuli 8.3 [Program] i Czasu
na Ukonczenie, oraz

(c) oferte Wykonawcy odnosnie wyceny Zmiany.

Tak szybko jak to bedzie mozliwe po otrzymaniu oferty Wykonawcy Inzynier winien na mocy
klauzuli 13.2 [Analiza wartosci] lub na innej podstawie odpowiedzie¢ przez zatwierdzenie,
odrzucenie lub komentarze. Wykonawca nie bedzie opézniat zadnych robdt w oczekiwaniu na
odpowiedz.

Kazde polecenie wykonania Zmiany, wraz z wymaganiami rejestracji Kosztéw, winno by¢
wystawione przez Inzyniera/Zamawiajgcego dla Wykonawcy, ktory winien potwierdzi¢ jego
otrzymanie.

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg klauzula, to kazda Zmiana
winna byé wyceniona zgodnie z rozdziatem 12 [Obmiary i wycena].

Kazda Zmiana majgca wptyw na:
(i) zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub
(ii)przedtuzenie Czasu na Ukoficzenie;

jezeli takie zmiany dopuszcza Kontrakt na mocy klauzuli 22, musi by¢ do Kontraktu wprowadzona
przed uptywem Czasu na Ukoniczenie Robot.

13.4 Zaplata w walutach Kontraktu — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.
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13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne

Cena Kontraktowa bedzie korygowana dla uwzglednienia wzrostu lub obnizki Kosztu, dotyczacej
Wykonawcy w trakcie wykonywania przez niego jego obowiazkow kontraktowych, a wynikajgcej ze
zmiany Prawa w Kraju, czy tez uchyleniem lub modyfikacja istniejgcego Prawa, albo sagdowej lub
oficjalnej rzadowej interpretacji takiego Prawa, dokonanej po Dacie Odniesienia.

Jezeli w wyniku takich zmian w Prawie lub jego interpretacji dokonanej po Dacie Odniesienia
wystapi opdznienie czy tez Wykonawca poniést lub poniesie dodatkowy Koszt, to Wykonawca
winien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca
bedzie uprawniony do:

(a) przedtuzenia czasu dla takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na
Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie op6znione, oraz
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(b) pokrycia takiego Kosztu, ktéry nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowaé zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.
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14.  Cena Kontraktowa i Zaplata
14.1 Cena Kontraktowa

(a) Cena Kontraktowa stanowi cen¢ ryczattows, podang jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa i
bedzie podlegata korekcie zgodnie z Kontraktem;

(b) Wykonawca bedzie placit wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia przez
niego wedlug Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na jakikolwiek
z tych kosztéw, oprécz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 [Korekty wynikajgce ze zmian stanu
prawnego] i oprécz VAT, ktéry zostanie zaplacony w kwotach naleznych wedlug przepisow
prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

(c) wszelkie ilosci, jakie mogg by¢ ustalone w ktérymkolwiek Wykazie sg ilosciami szacunkowymi i
nie nalezy ich bra¢ pod uwagg jako ilosci rzeczywistych i prawidtowych, ktére Wykonawca ma
wykonag;

14.2 Zaliczka — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.
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14.3 Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczen wykazujacych szczegétlowo
kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszacymi.

Cata korespondencja pomigdzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi by¢
wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu kazdego kwartalu kalendarzowego Wykonawca winien przedtozyé Inzynierowi
Rozliczenie w szesein czterech egzemplarzach, wykazane w klauzuli 12.3 [Wycena — rozliczenie
robot] w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, przedstawiajace szczegdtowo kwoty, do ktérych
Wykonawca uwaza sie¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi, ktdre winny
zawieraé raport o postepie Robdt w danym miesigcu, sporzadzony zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty
o postepie].

Rozliczenie winno obejmowacé nastepujgee pozycje ustalone w HRF (harmonogram rzeczowo-
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finansowy) z wyla

czeniem kwot objetych (poswiadczonych) wczesniejszymi Swiadectwami
Ptatnosci. 4 F— 2 . S i
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Wykonawca na koniec kazdego kwartatlu dostarcza¢ bedzie Zamawiajgcemu przewidywany
szczegbtowy Wykaz platnosci na kolejne kwartaty kalendarzowe do konca trwania Kontraktu, dla
wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy
przewidywany wykaz ptatnosci zostanie przedtozony w terminie do 30 dni po Dacie Rozpoczecia i
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winien obejmowac:
(a) okres do konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczgcia; oraz
(b) kazdy kolejny kwartat trwania Robét.

Przewidywane wykazy platnosci beda skfadane w okresach kwartalnych do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Wykaz platnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej
przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie platnosci na dany kwartal,
Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia pfatnosci nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i
z tego tytutu nie bedzie pozostawal w opdznieniu w zaplacie

Zamawiajacy okresla procentowe przeroby w poszczeg6lnych latach: rok 2020 -40%, 2021 - 40%,
2022 -20% .

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.

Projekt pn. ,, Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej”

str. 81



e 5 B Rzeczpospolita ST o
pejskKie Polska Europejckie Fundusze
Infrastruktura | Srodowssko - Strukturalne i iInwestycyjne

14.6 Wystawianie PrzejSciowych Swiadectw Platnosci

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci wystawiane beda przez Inzyniera Kontraktu nie czesciej jak jeden
raz na kwartat.

nzZyUunia

nalezna: Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny by¢ wydane w ciggu 14 dni, w trzech
egzemplarzach 1 mie¢ wyodrgbnione czgsci dotyczgce kosztéw  kwalifikowanych i
niekwalifikowanych

Przejsciowe Swiadectwo Platnosci nie bedzie wstrzymywane dla zadnych innych przyczyn, chociaz:

a) jezeli cokolwiek dostarczonego lub wykonanego przez Wykonawce jest niezgodne z Kontraktem,
J g Y g0 p y ¢J g
to do czasu, kiedy naprawa lub wymiana zostanie dokonana moze zosta¢ wstrzymana kwota
przewidywanego kosztu naprawy lub wymiany; czy tez

(b)jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje pracy albo nie wypelnit lub nie wypelnia
zobowigzania zgodnie z Kontraktem i zostat o tym powiadomiony przez Inzyniera., to warto$¢
takiej pracy lub zobowigzania moze zosta¢ wstrzymana do czasu wykonania tej pracy lub
wypelnienia zobowigzania.

W kazdym Swiadectwie Platnosci Inzynier moze dokonaé korekty lub modyfikacji, ktére powinny
by¢ wiasciwie dokonane w ktorymkolwiek wezesniejszym swiadectwie. Zadne Swiadectwo Platnosci
nie moze by¢ uznawane za potwierdzenie akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera.

14.7 Zaplata

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
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(c) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Platnosci w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentow uzasadniajgcych zadanie zapfaty, w tym
prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy, odrgbnie dla kosztow kwalifikowanych i
niekwalifikowanych.

lognas wur lazdar walueio badzie—doekonana—na Lonta bhankowe  nedane 7
eZRe—wW—KazZaej—wWartdtic—oeaZIC—oRkuana—id KOHO—O0a oW, —potanC—przCZ

T

25

Platnosci w wysokosci kwoty naleznej bedg dokonywane pod warunkiem dostarczenia przez
Wykonawce dowodéw, wymagalnej na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce, zaplaty
wynagrodzenia z tytutu Robot, dostaw i/lub ustug Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne, bezsporne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Termin zglaszania uwag, ustala si¢ na 7 dni od dnia doreczenia powyzszych informacji. W przypadku
zgloszenia uwag w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze:

i) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

ii) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

iii) dokona¢, w terminie 21 dni, bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, od daty uznania zasadnosci takiej zaplaty na podstawie ztozonego uzasadnienia
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg. W przypadku podjecia decyzji o dokonaniu
bezposredniej zaplaty zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy moze potraci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Gwarancji wykonania.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajagce w Konsorcjum, jego
czlonkowie, upowaznia w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z czlonkow
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy
upowaznionego cztonka Konsorcjum, wskazany w fakturze VAT.
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Z waznych powodéw, Zamawiajacy jest uprawniony dokonywaé ptatnosci odrgbnie na rzecz kazdego
z cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robét okreslonym przez Inzyniera.

Platno$¢ dokonana w powyzszy sposéb zwalnia Zamawiajacego z zobowigzania w stosunku do
kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

Za dzieni dokonania zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg zaptaty

(d) Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w
umowie.

(¢) Warunkiem zaptaty naleznosci dla Wykonawcy za wykonane roboty bedzie otrzymanie przez
Zamawiajgcego, o$wiadczen podwykonawcéw potwierdzajacych otrzymanie zaplaty zgodnie z
zawartymi z nimi umowami. Jezeli pojawia sie uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to
Zamawiajacy, dokona zaplaty dla podwykonawcy i pomniejszy nalezne wynagrodzenie dla
wykonawcy o kwote zaptacong podwykonawcy zgodnie z klauzulami 14.6 [Wystawianie
przejsciowych Swiadectw Plamosci], 14.7 [Zaplata], w zwiazku z postanowieniami punktu 4.4
podpunkt 15.

(f) Platnodci przejsciowe regulowane bedg do wysokosci 90 % wynagrodzenia kontraktowego
(ustalonego).

(g) Ptatnos¢ koncowa w wysokosci nie mniejszej jak 10 % wynagrodzenia kontraktowego (Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowe;j), uregulowana zostanie po wydaniu Swiadectwa Przejgcia Robot i wystawieniu
Faktury VAT koncowe;j.

14.8 Opoézniona zaplata

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny). Odsetki beda
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaplaty (bez wliczania tego dnia)
do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Pierwsza czgs¢, w wysokosci 70% Kwoty Zatrzymanej, tj. ................. .... PLN bedzie zwolniona
przez Zamawiajgcego do wyplaty Wykonawcy wiedy, w ciagu 30 dni od kiedy zostanie wydane
Swiadectwo Przejecia Robot. Jezeli-Swi teei i i Set
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W ciagu 15 dni po uplywie ostatniego okresu rekojmi i wydaniu Swiadectwa Wykonania Inzynier
poswiadczy do wyplaty Wykonawcy resztg 30% Kwoty Zatrzymanej, s coniniuasi .... PLN. Jezeli
wiade o—Przeiecia—zostatlo—wydane—dla—Odeinka;—to—p jonatia 258 atrzymane]

S Cl - n

Zarazem jednak, jezeli na mocy rozdziatu 11 [Odpowiedzialno$¢ za wady] pozostanie w tym czasie
do wykonania jakakolwiek praca, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania poswiadczenia
szacunkowego kosztu tej pracy az do czasu, kiedy zostanie ona wykonana.

od ob o nod on
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14.10 Rozliczenie konicowe i odbiér koncowy

1. Wykonawca wykona rozliczenie koncowe w oparciu o klauzulg 12.3 [Wycena — rozliczenie robot]

za-wyjatkiem PWE+TES, w tym do rozliczenia koncowego dotaczy sporzadzone nastgpujace
dokumenty:

1)  zestawienie wystawionych faktur z podaniem kwoty netto, podatku VAT, i kwoty brutto
podaniem kwoty naleznej do ktore; Wykonawca jest uprawniony

2)  Wykaz urzadzen/maszyn zamontowanych z podaniem:
a. Nazwy urzadzenia/maszyny
b. Typ i numer fabryczny/seryjny
c. llos¢
d. Warto$¢ netto i brutto
3)  Wykaz dostarczonego wyposazenia z podaniem:
a. Nazwy wyposazenia
b. Illosci
c. Wartos¢ netto i brutto

4)  Zestawienie pomiarOw z natury powierzchni uzytkowej netto pomieszczen wchodzacych w
sklad poszczegédlnych budynkow

5)  Kopi¢ wniosku pozwolenia na uzytkowanie wraz z kompletem zatacznikéw ktory
Wykonawca ztozyt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w imieniu
Zamawiajacego.

6) Pisemne Zwolnienie z Zobowigzaf od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze
wszystkie naleznosci za podzlecone Roboty, dostawy i ustugi zostaty nalezycie zaptacone
przez Wykonawce. W Koncowym Swiadectwie Platnosci Inzynier w uzgodnieniu z
Zamawiajacym sporzadzi wykaz potracefi z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, dokonane;j bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy
Klauzuli 14.7/Zaplata] oraz korekte wynagrodzenia tytutem kar umownych wynikajgcych z
okoliczno$ci okreslonych w Klauzuli 8.7 [Kary umowne].

2. Rozliczenie Koficowe i Operat Kolaudacyjny Wykonawca ztozy dla Zamawiajacego tacznie z
pisemnym zgtoszeniem zakonczenia kontraktu i zgtoszenia do Odbioru Koficowego.
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W ciagu 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Robot Wykonawca winien przedtozyé
Inzynierowi w trzech egzemplarzach Rozliczenie Koficowe wraz z dokumentami towarzyszacymi
zgodnie z klauzulg 14.3 [Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnodci], przedstawiajgee:

7
e a = Iy onan ocodnie
’ v a

3. Inzynier winien nastepnie potwierdzi¢ to zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawianie Przejsciowych
Swiadectw Platnosci].

4. Zamawiajacy, po potwierdzeniu w dzienniku budowy przez inspektoréw nadzoru wszystkich
branz gotowosci do odbioru oraz na podstawie zawiadomienia Wykonawcy, wyznaczy date i
rozpocznie czynnosci odbioru koficowego robét stanowiacych przedmiot umowy w ciggu 10 dni
od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych, liczagc od daty
rozpoczecia odbioru.

6. Zamawiajacemu przystugujg w stosunku do Wykonawcy nastgpujgce uprawnienia w przypadku
stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich
usunigcia odraczajac do tego czasu dokonanie odbioru. O usunigciu wad Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego na pismie. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacemu stuzy, w zaleznosci od jego wyboru:

a) prawo obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszty usunigcia wad,

b) prawo zlecenia usunig¢cia wad innemu podmiotowi i obcigzenie Wykonawcy kosztami
usunigcia oraz kosztami spowodowanymi op6znieniem w realizacji przedmiotu Kontraktu.

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wartos¢ przedmiotu umowy, jezeli wady nie wplywajg w sposéb
istotny na funkcjonalnos¢, trwato$é techniczna oraz umozliwiajg bezpieczne uzytkowanie
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo zazadaé wykonania przedmiotu umowy
ponownie, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

7. O fakcie usunigciu wad Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajacego oraz Inzyniera
Uregulowania dotyczace odbioru przedmiotu umowy maja tu odpowiednie zastosowanie.

8. Podpisanie przez obie strony protokotu odbioru koficowego bez uwag jest rOwnoznaczne z
odebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.
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14.11 Whiosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po zakofczeniu odbioru koncowego Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie
koficowe w czterech egzemplarzach, wykazane w klauzuli 12.3 [Wycena — rozliczenie robot]
zawierajace:

(a) Raport Koficowy zgodny z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie],
(b) Swiadectwo przejecia robét,

(c) Decyzje pozwolenia na uzytkowanie, decyzje pozwolenia odpadowego i wodnoprawnego (jezeli
jest wymagane) i inne dokumenty umozliwiajace prawne uzytkowanie wykonanych Robot
(obiektow).

14.12 Zwolnienie od zobowigzan

Wykonawca winien dotaczy¢ do O$wiadczenia Ostatecznego pisemne zwolnienie od zobowigzan
potwierdzajace, ze Oswiadczenie Ostateczne zawiera cale i ostateczne uregulowanie wszelkich
naleznosci pienieznych na dobro Wykonawcy na mocy Kontraktu lub w zwigzku z nim. Takie
zwolnienie moze zawieraé stwierdzenie, ze wchodzi ono w zycie z chwilg otrzymania przez
Wykonawce zwrotu Zabezpieczenia Wykonania oraz pozostatego salda naleznosci. W takim
przypadku zwolnienie od zobowigzan bedzie skuteczne od tej daty.

14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci

W terminie do 28 dni od przekazania Wniosku, klauzula 14.11 [Wniosek o Koficowe Swiadectwo
Platnosci] oraz klauzula 14.12 [Zwolnienie od zobowigzaf] Zamawiajacy wystawi Koficowe
Swiadectwo Platnosci dla Wykonawcy, stwierdzajgce:

(a)  kwote, ktora jest ostatecznie nalezna, oraz

(b)  po odjeciu wszelkich kwot, uprzednio wyptaconych przez Zamawiajacego oraz wszelkich
kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony, saldo nalezne Wykonawcy od
Zamawiajacego lub Zamawiajacemu od Wykonawcy, zaleznie od przypadku.

Jezeli Wykonawca nie wystawi wniosku o Koncowe Swiadectwo Platnosci zgodnie z klauzula
14.11 [Wniosek o Kofncowe Swiadectwo Platnosci] oraz klauzulg 14.12 [Zwolnienie od
Zobowigzan] to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zlozenia tych dokumentéw. Jezeli w
terminie do 28 dni Wykonawca nie zastosuje si¢ do tego wezwania, to Zamawiajacy wystawi
Koncowe Swiadectwo Platnosci na taka kwote, jaka rzetelnie sam ustali jako nalezng.

W Koncowym Swiadectwie Platnosci Zamawiajacy sporzadzi wykaz potracefi z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej bezposrednio
przez Zamawiajacego na mocy klauzuli 14.7'/Zaplata] oraz potracenia wynagrodzenia tytutem
kar umownych wynikajacych z okolicznosci okreslonych w Klauzuli 8.7 /[Kary za zwloke].
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14.14 Wygasnigcie zobowigzan Zamawiajgcego

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Wykonawcy za sprawy lub przedmioty powstate na mocy
Kontraktu, w zwigzku z nim lub wykonywaniem Robé6t bedzie ograniczona do zobowigzan
Zamawiajacego wyniklych z wyraznie zaznaczonych kwot roszczenn Wykonawcy.:

Niniejsza klauzula nie ogranicza jednak odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego na mocy jego
zobowigzan odszkodowawczych ani jego odpowiedzialnosci w przypadku oszustwa, rozmyslnego
naduzycia lub razacego niedbalstwa z jego strony.

14.15 Waluty platnoSci

Cena Kontraktowa bedzie ptacona w walucie lub walutach wymienionych w Zatgczniku nr 1 do
Warunkéw Kontraktu.

15. Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie speilnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan wedlug
Kontraktu lub w inny sposéb narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiajacy lub Inzynier sg
uprawnieni, za pomoca powiadomienia, zazada¢ od Wykonawcy spetnienia takiego zobowigzania
oraz naprawienia wyniktych szkéd lub strat, wyznaczajac termin wiasciwy do wykonania
zobowigzania.

15.2  Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy

Wypowiedzenie-przezZamawiajgeego

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu az do chwili wstawienia Swiadectwa
Wykonania, jezeli Wykonawca:

(a) nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] lub do wezwania,
wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],

(b) opuszcza Roboty, lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar odstgpienia od wykonywania zobowigzan
objetych Kontraktem,

(c) bez racjonalnego usprawiedliwienia:
(i) nie prowadzi Robét zgodnie z rozdzialem 8 [Rozpoczgcie, opdznienia i zawieszenie], lub

(ii) nie zastosuje si¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub klauzuli 7.6
[Prace zabezpieczajace i naprawcze] w ciggu 28 dni od daty jego otrzymania,

(d) podzleci Roboty w
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(¢) opdznia si¢ z wykonaniem robot tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, aby ukonczyl je w
uméwionym czasie albo gdy po stronie Wykonawcy zaistnialy inne okolicznosci, ktore rozsadnie
rzecz ujmujac przemawiaja z wysokim prawdopodobienstwem za tym, ze Wykonawca nie zdota
zrealizowaé Kontraktu. Prawo odstapienia wykonywa sie przez o$wiadczenie zlozone Wykonawcy.

Po otrzymaniu wypewiedzenia o$wiadczenia Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierewi- Zamawiajagcemu, przy udziale Inzyniera wszelkie wymagane Dostawy,
Dokumenty Wykonawcy, oraz inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego.
Wykonawca ma przy tym dolozy¢ wszelkich staraf aby zastosowaé si¢ niezwlocznie do wszelkich
racjonalnych polecei, zawartych w wypowiedzeniu a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich
podzlecen, oraz (ii) ochrony zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robét.

Po rozwigzaniu Kontraktu Zamawiajagcy moze dokonczy¢ Roboty czy tez zorganizowa¢ inne
jednostki do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki moga w takim przypadku korzysta¢ z Dostaw,
Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw projektowych sporzgdzonych przez lub dla
Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe beda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien wtedy
niezwlocznie usunaé je na wiasne ryzyko i koszt. Jednakze o ile do tego czasu Wykonawca nie
ureguluje swojego dtugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga zostac¢ przez Zamawiajgcego
sprzedane w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma w takim przypadku saldo takiego
postepowania.

15.3 Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu

W tak krétkim czasie jak tylko mozliwe po tym, gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy klauzuli 15.2
[Rozwiazanie przez Zamawiajacego] weszlo w zycie, Inzynier winien zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dokonaé uzgodnienia lub ustalenia wartosci Robét, Dostaw i Dokumentow Wykonawcy
oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z Kontraktem.
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15.4 Zaplata po rozwigzaniu

Z chwilg, gdy rozwiazanie Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajacego]
weszlo w zycie, Zamawiajgcy moze:

(a) postgpi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego],

(b)wstrzyma¢ dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania, ukoriczenia Robét i
usunigcia w nich wad, nalezne kary za opdznienie ukonczenia oraz wszelkie inne koszty
poniesione przez Zamawiajacego zostang ustalone, czy tez

(c) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkéd poniesionych przez Zamawiajacego oraz
wszelkich dodatkowych kosztéw dokoriczenia Robdt, po uznaniu wszelkich kwot naleznych
Wykonawey na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy saldo pozostale po potrgceniu wszelkich takich strat, szkod i kosztéw
dodatkowych.

15.5 Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z innych przyczyn. Uprawnienia

Zamawiajgeego-do-rozwigzania Kontraktu

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu az do dnia wystawienia Swiadectwa
Wykonania, jedli zaistniejg przyczyny uniemozliwiajace mu realizacje Kontraktu. Za przyczyny takie
bedg uznane w szczego6lnosci:

(a) Wstrzymanie wspotfinansowania inwestycji bedacej przedmiotem Kontraktu ze $rodkéw
Funduszu Spéjnosci — Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 lub
ograniczenie tego wspotfinansowania w stopniu uniemozliwiajagcym wykonanie Kontraktu:

(b) nakazy, zakazy i ograniczenia wprowadzane przez organy wiadzy publicznej,

(c) inne okolicznosci powodujgce, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu.

Oswiadczenie Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu powinno by¢ ztozone Wykonawcy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uprawniajgcych do odstapienia.

Po otrzymaniu takiego o$wiadczenia Wykonawca zakoriczy swojg obecno$é na terenie Budowy,
zgodnie z Klauzulg 16.3 [Wstrzymanie Robot i Usunigcie Sprzgtu Wykonawcy].
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16.

Rozliczenie i zaplata nalezno$ci Wykonawcy nastgpuje w takim przypadku stosownie do zasad
uregulowanych Klauzulg 19.6 [Rozwigzanie z wyboru, zaptata i zwolnienie z Zobowigzania].

Zawieszenie i odstapienie od wypewiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenie Robot

Jezeli Inzynier— Zamawiajagcy nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawienie
Przejéciowych Swiadectw Platnosci] lub Zamawiajacy nie dokona zaplaty zgodnie z klauzulg 2.4
[Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego] lub klauzulg 14.7 [Zaplata], to Wykonawca
moze zawiesi¢ Roboty lub zmniejszy¢ ich tempo az do czasu kiedy otrzyma Swiadectwo Platnosci,
lub wystarczajacy dowdd dokonania zaplaty, zaleznie od przypadku oraz od tre$ci powiadomienia,

uprzedzajge-o-tym-Zamawiajgeego-muiej niz2-dninaprzéd uprzedzajac o tym Zamawiajgcego co

najmniej z 21- dniowym wyprzedzeniem.

Takie dzialanie nie pozbawi Wykonawcy uprawniefi do naliczenia odsetek na mocy klauzuli 14.8
[Op6zniona zaplata] ani do rozwigzania Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu
przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca nastgpnie otrzyma takie Swiadectwo Platnosci, dowéd lub zaplate, jak opisano w
odnosnej klauzuli i w powyzej wspomnianym powiadomieniu przed dokonaniem wypowiedzenia, to
winien on przywrdci¢ zwykle tempo pracy tak szybko, jak to bedzie mozliwe jednakze nie pozniej
niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaplaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia Robot, lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej klauzuli nastgpi
opdznienie, czy tez Wykonawca ponidst lub poniesie dodatkowy Koszt, to winien on powiadomi¢ o
tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony do:

(a) przedtuzenia czasu dla takiego opéznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na
Ukonczenie], jesli ukoniczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

(b) pokrycia takiego Kosztu, plus umiarkowany zysk, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowe;.

(c)Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzula 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstagpienia od Kontraktu do chwili otrzymania Swiadectwa
Wykonania, jezeli:

(b) Inzynier Zamawiajacy nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci w ciagu 56 60 dni od
otrzymania rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszacymi,

(c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci w
ciggu 42 60 dni od uptywu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zaplata], w ktérym zaplata,
z wyjatkiem potraceni, winna by¢ dokonana zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacegol],

(d) Zamawiajacy w istotny sposob nie dopetnia swoich zobowiazan zwigzanych z Kontraktem,
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17,

(e)Z . . ie-sie-do-klauzuli 16 [Ake U Hub-1.7 {Cesiel,

(f) bedzie trwato przedtuzone zawieszenie dotyczace catosci Robét, jak to opisano w klauzuli 8.11
[Przedtuzone Zawieszenie] tab

(g)

W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca moze zlozyé Zamawiajagcemu o$wiadczenie o
odstapieniu od Kontraktu w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci bedacej podstawa
odstgpienia.

16.3 Wstrzymanie Robét i usunigcie Sprzetu Wykonawcy

Po wejsciu w zycie rozwigzania Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiajacego do
rozwigzania Kontraktu], klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce] lub klauzuli 19.6
[Rozwigzanie z wyboru, zaptata i zwolnienie od Zobowigzan] Wykonawca winien niezwlocznie:

(a) wstrzyma¢ wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie moga byé polecone przez Inzyniera
dla zabezpieczenia zycia lub mienia lub bezpieczenistwa Robét;

(b) przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne roboty, za ktére Wykonawca
otrzymat zaptate, oraz

(c) usunag¢ wszelkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich jakie sg niezbedne dla
bezpieczenstwa, oraz opusci¢ Teren Budowy.

16.4 Zaplata po rozwigzaniu

Gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce]
wejdzie w zycie, Zamawiajacy ma obowigzek niezwlocznie:

(a) zwréci¢  Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania, jezeli po rozwigzaniu Kontraktu
Zamawiajgcemu nie przystugujg wobec Wykonawcy zadne roszczenia;

(b) zaptaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Rozwigzanie z wyboru, zaplata i zwolnienie od
zobowigzan]|, eraz

Ryzyko i odpowiedzialno$¢
17.1 Odszkodowanie

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego, Personel Zamawiajacego i ich przedstawicieli od
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wszelkich roszczen, kar, szkod, strat i wydatkéw, wlgcznie z kosztami sadowymi i optatami, lub
pokryje ich skutki w odniesieniu do:

(a) uszkodzen ciata, choréb i $mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastepstwie lub z powodu
projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia Rob6t oraz usuwania wad, z
wylaczeniem przypadkéw, kiedy sa one spowodowane przez zaniedbanie, dziatanie w ztej woli, lub
ztamania postanowien Kontraktu przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajgcego lub
ktoregokolwiek z ich przedstawicieli, oraz

(b)szkéd lub strat majatkowych, rzeczowych lub osobistych, poza Robotami, w zakresie, w jakim taka
szkoda lub strata:

(i) powstanie wskutek, w nastepstwie lub z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawce,
wykonania i wykonczenia Robét oraz usuwania wad; oraz

(ii)jest spowodowana przez zaniedbanie, dziatanie w zlej woli, lub ztamania postanowiefi Kontraktu
przez Wykonawce, Personel Wykonawcy, jego przedstawicieli, lub innych oséb, bezposrednio
lub posrednio zatrudnionych przez nich.

Zamawiajacy zabezpieczy Wykonawce, Personel Wykonawcy i ich przedstawicieli i ochroni ich od
wszelkich roszczen, kar, szkéd, strat i wydatkéw, wlgcznie z kosztami i optatami sadowymi, w
odniesieniu do: (1) uszkodzen ciata, choréb i $mierci spowodowanych przez zaniedbanie, dzialanie w
zlej woli, lub ztamania postanowiefi Kontraktu przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajgcego lub
ich przedstawicieli, oraz (2) spraw, ktére objete sa wykluczeniem z pokrycia ubezpieczeniem
opisanym w pkt. (d) (i), (ii) oraz (iii) klauzuli 18.3 [Ubezpieczenia od zranienia osob i od szkod
majatkowychl].

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t rozbudowy i przebudowy (modernizacji)
oczyszczalni $ciekéw w sposéb, ktory nie zakidci jej normalnej pracy i nie pogorszy w trakcie
wykonywania robét parametréw $ciekow zrzucanych do odbiornika, powyzej parametrow
okreslonych w obowigzujagcym pozwoleniu wodno-prawnym. Wykonawca musi przewidzie¢ w
swoich obowigzkach oraz w cenie oferty konieczno$¢ zabezpieczenia sytuacji awaryjnych,
zwiazanych z prowadzonymi pracami, w dniach, gdy roboty nie beda wykonywane, np. weekendy,
Swieta itp.

17.2 Opieka Wykonawcy nad Robotami

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad Robotami oraz Dostawami od Dnia
Rozpoczecia az do dnia wystawienia, lub uznania za wystawione na mocy klauzuli 10.1 [Przejgcie
Robét i Odcinkéw] Swiadectwa Przejecia Roboét, kiedy to opieka nad Robotami przechodzi na
Zamawiajacego. Jezeli Swiadectwo Przejecia Robét zostanie wystawione lub uznane za wystawione
dla Odcinka lub czesci Robét, to odpowiedzialno$¢ za opieke w odniesieniu do tego Odcinka lub
czesci Robdt przechodzi na Zamawiajgcego.

Po przejéciu odpowiedzialnoéci na Zamawiajacego, Wykonawca zachowuje nadal peing
odpowiedzialnos¢ za opieke nad robotami zalegtymi w dniu ustalonym w Swiadectwie Przejecia az
do czasu, kiedy te zalegte roboty zostang ukonczone.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny nie wymienionej w klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajacego],
powstanie strata lub szkoda w Robotach, Dostawach lub Dokumentach Wykonawcy w okresie w
ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad nimi, to Wykonawca winien na wiasny koszt
i ryzyko naprawi¢ strate lub szkode w taki spos6b, aby Roboty, Dostawy i Dokumentacja
Wykonawcy odpowiadaty postanowieniom Kontraktu.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty spowodowane przez niego w trakcie
wszelkich czynno$ci wykonywanych przez niego po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, a takze za
wszelkie szkody i straty, ktére wystapig po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, ale zostaly
spowodowane przez wczesniejsze wydarzenia, za ktére Wykonawca byt odpowiedzialny.

17.3 Ryzyko Zamawiajacego
Ryzyko, do ktérego odnosi si¢ klauzula 17.4 ponizej, obejmuje:

(a) wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazje, dziatanie nieprzyjaciot
zewnegtrznych,

(b) bunt, akty terroru, rewolucjg, powstanie, przewr6t cywilny lub wojskowy, wojne domowg w Kraju,

(c) zamieszki lub rozruchy spowodowane w Kraju przez osoby inne niz Personel Wykonawcy lub
innych pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcéw,

(d)amunicje wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne
w Kraju z wylgczeniem takich, ktére moga by¢ uznane za spowodowane przez uzywanie amunicji,
materialéw wybuchowych, radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawce,

(e) fale cisnieniowe spowodowane przez samoloty lub inne urzadzenia poruszajgce si¢ w powietrzu z
szybkoscig dzwiekowa lub ponaddzwickows;

(f) uzycie lub zajecie przez Zamawiajacego jakiejkolwiek czesci Robédt Statych z wyjatkiem takich,
jakie s3 wymienione w Kontrakcie,

(g) projekt jakiejkolwiek czgsci Robét wykonany przez Personel Zamawiajgcego lub osoby trzecie, za
ktére Zamawiajacy jest odpowiedzialny, oraz

(h)dzialania takich sit natury, ktére sa Nieprzewidywalne, co do ktérych nie mozna w racjonalny
sposob oczekiwac aby doswiadczony wykonawca im skutecznie przeciwdzialat.

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego

Jezeli i w granicach, w jakich czynniki ryzyka wymienione powyzej w klauzuli 17.3 spowodujg
straty lub szkody w Robotach, Dostawach, lub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca winien
niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera i naprawi¢ te szkody lub straty w granicach wymaganych
przez Inzyniera.

Jezeli nastgpi opdznienie czy tez Wykonawca poniesie Koszt w wyniku naprawy takiej szkody lub
straty, to Wykonawca przekaze Inzynierowi kolejny wniosek i bedzie uprawniony na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) wydluzenia czasu dla takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na
Ukonczenie] jezeli ukonczenie jest lub zostanie op6znione, oraz

(b)zaptaty za taki Koszt, ktéry nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowej. W przypadkach, o ktorych
mowa w pkt. (f) i (g) klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajgcego] do Kosztu nalezy doda¢ umiarkowany
zysk.

Po otrzymaniu takiego kolejnego wniosku Inzynier winien przystapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] do uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

17.5 Prawo wlasnoS$ci intelektualnej i przemystowej

W niniejszej klauzuli ,,naruszenie" oznacza naruszenie, lub domniemane naruszenie, jakiegokolwiek
patentu, zarejestrowanego znaku, prawa autorskiego, znaku towarowego, nazwy firmy, tajemnicy

Projekt pn. ,, Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w KoScierzynie w zakresie gospodarki osadowej”

str. 94



" . " 3
PURGENS Rzeczpospolita Hne Eoropelska
pejskie Polska Eurapejekie Fundusze
Infrastruktura | Srodowisko - Strukturalne i inwestycyine

18.

handlowej, lub innych praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej odnoszacych si¢ do Robot, a
,roszczenie" oznacza roszczenie lub postepowanie nastgpujace po roszczeniu oparte na domniemaniu
naruszenia.

W kazdym przypadku, kiedy w terminie do 28 dni od otrzymania roszczenia jedna Strona nie
powiadomi drugiej Strony, to bedzie si¢ uwazalo, ze ta pierwsza Strona zrezygnowalta z
jakiegokolwiek odszkodowania na mocy niniejszej klauzuli.

Zamawiajacy ochroni Wykonawce i powetuje skutki wszelkich roszczen na podstawie
domniemanego naruszenia, ktdre jest lub byto:

(a) nieuniknionym skutkiem wykonania Kontraktu przez Wykonawcg, lub
(b) wynikiem uzywania Robét przez Zamawiajgcego:
@) dla celéw innych niz wskazane lub rozsadnie wynikajace z Kontraktu, lub

(ii) w polaczeniu z czymkolwiek nie dostarczonym przez Wykonawcg, jezeli takie uzycie nie
byto ujawnione przed Wykonawca przed Data Odniesienia, lub nie zostato zapisane w Kontrakcie.

Wykonawca ochroni Zamawiajgcego i powetuje skutki wszelkich innych roszczen, ktére powstang
wskutek lub w zwiazku z (i) produkcja, uzyciem, sprzedaza lub importem jakichkolwiek Dostaw, lub
(ii) jakimkolwiek projektem, za ktéry Wykonawca jest odpowiedzialny.

Jezeli jedna Strona jest uprawniona do uzyskania odszkodowania na mocy niniejszej klauzuli, to
Strona zobowigzana do powetowania moze na swdj koszt przeja¢ negocjacje dla zaspokojenia
roszczenia oraz obrony sadowej lub arbitrazowej, ktora moze by¢ jego skutkiem. Na zadanie i koszt
drugiej Strony pierwsza Strona winna dopoméc w obronie przed roszczeniem. Ta pierwsza Strona,
ani jej Personel nie ma prawa dokonywaé¢ zadnych potwierdzen, ktére moglyby mie¢ negatywny
skutek dla drugiej Strony, chyba ze druga Strona nie podjeta prowadzenia negocjacji, obrony sadowej
lub arbitrazowej, mimo iz pierwsza Strona tego od niej zadata.

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnoSci

Poza tym, co jest nalezne na mocy klauzuli 16.4 [Zaplata po rozwigzaniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania] zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utrate korzysci
z uzytkowania Robét, utrate zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu, ani za straty lub szkody
posrednie lub nastepcze, ktérych moze ta druga Strona zazna¢ w zwigzku z Kontraktem.

Catkowita odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajagcego na mocy lub w zwigzku z
Kontraktem, poza klauzulg 4.19 [Elektrycznosé, woda i gaz], klauzulg 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i
przedmioty udostepniane bezplatnie], klauzula 17.1 [Odszkodowania] oraz klauzulg 17.5 [Prawo
wlasnodci intelektualnej i przemystowej] nie moze przekroczy¢é kwoty ustalonej w Warunkach
Szczegolnych, a jezeli tam nie jest ustalona, to Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialnoci w przypadku oszustwa, rozmyslnego uchybienia
lub razacego niedbalstwa, ktérego dopuscita si¢ ktérakolwiek ze Stron.

Ubezpieczenie

18.1 Ogoblne wymagania dla ubezpieczen

,.Strona Ubezpieczajgca" oznacza Wykonawce

Projekt pn. ,, Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w KoScierzynie w zakresie gospodarki osadowej”

str. 95



Fundusze : Unia Europejska
i Europejskie gg?s(:g ospolita Europejskie Fundusze
Infrastruktura | Srodowisko - Strukturalne i Inwestycyne
W przypadkach, w ktorych Strong Ubezpieczajacy jest Wykonawca, kazde ubezpieczenie bedzie
zawarte z ubezpieczycielami i na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego, po uzyskaniu

opinii Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu umowy
ubezpieczenia do zaopiniowania Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu

Te warunki beda zgodne z wszystkimi postanowieniami uzgodnionymi przez obie Strony przed
wydaniem Listu Zatwierdzajacego. Takie uzgodnienie warunkéw bedzie nadrzedne w stosunku do
postanowien niniejszego rozdziatu.

W przypadkach, w ktorych Strong Ubezpieczajacg jest Zamawiajacy, kazde ubezpieczenie bgdzie
zawarte z ubezpieczycielami i na warunkach zgodnych ze szczegdtami zataczonymi do Warunkow
Szczegblnych.

Szczegdtowe warunki ubezpieczenia budowy:
Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu, wszyscy Podwykonawcy i inni
uczestnicy realizacji inwestycji.
Okres ubezpieczenia: od daty przejgcia terenu budowy do daty podpisania Protokotu Koncowego
i wydania Swiadectwa Przejecia Robot.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ cesji uprawnien zawartych umow ubezpieczeniowych z Wykonawcy
na Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji inwestycji.
Minimalny zakres ubezpieczenia:

a) Roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi materiatami i przeznaczonymi do

wbudowania lub zamontowania, sprzet, urzagdzenia i zaplecze budowy, maszyny budowlane,
mienie Zamawiajacego oraz koszty uprzatniecia pozostalosci po szkodzie.

b) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku
z prowadzeniem robdt budowlanych objetych niniejszg umowsa.

Suma ubezpieczenia okreslona PLN:

a) dla robot budowlano-montazowych nie mniejsza niz potowa wartosci ceny ofertowe;
okreslonej umowg na Roboty,

b) dla kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie nie mniejszej niz 100.000 zi,

c) dla odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce, Podwykonawce,
za nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw przy pracy, za szkody powstate na skutek zalania
w nastepstwie awarii instalacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych — 5 000.000,00 zi
na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem:

- w zakresie szkod srodowiskowych na kwote 1 000.000 zt,

- 200.000 zt dla szkéd spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia:

a) Ubezpieczenie robdt winno obejmowac¢ szkody powstate w okresie gwarancji a
spowodowane przyczynami majgcymi miejsce w okresie budowy przez okres 36 miesiecy po
podpisaniu protokotu odbioru koficowego i Swiadectwa Przejecia Robdt oraz szkody
powstate w okresie gwarancji w trakcie czynnosci wykonywanych w celu wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji przez okres 36 miesiecy od daty
podpisania protokotu koncowego i Swiadectwa Przejecia robét. W zadnym przypadku
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ubezpieczenie nie moze wykluczaé ochrony za szkody spowodowane btedami w wykonaniu
(ryzyko producenta) lub projektowaniu (ryzyko projektanta) z uwzglednieniem elementu
dotknietego wada.

b) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé odpow iedzialno$¢ wzajemna,
zanieczyszczenie srodowiska w tym szkody wyrzadzone w zwigzku z ruchem pojazdow —
wariant 72 godziny oraz szkody wyrzadzone przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC.

Po Dacie Rozpoczecia, kazdorazowo na
wezwanie Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu
niezwlocznie:

(a) dowody zawarcia ubezpieczen opisanych w niniejszej klauzuli, oraz

(b) kopie polis ubezpieczen opisanych w klauzuli 18.2 [Ubezpieczenia Robét i Sprzetu Wykonawcy]
oraz klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osob i od szkéd majatkowych].

Po optaceniu skladek Strona ubezpieczajgca winna przedtozy¢ drugiej stronie dowdd zaplaty. Strona
ubezpieczajgca winna takze powiadamiac Inzyniera o kazdej przekazanej kopii dowod6w i polis.

Kazda Strona winna przestrzega¢ warunkéw ustalonych w kazdej polisie ubezpieczeniowej. Strona
Ubezpieczajaca winna informowaé ubezpieczycieli o kazdej istotnej zmianie w stanie Robdt i
zapewnié, ze ubezpieczenia sa przez caly czas utrzymane w stanie zgodnym z niniejszym rozdziatem.

Zadna ze Stron nie bedzie wprowadzata istotnych zmian w warunkach ubezpieczefi bez uprzedniej
zgody drugiej Strony. Jezeli ubezpieczyciel wprowadzi, lub bedzie usitlowal wprowadzi¢
jakiekolwiek zmiany, to Strona, ktéra zostanie o tym powiadomiona jako pierwsza winna
niezwlocznie poinformowac¢ drugg Strong.

Jezeli Strona ubezpieczajaca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek ubezpieczenia, do
ktérego jest obowigzana na mocy Kontraktu, lub nie dostarczy wystarczajacych dowodéw i kopii
polis zgodnie z niniejsza klauzulg, to druga Strona moze, wedlug wlasnego wyboru i bez utraty
innych praw i §rodkéw zaradczych zawrze¢ ubezpieczenie dla zapewnienia odpowiedniego pokrycia
oraz oplaci¢ nalezne sktadki. Strona ubezpieczajgca winna w takim przypadku zwrdci¢ drugiej
Stronie wyptacone kwoty. Cena Kontraktowa zostanie w takim przypadku odpowiednio
skorygowana.

Tre$é niniejszej klauzuli w zadnym stopniu nie ogranicza obowiazkow, zobowigzan ani
odpowiedzialnosci Wykonawcy ani Zamawiajgcego na mocy Kontraktu lub na innych podstawach.
Wszelkie kwoty nie ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli bgda obciazaty odpowiednio
Wykonawce czy tez Zamawiajacego zgodnie z tym zakresem obowigzkéw, zobowigzan i
odpowiedzialnosci. Jednakze jezeli Strona ubezpieczajaca nie dopelni skutecznego zawarcia i
utrzymania w mocy ubezpieczenia, ktére jest dostepne i ktorego zawarcie 1 utrzymanie jest
wymagane na mocy Kontraktu, a druga Strona nie zgodzi si¢ z tym faktem, ani nie zawrze sama
takiego ubezpieczenia dla uzyskania pokrycia dla tego uchybienia, wtedy wszelkie kwoty, ktore
powinny by¢ odzyskane na mocy tego ubezpieczenia zostang zaptacone przez Strone ubezpieczajaca.

Zaplata przez jednag Strong drugiej Stronie bedzie dokonana na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego] lub klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] stosownie do przypadku.

Wykonawca zapewni stosowanie si¢ swoich Podwykonawcow do warunkéow polis
ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli oraz wszystkich
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uzasadnionych wymogoéw Ubezpieczycieli zwigzanych z zaspokajaniem roszczen, odzyskiwaniem
strat i zapobieganiem wystepowaniu szkod i wypadkow oraz poniesie na wlasny koszt konsekwencje
niezastosowania si¢ do powyzszego.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

- heznio hoeznioo—y DD d=ze

Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy na
kwote nie mniejszg niz pelen koszt odtworzenia, facznie z kosztem wyburzenia, usunigciem gruzu
oraz honorariami ekspertow, okreslong w Zataczniku nr 1 do Warunkéw Kontraktu. W takim
ubezpieczeniu potracenia na kazde zdarzenie nie bgdg wigksze niz kwota ustalona w Zatgczniku nr 1
do Warunkéw Kontraktu. Takie ubezpieczenie winno by¢ w mocy od dnia, w ktérym nalezy
dostarczy¢ dowody na mocy klauzuli 18.1 [Ogélne wymagania dla ubezpieczen] az do dnia wydania
Swiadectwa Wykonania dla Robdt.

Strona ubezpieczajgca utrzyma ubezpieczenie w mocy az do dnia otrzymania Swiadectwa
Wykonania tak, aby zapewni¢ pokrycie strat lub szkod za ktore jest odpowiedzialny Wykonawca i
powstatych na skutek przyczyn zaistniatych przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia oraz strat lub
szkod spowodowanych przez Wykonawce w trakcie wszelkich innych dziatan, wiacznie z objetymi
rozdzialem 11 [Odpowiedzialnos¢ za wady].

Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Sprzet Wykonawcy na kwote nie mniejszg niz pelny koszt
wymiany, wigcznie z kosztem dostarczenia na Teren Budowy. Ubezpieczenie to obejmie i pozostanie
w mocy dla kazdej jednostki Sprzetu Wykonawcy przez czas transportu tego sprzetu na Teren
Budowy az do czasu, kiedy stanie si¢ on juz zbedny na Terenie Budowy.

Jezeli w Warunkach Szczegélnych nie ustalono inaczej, to ubezpieczenia na zasadzie niniejszej
klauzuli:

(a) beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajgca,

(b) beda dokonane we wspolnym imieniu i na rachunek obydwu Stron, ktére bedg
wspdtuprawnione do otrzymania wyptat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podziatu
migdzy Stronami dla wylgcznego celu pokrycia kosztu naprawy straty lub szkody,

(c) obejma wszelkie szkody i straty z kazdej przyczyny nie wymienionej w klauzuli 17.3 [Ryzyko
Zamawiajacego],

(d) obejma takze stratg i szkode, w jakiej$ czesci Robot ktére mozna przypisaé uzytkowaniu lub
zajeciu przez Zamawiajgcego innej czeSci Robdt oraz strate lub szkode zwigzang z ryzykiem
wymienionym w pkt. (c), (g) oraz (h) klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajgcego] w kazdym
przypadku z wylaczeniem ryzyka, nie dajgcego sie ubezpieczy¢ na rozsadnych warunkach
handlowych i przy potraceniach na kazde wydarzenie nie wiekszych, niz kwoty ustalone w
Zataczniku do Oferty. Jesli nie wymieniono tam zadnej kwoty, to pkt. (d) nie bedzie stosowany.
Oraz

(e) moga jednak wykluczaé straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego:

(i) czgsci Robot, ktéra jest w zlym stanie wskutek wad w projekcie, materiatach lub
wykonawstwie. Pokrycie winno obejmowaé wszelkie inne czesci, ktore zostang stracone lub
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uszkodzone bezposrednio wskutek wadliwego stanu a nie sa objete pkt. (ii) ponizej;

(ii)czesci Robét, ktéra zostanie stracona lub uszkodzona w celu naprawy innej czgsci Robét, jesli
ta inna cze$é jest w zlym stanie wskutek wady projektu, materiatléw lub wykonawstwa,

(iii)  czesci Robét, ktora zostala przejeta przez Zamawiajacego z wylgczeniem zakresu, w
jakim Wykonawca jest odpowiedzialny za szkode lub strate, oraz

(iv)  Dostaw, ktére jeszcze nie dotarty do Kraju, z uwzglednieniem klauzuli 14.5 [Urzadzenia i
Materialy przeznaczone dla Robot].

Strona ubezpieczajagca winna ubezpieczy¢ kazda Strong od odpowiedzialnosci za straty i
uszkodzenia, ktére moga sie wydarzy¢ w mieniu nie ubezpieczonym na mocy klauzuli 18.2
[Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcey], lub uszkodzenia ciata albo $mierci, ktére moga si¢
wydarzy¢ osobom, nie ubezpieczonym na mocy klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu
Wykonawcy] wskutek wykonywania Kontraktu przez Wykonawce w okresie poprzedzajgcym
wydanie Swiadectwa Wykonania.

r
..... a

ustalono-w-Zalaezniku-do-Oferty; bez-ograniczeniaHiezbyzdarzest- To ubezpieczenie ma by¢ zawarte
z okresleniem limitu na poszczegélne zdarzenie nie nizszego niz ustalono w Zalgczniku nr 1 do
Warunkéw Kontraktu, do wysokosci sumy ubezpieczenia okreslonego w Zalaczniku nr 1 do
Warunkéw Kontraktu a potragcenie na kazde zdarzenie nie bgdzie wigksze niz kwota ustalona w
Zalaczniku nr 1 do Warunkéw Kontraktu. Je$li w Zataczniku nr 1 do Warunkéw Kontraktu nie
ustalono takiego limitu, to niniejsza klauzula nie bedzie miata zastosowania.

Jezeli w Warunkach Szczegdlnych nie ustalono inaczej, to ubezpieczenia wymienione w niniejszej
klauzuli:

(a) beda zawarte i utrzymane w mocy przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca,
(b) beda zawarte we wsp6lnym imieniu i na rachunek obu Stron,

(c) beda rozszerzone tak, aby pokry¢ odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty i szkody w mieniu
Zamawiajacego, z wyjatkiem przedmiotéw, ubezpieczonych na mocy klauzuli 18.2
[Ubezpieczenie Robdt i Sprzetu Wykonawcy], powstate w wyniku wykonywania Kontraktu przez
Wykonawce, oraz

(d) moga jednak wykluczaé odpowiedzialno$¢, jaka powstaje wskutek:

(i) prawa Zamawiajacego do wykonania Robét Statych na, ponad, pod, lub przez jakikolwiek
teren i do zajecia tego terenu na Roboty State,

(ii)szkody, jaka jest nieuchronnym skutkiem zobowigzai Wykonawcy do wykonania Robot i
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(i)

i : przyczyny wymienionej
w Klauzuli 17.3 /Ryzyko Zamawiajgcego] z wylgczeniem szkody w osobach trzecich i ich
majatku w zwigzku z bledami projektowymi.

18.4 Ubezpieczenie Personelu wykonawcy

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci za roszczenia, szkody,
straty i wydatki powstale w skutek zranienia, inwalidztwa lub $mierci jakiejkolwiek osoby:
zatrudnionej przez Wykonawce, osoby z Personelu Wykonawcy, ktore mogg wydarzy¢ sie¢ wskutek
wykonywania Kontraktu.

Ubezpieczenie to bedzie utrzymane w pelnej mocy i dziataniu do czasu ukonczenia Robot.
Ubezpieczenie personelu Podwykonawcy moze by¢ zawarte przez samego Podwykonawce, ale
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszej klauzuli

19.  Sila wyzsza
19.1 Definicja Sily Wyiszej
W niniejszej klauzuli ,,Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosé:
(a) naktorg Strona nie ma wpltywu,

(b) przeciw ktérej ta Strona nie mogla w racjonalny sposéb zabezpieczyé sie przed zawarciem
Kontraktu,

(c) ktorej, skoro wystapila, taka Strona nie mogla w racjonalny sposéb unikna¢ lub jej przezwyciezyé,
oraz

(d) ktorej nie mozna uznaé za wywotang w znaczacym stopniu przez drugg Strone.

Sita Wyzsza moze obejmowal, ale nie ogranicza si¢ do wyjgtkowych zdarzen lub okolicznosci
wymienionych nizej:

(i) wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dzialania wojenne, inwazje, dziatanie nieprzyjaciét
zewnetrznych,

(ii) bunt, akty terroryzmu, rewolucjg, powstanie, przewrét cywilny lub wojskowy, wojne domowa,

(iii) zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziatem os6b innych niz Personel Wykonawcy
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lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow,

(iv) amunicje wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne, z
wylgczeniem takich, ktére moga by¢ uznane za spowodowane przez uzywanie amunicji, materialow
wybuchowych, materialéw radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawce, oraz

(iii) katastrofy zywiotowe, jak: trzgsienia ziemi, huragany, tajfuny lub dzialania wulkaniczne, lub inne
podobne w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki wymienione powyzej wymienione wyzej w
niniejszej klauzuli 19.1 w pkt. (a) do (d)

19.2 Powiadomienie o Sile Wyiszej

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywiazanie sie z jakiegokolwiek
zobowiazania objetego Kontraktem, to winna ona powiadomi¢ drugg Strong o wydarzeniu lub
okolicznosciach stanowiacych Site Wyzsza, wymieniajac przy tym zobowiazania, z ktérych nie moze
lub nie bedzie mogla si¢ wywiaza¢. Powiadomienie winno nastapi¢ w terminie do 14 dni po dniu,
kiedy Strona dowiedziala si¢, lub powinna si¢ dowiedzie¢, o istotnym wydarzeniu lub
okolicznosciach stanowigcych Site Wyzsza.

Po takim powiadomieniu Strona bedzie usprawiedliwiona z niewykonania zobowigzan na czas tak
dhugi, w jakim Sita Wyzsza bedzie stanowita przeszkodg.

Niezaleznie od innych postanowien tej klauzuli, pojecie Sity Wyzszej nie bedzie sie stosowato do
zobowigzania Stron do dokonania zaptaty na mocy Kontraktu na rzecz drugiej Strony.

19.3 Obowigzek zmniejszenia op6Znienia

Kazda Strona winna zawsze dotozyé wszelkich staraf dla zmniejszenia do minimum opdznienia W
wypelnianiu swoich zobowigzan objetych Kontraktem, a powstatego wskutek wystapienia Sity
Wyzszej.

Strona jest obowigzana powiadomi¢ drugg Strong gdy tylko Sita Wyzsza przestanie jej dotyczy¢.
19.4 Nastepstwa sily wyzszej

Jezeli Sita Wyzsza, o ktérej Wykonawca powiadomil Zamawiajgcego stosownie do klauzuli 19.2
[Powiadomienie o Sile Wyzszej] uniemozliwi Wykonawcy wywigzanie si¢ z jego zobowigzan
objetych Kontraktem, a dziatanie Sily Wyzszej spowoduje opdznienie czy tez spowoduje Koszt, to
Wykonawca bedzie uprawniony z uwzglednieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]:

(a)do wydtuzenia czasu dla takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie] jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione, oraz

(b) zaptaty za taki Koszt w przypadku lub okolicznosciach opisanych w punktach (i) do (iv) klauzuli
19.1 [Definicja Sity Wyzszej] oraz gdy przypadki opisane w (ii) do (iv) zaistniaty w Kraju.
Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier Zamawiajacy przy udziale Inzyniera winien postgpi¢
zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub podjgcia ustalen w tych sprawach.
19.5 Wplyw Sily Wyzszej na Podwykonawce

Jezeli na mocy jakiegokolwiek kontraktu lub umowy odnoszacych si¢ do Robot ktérykolwiek z
Podwykonawcéw uzyska uprawnienia z tytutu Sity Wyzszej na warunkach dodatkowych lub
szerszych niz te, ktére przewidziano w niniejszym rozdziale, to takie dodatkowe lub szersze
postanowienia dotyczace Sity Wyzszej nie usprawiedliwig Wykonawcy z niewykonania ani nie beda
stanowily usprawiedliwienia na mocy niniejszego rozdziatu.

19.6 Rozwigzania z wyrebu wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowigzan
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Jezeli Sita Wyzsza, o ktérej Zamawiajacy zostal powiadomiony zgodnie z klauzulg 19.2
[Powiadomienie o Sile Wyzszej] uniemozliwi wykonanie catych lub istotnej czesci Rob6t w toku
przez ciagly okres przekraczajacy 84 dni, lub kilkakrotnie przez taczng sume ponad 140 dni, to kazda
ze Stron moze wypowiedzie¢ Kontrakt drugiej Stronie. W takim przypadku Kontrakt wygasnie po 7
dniach od wydania noty, a Wykonawca winien postepowaé zgodnie z klauzula 16.3 [Wstrzymanie
Robét i usunigcie Sprzetu Wykonawcy].

Po wygasnigciu Kontraktu Inzynier winien ustali¢ wartos¢ wykonanej roboty i wyda¢ Swiadectwo
Platnosci, obejmujace:

(a) kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny sa ustalone w Kontrakcie;

(b)Koszt Urzadzen i Materialow zaméwionych dla Robét i dostarczonych wykonawcy, lub do
przyjecia dostawy ktérych Wykonawca jest obowigzany. Te Urzadzenia i Materiaty stang sie

wiasnoécig i bedg objete ryzykiem Zamawiajacego z chwilg zaplacenia za nie Wykonawcy, a
Wykonawca postawi je do dyspozycji Zamawiajacego;

(c) wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzania, ktére w tych okolicznosciach racjonalnie ponidst
Wykonawca dla spodziewanego ukonczenia Robét;

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowigzku wykonania

Jezeli wystapi jakiekolwiek wydarzenie lub okoliczno$¢ pozostajgca poza zasiegiem wplywow Stron,
wigcznie, lecz nie ograniczona do dziatania Sity Wyzszej, ktéra uniemozliwi lub uczyni niezgodnym
z prawem dla ktérejkolwiek lub obu Stron wypelnienie jej kontraktowych zobowigzan, lub ktéra na
mocy praw rzadzacych Kontraktem zwolni Strony od obowiazku dalszej realizacji Kontraktu, to po
otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia od drugiej Strony o takich wydarzeniach lub
okolicznosciach, niezaleznie od wszelkich innych postanowien niniejszego rozdziatu:

(a)Strony beda zwolnione z dalszego wykonywania Kontraktu bez uszczerbku dla praw
ktérejkolwiek Strony w odniesieniu do weze$niejszych naruszen Kontraktu; oraz

(b)kwoty, nalezne Wykonawcy od Zamawiajacego winny byé takie same jakie bylyby nalezne na
podstawie klauzuli 19.6 [Rozwigzanie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowigzan], gdyby
Kontrakt zostal wypowiedziany na mocy klauzuli 19.6.

20. Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia

1) W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Ustaw: Kodeks Cywilny oraz
Prawo budowlane, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

2)  Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie mogg by¢ rozstrzygniete
polubownie, z zastrzezeniem 20.1 pkt 3, bedg rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla miejsca
wykonania umowy.

3) Nawypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony zobowigzane sg do
wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego, polegajacego na rozpatrzeniu
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konkretnego roszczenia drugiej Strony. Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania do
zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania tego roszczenia na pismie, ewentualnie
w innym rozsagdnym terminie wskazanym drugiej Stronie w tym terminie (jednak nie diuzszym niz
60 dni), jezeli bedzie to uzasadnione charakterem i okolicznosciami zgloszonego roszczenia. W
razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, Strona zglaszajaca roszczenie jest uprawniona do wystgpienia
na drogg sagdowa.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.

20.3 Brak uzgodnienia skladu Komisji Rozjemczej — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.5 Rozstrzygania polubowne — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.6 Arbitraz — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.8 Wygasnigcie umowy z Komisjg — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

21.  Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie
uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczyé uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty
dotyczace wykonywania Kontraktu.

21.1. Wykonawca musi zawsze dziataé w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie. Winien si¢ on powstrzyma¢ od skladania
publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Roboét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob nakiadaé zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.

21.2. Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore zostaty w
nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani
przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

21.3. Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegélnosci zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w
stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone.

22. Przewidywane zmiany kontraktu
22.1. Zamawiajacy przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy, z ktérym
podpisano umoweg oraz okresla warunki takiej zmiany:

1) zmiany dokonane wedlug zasad okreslonych w Klauzuli 13 [Zmiany i Korekty] Warunkow
Kontraktowych
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2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczefistwa realizacji
robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowys;

3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze
zmiana ta spowodowana bedzie okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji rob6t
budowlanych, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢;

4) zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robot i nie odstepujag w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;

6) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po Dacie Odniesienia,
wywolujacych potrzebe jego zmiany;

7) zmiana oznaczenia danych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;
8) zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

9) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze wzglgdu na zmiany terminéw w Projekcie
»Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej”
finansowanym na podstawie POIS.02.03.00-00-0086/17-00;

10) zmiana Czasu na Ukonczenie wedtug zasad okreslonych w Klauzuli 8.4 [Przedluzenie czasu na
ukonczenie] Warunkéw Kontraktowych;

11) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci, w przypadkach okreslonych w Klauzuli: 2.1
[Prawo dostgpu do terenu budowy], 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], 4.7 [Wytyczenie], 4.12
[Nieprzewidywane warunki fizyczne], 4.24 [Wykopaliska], 7.4 [Préby], 8.9 [Nastepstwa
zawieszenia], 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robdt], 10.2 [Przejecie czescei
Robot], 10.3 [Zaktécenie Préb Koncowych], 11.7 [Dostgp do Robét], 11.8 [Badanie przez
Wykonawce przyczyn powstania wad], 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego], 19.4
[Nastepstwa Sity Wyzszej].

Jednak nie wymagaja sporzadzenia Zmiany do Kontraktu (Aneksu) zmiany postanowien
Kontraktu na podstawie p.pkt. 5), 7), 8), oraz zmiany, ktére nie powodujg podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub Czasu na Ukonczenie, chyba ze warunki realizacji
Umowy o dofinansowanie Zamawiajacego stanowig inaczej. Zmiana Kontraktu dokonana z
naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci przepisow
ustawy Prawo zaméwien publicznych podlega uniewaznieniu.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest takze w
przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci i na warunkach okreslonych ponizej:

22.2. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:
1) pozyskania na rynku materiatéw lub urzadzen pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji

Robét lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jako$ci Robot;
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2) wystapienia odmiennych od przyjetych w Kontrakcie warunkow geologicznych, archeologicznych
badz wystepujacych niemozliwych do zidentyfikowania przed Datg Odniesienia innych przeszkéd

fizycznych,  skutkujagcych — niemozliwoscig ~ zrealizowania przedmiotu umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa.

22.3. Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegolnoscei:
1) kleski zywiotowe;

2) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

22.4. Zmiany, odnoszace si¢ do okreslenia Przedmiotu Zamoéwienia, w szczegdlnosci koniecznosci
wykonania robot dodatkowych (zamoéwien uzupelniajacych lub dodatkowych) wplywajacych
bezposrednio lub posrednio na realizacjg robot podstawowych:

22.5. Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji w szczegélnosci eksploatatorow infrastruktury oraz
whascicieli gruntéw niezbednych pod inwestycje, w szczegdlnosci: przedtuzenia, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez wlasciwe organy,
jezeli okres ten bedzie dluzszy niz jeden miesigc w stosunku do terminow wynikajacych z
obowigzujacych prawem termin6w, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢ okreslonego
rodzaju Robdt;

22.6. Zmiany w przypadku ograniczenia srodkéw finansowych przez Instytucj¢ Zarzadzajgcg Programem
Operacyjnym ,,Infrastruktura i Srodowisko".
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DO WARUNKOW KONTRAKTU

Lp. Przedmiot Klauzula Dane
»Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w
1 Nazwa Projektu (Robdt) KoScierzynie w zakresie gospodarki
osadowej”
1:1:2:2, —— e
Miejskie Przedsigbiorstwo Infrastruktury
,KOS-EKO” Spoétka z o.0.
5 Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres ul. Strzelec{kz? 30A
elektroniczny Zamawiajacego 1.3 83-400 Koscierzyna
tel.: 58 686 30 80
fax: 58 686 46 08
e-mail: sekretariat@kos-eko.pl
3 Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres L3
elektroniczny Wykonawcy 13
Rejonowy Zarzad Inwestycji Czluchéw
Spétka z o. o.
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.4 ul Srednia 12, i
4 ko Inzvniera K. Kt 77-300 Cztuchéw
elektroniczny Inzyniera Kontraktu 13 Tel. 59 834 2267
Fax. 59 834 3280
http://www.rzi.czluchow.pl/
e-mail: sekretariat@rzi-czluchow.pl
1.1.3.3 30.06.2022 1.
S Czas na ukonczenie
8.2
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Dokumenty/ terminy

1) Wnhiesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

2) Kosztorys ofertowy szczegétowy —na
3 dni przed podpisaniem umowy

3) Os$wiadczenie Kierownika Budowy o L6 Przed podpisaniem Kontraktu
& sporzadzeniu planu BIOZ,
4) Oswiadczenie Kierownika Budowy o
przyjeciu obowiazkow Kierownika
Budowy,
5) Aktualne za$wiadczenie )
przynalezno$ci Kierownika budowy/
kierownikéw robot branzowych do
wilasciwej izby samorzadu
zawodowego
Dokumentacj ki
7 . © mein aqa p owy_ onavifcza, 4.1 Przed rozpoczeciem prob koncowych
instrukcje, rozliczenie robot
8 Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 5% (pig¢ procent) Kwoty Kontraktowej brutto
9 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
10 Whioski Materiatowe 7.2 Przed uzyciem lub dostawa
T i Urzadzenia i materialy staja si¢ wlasnoscia
1 Prawo. w%asnoscx do Urzadzen i 77 Zamawiajacego po nabyciu przez
Materiatow Wykonawce prawa do zaplaty wartosci
Urzadzen i Materialow.
Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date
12 Rozpoczecie robot 8.1 Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz
7-dniowym.
P HRF+list h
13 rogtam ,( . st wy.maganyc 8.3 do 28 dni od daty podpisania Kontraktu
pozwolen, lista sprzetu i personelu)
14 Wyznaczenie préb koficowych 9.1 21 dni wyprzedzajaco powiadomi Inzyniera
15 Zapewnienie jakosci 4.9 21 dni od wyznaczenia daty Rozpoczgcia
16 Tabela elementéw skonczonych 14.1 W ciggu 28-dni po dacie rozpoczgcia
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17

Whiosek o przejsciowe Swiadectwo

14.3

Po zakonczeniu kazdego kwartatu

Platnosci kalendarzowego
i lan 30 dni po daci ia,
18 Plan platnosci miesieczny 14.4 ELESEATAT 3, ! PO acle fozpoczecia
nastepne na koniec kazdego kwartatu
Wystawienie Przejsciowego Swiadectwa W ciagul4 dni, nie cze$ciej niz jeden raz na
19 5 14.6
Ptatnosci (PSP) kwartat
20 Ptatnosci faktur 14.7 W terminie 30 dni
70 % w ciagu 30 dni od wydania Swiadectwa
Przejecia dla Robot
21 Wyptata kwoty zatrzymane;j 4.2
30 % w ciagu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi i wydania Swiadectwa Wykonania
% ie terminu Odbi
22 S S 14.10 | 10 dni po zgloszeniu
Koncowego
23 Zakonczenie Odbioru Koficowego 14.10 W ciggu 14 dni
24 Waluta ptatnosci 14.15 PLN (ztote polskie)
Wystawienie Kof Swiadectw
25 e a\jv1'en1e e S 14.13 do 28 dni od przekazania wniosku
Ptatnosci
Terminy na przedstawienie dowodéw
ubezpieczen: 16
2% ) Przed podpisaniem Kontraktu i przez okres
(a) dowod ubezpieczenia 18.1 wykonywania Umowy
(b) polisy
Element robét ustalony w Tabeli
Elementéw Skonczonych musi by¢
Minimalna kwota Przejsciowego zakonczony, w mysl zapisu zalgcznika nr
27 o . 14.6 . ; E )
Swiadectwa Platnosci 2 rozliczenia kontraktéw w projektach
realizowanych z udziatem POIiS na lata
2014-2020.
30%
28 Laczna wysoko$¢ kar umownych 8.7
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 2 do Wzoru Umowy - KARTA GWARANCYJNA /Wzér/
piecze¢ Gwaranta

Zadanie pn. ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest

Zamawiajacy: Miejskie Przedsiebiorstwo Infrastruktury , KOS-EKO” Spétka z o.0. z siedzibg w
Koscierzynie, ul. Strzelecka 30A, 83-400 Koscierzyna, wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000044459, o numerze NIP 5910004173, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 28.071.000,00 ztotych

Wykonawca /Gwarant/ oswiadcza, ze niniejsza Karta Gwarancyjna obejmuje gwarancj¢ na Roboty wraz z
urzadzeniami, ktore zostaly wykonane zgodnie z Kontraktem oraz obejmuje warunki serwisu
gwarancyjnego. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne dziatanie i niezaklocong eksploatacje
obiektu.

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI I USLUGI SERWISOWEJ

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy na wykonanie Robét nr................. z
(3|17 R ———

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego za caly przedmiot umowy, w tym takze za czgsci
realizowane przez podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakosci i ustugi serwisowej na zrealizowane Roboty oraz zamontowane urzadzenia
wynosi 36 miesiecy.

4. Termin ten nalezy liczy¢ od dnia ukonczenia catosci rob6t potwierdzonego w Swiadectwie Przejecia ,
o ktorym mowa w klauzuli 10.1. Warunkéw Kontraktu oraz w Zatgczniku do Oferty.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

1. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta/ w formie pisemnej w terminie
7 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.
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2. W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy moze zada¢ ich usuniecia wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwialyby uzytkowanie
obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuni¢cia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin
od powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

3. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajgcy moze zlecié
usunigcie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi
(pokrywajac powstala naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu), Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy /Gwaranta/
naprawienia szkody wyniktlej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

4. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac
z usuwania wad.

5. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal usuwaniem wad.

6. W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce.

INNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Nie podlegajg gwarancji wady powstale na skutek sily wyzszej, szkéd wyniklych z winy
Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczeg6lnie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z
instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkéd wyniktych ze zwloki w zgloszeniu wady
Wykonawcy.

2. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

3. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddat remontowi lub wymianie
z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej gwaranc;ji.

4.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty materialéow lub komponentéw niezbednych do prawidlowej
pracy urzadzen w okresie gwarancji.

PRZEGLADY GWARANCYJNE I SERWISOWE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie beda co 6 miesiecy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

2. Datg, godzing i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc
o nim Gwaranta oraz Inzyniera na pi$mie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem.

3. W sklad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz co najmniej 2 0soby
wyznaczone przez [nzyniera.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.
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5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokét Przegladu Gwarancyjnego, w
dwébeh trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego, Inzyniera i Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przesta¢
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

6. Przeglady serwisowe bedg odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami producentéw okreslonych w kartach
gwarancyjnych urzadzen.

KARY

Za nie usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym na ich usunigcie,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych zgodnie z pkt 8.7 (g)
Warunkéw Kontraktowych.

Nalezno$¢ wynikajgcg z naliczonych kar Zamawiajacy potraci z pozostalej czgsci kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu lub moze dochodzi¢ od Gwaranta.

KOMUNIKACJA

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O kazdej
wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie przedstawiciela gwaranta,
a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksembadz e-mailem na wskazane numery telefonéw i adresy
e-mail. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest réwniez faksemr—lub e-mailem do
Zamawiajgcego oraz Inzyniera. Za termin zgloszenia wad uznaje si¢ termin wystania kopii pisma z
informacjg o wadzie faksemlub e-mailem.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: ........c.coceevvencncrrcnnenenns

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej
niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie dorgczong.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
3. Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi zatacznik nr 2 do Umowy ......... zdnia ............
ZAMAWIAJACY (Uprawniony z tytutu gwarancji): WYKONAWCA (Gwarant):
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